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 2 Régions : Centre-Val de 
Loire et Pays de la Loire

 2 Départements : Indre-
et-Loire et Maine-et-Loire

 6 EPCI

 52 communes

 166 000 habitants

1. RAPPEL DU CT EAU ET DE SES OBJECTIFS : le territoire

 1 497 km² de superficie

 1 283 km de linéaire de 
cours d’eau

 3 affluents principaux : 
Changeon, Couasnon et 
Lathan

AVRIL 2022
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1. RAPPEL DU CT EAU ET DE SES OBJECTIFS : la stratégie territoriale

Une pluralité de leviers en articulation avec les enjeux du SAGE 

Un objectif commun : LA RECONQUÊTE DE LA RESSOURCE EN EAU  

 ENJEU QUANTITÉ  GESTION QUANTITATIVE 

 SMBAA CHEF DE FILE

 PLAN DE COMMUNICATION

ENJEUX DU SAGE LEVIERS DU CONTRAT TERRITORIAL EAU

 ECONOMIES D’EAU

 ECHANGES NAPPE RIVIERES

 RESTAURATION MORPHOLOGIQUE

 COURS D’EAU PATRIMONIAUX

 INDUSTRIELS, UG DES AULNAIES

 AGRICULTURE BIOLOGIQUE, 

 REDUCTION DES INTRANTS

 RESTAURATION DES ZONES HUMIDES, 

 CREATION ZONES TAMPONS, BOCAGE

 ENJEU MILIEUX AQUATIQUES 

 ENJEU QUALITÉ :   SOURCES DE POLLUTION

 ENJEU GOUVERNANCE : PORTAGE 
ET FAIRE CONNAITRE

REDUCTION DES TRANSFERTS

AVRIL 2022
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Volume financier GLOBAL : 8 896 754 €

ACTIONS 
TRANSVERSALE

S

ECONOMIES 
D’EAU

MILIEUX 
AQUATIQUES

SOURCES DE 
POLLUTIONS 

TRAME VERTE 
ET BLEUE 

1. RAPPEL DU CT EAU ET DE SES OBJECTIFS : la synthèse financière

Un 
dimensionnement 
ambitieux et une 
synergie de 18 
maîtres d’ouvrage 
soit 168 actions  

31

22

84

14

17

AVRIL 2022
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2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Contexte général 

Actions du volet Milieux Aquatiques inscrites sur 2 contrats:

CTMA / CRBV : Restes à réaliser

Programme ambitieux / délais d’acceptation des propriétaires

CT Eau : Nouvelle programmation

Présentation du bilan par commission: 

AVRIL 2022
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2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Commission Authion-3 rus – bilan général 

Retard dans la mise en œuvre des études – concertation complexe et manque de temps

Objectifs du CT Eau : 

• Restauration de la Boire des Roux sur la totalité de son linéaire (plus de 13 km)

• Restauration du Ruisseau de l’Etang  (très petite masse d’eau très dégradée)

• Restauration de la Tourbière des Loges → travaux prévus en septembre 2022

CONTRAT / COMPARTIMENTS / ACTIONS
MONTANT 

PRÉVISIONNEL 
2020-2021

MONTANT ENGAGÉ 
EN 2021

MONTANT 
FACTURÉ EN 2021

ETAT 

ACTIONS CT EAU 112 260,00 € 26 250,00 € 16 410,00 €  

Etude opérationnelle et autorisation environnementale Ruisseau des Loges Engagée

Travaux de restauration du ruisseau des Loges et de la tourbière associée Non réalisée

Etude complémentaire pour la restauration de la Boire des Roux sur le Commune de Brain sur Allonnes et Varennes du Loire Engagée

Etude pour la restauration du ruisseau de l’Etang Non réalisée

ACTIONS CTMA/CRBV 118 400,00 € 91 870,16 € 49 577,84 € 

Etude sur la continuité transversale entre l'Authion et ses annexes hydrauliques Réalisée

Etude pour la restauration de la Boire des Roux Engagée
Pose d’échelles limnimétriques Engagée
Etude pour la mise en place d’un plan gestion sur le RSTRI Engagée

TOTAL GENERAL 230 660,00 € 118 120,16 € 65 987,84 €
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VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Commission Authion-3 rus – ZOOM sur une action 

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

 Objectifs de l’étude: 

 Restaurer la continuité écologique entre l’Authion à Vivy et 
le Changeon en Indre et Loire (5 clapets).

 Restaurer les lignes d’eau à l’aide de radiers en pierres

 Aménager les diffluences pour une bonne répartition des débits

 Restaurer le lit mineur

 Créer des bras morts, des mares

 Reméandrer la Boire des Roux sur plus de 700 ml

Etude pour la restauration de la Boire des Roux

 Calendrier: 

 Démarrage : Mai 2020

 Diagnostic et proposition de scénarios: 
Septembre 2021

 Concertation : Octobre 2021 – Mai 2022

 Validation des travaux et dépôt du dossier 
réglementaire : Septembre 2022

13 km
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VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Commission Authion-3 rus – Bilan et perspectives

BILAN 2021

Retard dans les études les plus ambitieuses (13 km = échelle d’étude appropriée ?)

Difficulté de concertation avec les nombreux riverains

Mobilisation de 3 techniciens sur les études les plus ambitieuses

PROGRAMME 2022

Finalisation des études pour la restauration du ruisseau des Loges et de la Boire des 
Roux

Réalisation des travaux de restauration du ruisseau des Loges (Septembre 2022)

Etude pour la restauration du ruisseau de l’Etang

Travaux de restauration de berge et création de mares sur la Commune de Villebernier

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022
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2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2020

VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Commission Couasnon-Aulnaies – bilan général 

COMPARTIMENTS / ACTIONS
MONTANT 

PRÉVISIONNEL
MONTANT 

ENGAGÉ EN 2021
MONTANT FACTURÉ 

EN 2021
ETAT 

ACTIONS CT EAU 374 040,00 € 387 531,03 € 140 944,49€

Reconversion d'une peupleraie sur ZH en boisement alluvial au niveau du moulin Godin – Couasnon et Tessier (Aulnaies) Engagée

Restauration écologique de l’Altrée au niveau du Moulin de la Motte Engagée

Restauration écologique du Couasnon à Beaufort en Anjou Réalisée

Etude préalable à la restauration écologique du ruisseau des Aulnaies Engagée

MOE restauration Couasnon et Altrée Engagée

Etude préalable du clapet du moulin de Meslet sur le Brocard Engagée

ACTIONS CTMA/CRBV 42 390,00 € 48 090,00 € 25 608,00 €

Etude préalable à la restauration morphologique du Couasnon et de l'Altrée (Moulin de la motte, Chavaignes, Collège Beaufort) Engagée

Etude AMO pour la restauration de la continuité du répartiteur de Gée Engagée

TOTAL GENERAL 416 430,00 € 435 621,03 € 166 552,49 €

OBJECTIFS DU CT EAU : 

 Poursuite de la restauration du Couasnon

 Restauration du  ruisseau des Aulnaies (masse d’eau très dégradée)

 Intégration de restauration de zones humides dans le programme

AVRIL 2022
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VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Commission Couasnon-Aulnaies – ZOOM sur une action 

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

 MOA Fromagerie Louis Tessier

Exploitation des peupliers et 
valorisation par la filière bois énergie

 MOA SMBAA

✓ 5 ha reconvertis en boisement 
alluvial

✓ 1 850 arbres et arbustes replantés

✓ 4 mares créées

3 entreprises + 1 association d’insertion

Reconversion d’une peupleraie en boisement alluvial

Convention signée
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VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Commission Couasnon-Aulnaies – Bilan et perspectives

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

BILAN 2021

Une année riche en travaux & des difficultés dans la finalisation des études 

Intégration de la préservation des zones humides avec la restauration de 
boisements alluviaux et la création de mares

PROGRAMME 2022

2ème phase de restauration du ruisseau de l’Altrée

Restauration du Couasnon sur la Commune de Chavaignes

Poursuite des études : Restauration morphologique à Bauné (Aulnaies)

Rétablissement de la continuité au répartiteur de Gée (Couasnon)

Rétablissement de la continuité au Moulin de Meslet à Cuon (Brocard)

Reconversion d’une peupleraie en boisement alluvial au Moulin Godin (Couasnon)
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VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Commission Lathan – bilan général 

De nombreuses actions des contrats précédents à réaliser

OBJECTIFS DU CT EAU : 

 Finalisation de la restauration de la continuité écologique sur la Riverolle

 Restauration du Lathan de Rillé à Longué Jumelles 

 Intégration de la recharge de nappes par création de zones humides et restauration des champs d’expansion de 
crues

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

COMPARTIMENTS / ACTIONS
MONTANT 

PRÉVISIONNEL
MONTANT 

ENGAGÉ EN 2021
MONTANT 

FACTURÉ EN 2021
ETAT 

ACTIONS CT EAU 263 100,00 € 210 366,54 € 178 398,37 €

Etude pour la dérivation du Lathan en amont d'Athée Non Engagée

Restauration de la Boudardière Réalisée
Restauration du Graboteau Réalisée

ACTIONS CTMA/CRBV 190 220,00 € 219 289,32 € 154 440,40 €

Abreuvoirs Engagée
Etude pour la restauration du Lathan entre Chanteloup et Moulin Guyet et étude de faisabilité pour la mise en œuvre de ZEC sur 
ces mêmes secteurs du Lathan

Réalisée

Remplacement de clapet par un seuil en pierre sur le site des Desfayes Engagée
Restauration de la Fontaine Suzon Réalisée
Restauration de la continuité écologique de la Riverolle - Moulin de Moque Serge Non Engagée
Restauration de la ripisylve Engagée

TOTAL GENERAL 453 320,00 € 429 655,86 € 332 838,77€
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VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Commission Lathan – ZOOM sur une action 

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

 Objectifs des travaux : 

 Restaurer les cours d’eau en tête de bassin versant

 Favoriser la recharge des nappes sur le château d’eau du bassin 
versant :

 Via un ralentissement du parcours de l’eau (reméandrage)

 La rehausse du lit mineur par recharge granulométrique

 Dynamiser le lit mineur

 Favoriser l’alimentation des zones humides et en créer de nouvelles

 Restaurer les continuités écologiques

Restauration des affluents du Lathan : Graboteau et Boudardière

Reméandrage de la Boudardière

Création de mare sur le Graboteau
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VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Commission Lathan – Bilan et perspectives

BILAN 2021

Travaux de restauration conséquents en tête de bassin versant pour la 
restauration du milieu et la recharge des nappes

Souhait d’une valorisation de ces travaux auprès du monde agricole →
préservation de la ressource et prise de conscience

Retard dans les études ambitieuses qui influent sur le foncier (Lathan + ZEC)

PROGRAMME 2022

Remplacement d’un barrage par une succession de seuils en pierre sur la Curée

Restauration de la Continuité sur la Riverolle – Moulin de moque Serge

Restauration du Graboteau année 2

Restauration du Lathan à Athée

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022
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VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Commission Touraine – bilan général 

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

OBJECTIFS DU CT EAU : 

Concentrer les actions sur les cours d’eau principaux : Changeon et Lathan 

Engager une étude et des travaux sur la continuité écologique sur le Changeon

COMPARTIMENTS / ACTIONS
MONTANT 

PRÉVISIONNEL

MONTANT 
ENGAGÉ EN 

2021

MONTANT 
FACTURÉ EN 

2021
ETAT 

ACTIONS CT EAU 335 760,00 € 27 195,64 € 22 071,64 €

Mise en place de suivis biologiques Avant/Après travaux 37 Réalisée
Inventaire complémentaire Mulette épaisse Réalisée

Suppression des clapets B9 et B7 du Changeon
Non réalisée

(dossier CNPN)

Restauration du lit du Changeon entre le moulin Foulon et le moulin Boutard  tranche 1
Non réalisée

(dossier CNPN)

Restauration du lit du Changeon entre le moulin Bertrand et la D35
Non réalisée

(dossier CNPN)
Restauration du lit mineur du Lathan de Gourmois à Gué du Gré Non réalisée

ACTIONS CTMA/CRBV 98 000,00 € 44 162,00 € 10 212,00 €

Etude continuité écologique Changeon Engagée

Restauration ripisylve Engagée
Gestion des plantes envahissantes  - Renouée du Japon sur la Marche Engagée

TOTAL GENERAL 433 760,00 € 71 357,64 € 32 283,64 €
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VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Commission Touraine – ZOOM sur une action 

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

Restauration du Changeon : hydromorphologie et continuité écologique

 Reportée car découverte de la Mulette épaisse (Unio
crassus)

 Actions mises en œuvre :

 Inventaire complémentaire

 Révision du projet et intégration de mesures ERC (éviter, 
compenser, réduire)

 Dépôt d’un dossier de dérogation auprès du CNPN 

 Objectifs des travaux : 

 Restaurer la continuité écologique au droit de 4 ouvrages (secteurs 
concernés par l’étude continuité écologique)

 Restaurer les fonctionnalités du Changeon

 Diversifier les habitats

 Améliorer les conditions pour l’accomplissement du cycle 
biologique de la Mulette épaisse
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VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Commission Touraine – Bilan et perspectives

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

BILAN 2021

Programme ambitieux mais report du projet de restauration du Changeon (lié à la présence de la 
Mulette épaisse) et du projet de restauration du Lathan

Lancement de l’étude sur la continuité écologique (4 moulins sur le Changeon médian). Bonne 
dynamique entre les propriétaires, le bureau d’études et le SMBAA.

Mise en œuvre d’une stratégie de gestion de la renouée à Coteaux-sur-Loire (partenariat 
communes, Conservatoire des espaces naturels et SMBAA). Aboutissement par la rédaction d’un 
itinéraire technique à destination de la commune

PROGRAMME 2022

Restauration du Changeon sur près de 5 km

Restauration du Lathan sur près de 2 km

Poursuite de l’étude sur la continuité écologique (intégration au prochain CTEau des 
projets de restauration)



OBJECTIFS DU CT EAU : 

Poursuivre la mise en place d’indicateurs de suivis 

 Intégrer les inventaires faune/flore

Poursuivre l’amélioration des connaissances et la restauration des zones humides

19

VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Bassin versant – bilan général 

COMPARTIMENTS / ACTIONS
MONTANT 

PRÉVISIONNEL

MONTANT 
ENGAGÉ EN 

2021

MONTANT 
FACTURÉ EN 

2021
ETAT 

ACTIONS CT EAU

Levés topographiques pour la réalisation d'études de restauration écologique Engagée

Mise en place de suivis biologiques Avant/Après travaux 49 Réalisée

Volet Faune Flore 37 Réalisée

Volet Faune Flore 49 Engagée

TOTAL GENERAL 133 962,19€ 65 130,23 € 42 194,54 €

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022



20

VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Bassin versant – Bilan et perspectives

BILAN 2021

Un volet faune-flore de plus en plus prégnant et financièrement conséquent

Un volet topographique sous-utilisé

PROGRAMME 2022

Poursuite des indicateurs biologiques

Poursuite des études supports (inventaire Faune Flore et topographie)

Restauration ponctuelle de la ripisylve à l’échelle du bassin versant

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022



21

VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Commission Communication

COMPARTIMENTS / ACTIONS

MONTANT 
PRÉVISIONNEL 

2021 (et 
reporté 2020)

MONTANT 
ENGAGÉ EN 

2021

MONTANT 
FACTURÉ EN 

2021
ETAT 

ACTIONS CT EAU 19 560,00 € 15 976,60 € 10 308,60 €

Interventions pédagogiques sur la continuité écologique (sensibilisation)
Report de 2020

Engagée

Interventions pédagogiques 37 (sensibilisation) = SEPANT et Fédé. de Pêche 37
Report de 2020

Réalisée en 2021

Création de pancartes de chantiers Réalisée

Exposition sur les EEE dans les mairies Réalisée

Réalisation d'une vidéo sur les travaux de continuité du plan d'eau des Auberts Engagée

ACTIONS CTMA/CRBV 21 663,00 € 6 558,70 € 6 558,70 €

Panneaux in situ Engagée
Refonte du guide du riverain 1ère tranche Réalisée
ACTIONS SAGE 7 400,00 € 5 930,83 € 1 480,83 €
Interventions pédagogiques 49 (sensibilisation) Engagée

TOTAL GENERAL 48 623,00 € 28 466,13 € 18 348,13 €

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022
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VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Commission Communication– ZOOM sur une action 

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

 Objectifs :

 favoriser le développement et la diffusion de la conscience et de la solidarité de 
bassin

 d'informer les populations locales, les élus et l’ensemble des acteurs, sur les enjeux 
du territoire et les actions en faveur des milieux aquatiques

 2 intervenants dans le 37 : 

 La SEPANT : 3 animations grand publics (30 personnes) ; 1 conférence sur le 
changement climatique (16 participants) et 2 animations scolaires (primaire)

 La Fédération de pêche d’Indre-et-Loire : sensibilisations scolaires (5 classes)

 4 intervenants dans le 49 : 

 La Maison de la Loire : sensibilisation scolaires (6 classes de primaire) 

 L’association FNE : exposition sur le changement climatique (5 bibliothèques)

 La Fédération de pêche du Maine-et-Loire : sensibilisations scolaires (8 classes de 
primaire)

 La LPO : sensibilisations scolaires (2 classes de collège)

Les interventions pédagogiques
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VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Commission Communication – Bilan et perspectives

BILAN 2021

Un bilan positif :

De nombreuses actions de sensibilisation en 2021 pour rattraper le retard pris en 2020

Des retours positifs sur le guide du riverain (des riverains et d’autres SAGE)

PROGRAMME 2022

Pose des panneaux in-situ

Finalisation de la vidéo sur les travaux de continuité du plan d’eau des Auberts

Reconduite des interventions pédagogiques 37 et 49

Reconduite de l’exposition sur les EEE 

Réalisation d’un panneau sur le bassin des Aulnaies

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022
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TEMPS D’ÉCHANGES : DÉBAT

 Une année 2021 dynamique qui a permis de rattraper une majeure partie du retard de 2020

 Des contraintes liées à la prise en compte des espèces patrimoniales :

Retard / report dans les projets ;

Difficultés supplémentaires de concertation ;

Montants d’étude de + en + importants (inventaires – dossiers de dérogation) ;

 Prise en compte de l’ensemble des composantes d’un cours d’eau dans les projets ;

 Réflexion sur le dimensionnement des prochains projets et l’échelle efficiente pour 
l’atteinte du bon état écologique (concertation/gain sur le milieu) ;

 La communication sur les actions de sensibilisation est encore à améliorer et/ou à cibler. 

BILAN GENERAL DU VOLET MILIEUX AQUATIQUES

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021
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VOLET ACTIONS TRANSVERSALES – Actions portées par le SMBAA – bilan général 

THEMATIQUES / COMPARTIMENTS / ACTIONS

MONTANT 
PRÉVISIONNEL 

2021 (report 
2020)

SOMME 

ENGAGÉE EN 
2021

SOMME 
FACTURÉE 

EN 2021
ETAT

COMMUNICATION 13 200 € 10 076,40 € 10 076,40 €

Bulletin technique irrigation (Grandes cultures, semences PC, maraichage) 49 Réalisée
Bulletin technique irrigation (Grandes cultures, semences PC, maraichage) 37 Non réalisée
Maquette 3D virtuelle Reportée en 2022

PILOTAGE (ANIMATION) 616 000,00 € 616 000,00 €
Animation générale du CT (MA et Q/Q) + Animation générale du SAGE + Soutien administratif Réalisée

CONSEILS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS 54 000,00 € 44 930,00 € 27 582,00 €
Visites écoute-conseil Engagée

INDICATEURS DE SUIVIS 42 480,00 € 11 580,00 € 6 120,00 €
Plateforme de partage et de bancarisation des données des diagnostics Engagée
Création de piézomètres 49 Reportée
Fiabilisation du suivi des nappes à l'aide de sondes piézométriques automatiques 49 Reportée
Acquisition du logiciel SYSMA Reportée
Implantation d'échelles limnimétriques pour le suivi des cours d'eau du bassin et protocole de gestion 49 Reportée

TOTAL GENERAL 725 680,00 € 682 586,40 € 43 778,40 €

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022
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VOLET ACTIONS TRANSVERSALES – Actions portées par le SMBAA – bilan général 

THEMATIQUES / COMPARTIMENTS / ACTIONS
MONTANT 

PRÉVISIONNEL 
2021

SOMME 

ENGAGÉE EN 
2021

SOMME 
FACTURÉE 

EN 2021
ETAT 

ANIMATION 72 000,00 € 39 783,60 € 33 341,60 €

Animations techniques Réalisée

Animation Groupes Agriculteurs Réalisée

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 14 400,00 € 58 748,61 € 48 407,89 €

Essais-vitrines/Expérimentations multithématiques Réalisée

TOTAL GÉNÉRAL 86 400,00 € 98 532,21 € 81 749,49 €

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

2020 : 11 projets retenus (budget : 64 800 €)

2021 : 21 projets retenus (budget : 86 400 €)

Perspective 2022 : 16 projets retenus 
(budget : 108 000 €)

 OBJECTIF CTEAU = Appel à projet annuel pour réaliser des 
animations agricoles :

 Réduction d’intrants : agriculture de précision, lutte 
alternative, biocontrôle, agriculture biologique

 Réduction des transferts : bocage, couverts végétaux, TCS

 Économiser l’eau : pratiques d’irrigation, OAD, agriculture de 
conservation des sols
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VOLET ACTIONS TRANSVERSALES – Actions portées par le SMBAA – Bilan et perspectives

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

 4 Animations techniques agricoles en 2021 : 
Irrigation, Maraîchage Bio, Potentiel des sols 
(résistivité)

 4 groupes d’échanges/de progrès entre 
agriculteurs : Filière Maraîchage (3 groupes),
Maïs semences, émergence en Chanvre 
semences et Viticulteurs (St Nicolas de 
Bourgueil) 

 6 Essais et expérimentations à 
vocation pédagogique : 
irrigation, lutte alternative 
ravageurs, fertilisation chanvre, 
couverts végétaux, pilotage 
restrictif irrigation salade
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VOLET ACTIONS TRANSVERSALES – Actions portées par le SMBAA – Bilan et perspectives

BILAN 2021 

Animation & R&D : 21 actions retenues, avec des rencontres/démonstrations 
organisées auprès des agriculteurs malgré un contexte sanitaire incertain

Communication : 16 bulletins techniques irrigation (partenariat CAPDL) publiés 
impression de divers flyers

Conseil Individuel et Collectif : 150 visites écoutes-conseil réalisées en 2021 
(majoritairement UG 2 et 9 – mutualisation étude SYDEVA)

Indicateurs de suivi : 1 site internet développé pour bancariser les indicateurs des 
visites écoute-conseils et des diagnostics à venir, des piézomètres en attente de création 
pour compléter le réseau de suivi complémentaire (conclusion étude BRGM)

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022
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VOLET ACTIONS TRANSVERSALES – Actions portées par le SMBAA – Bilan et perspectives

 PROGRAMME 2022 par thématique : 

Animation & R&D : reconduite annuelle de l’AAP, avec une augmentation du budget

Pilotage (animation générale) : accroissement de l’équipe du SMBAA en 2022

Communication : 

Reconduction du bulletin technique irrigation 49 et des actions de communication

Un forum des élus envisagé sous une nouvelle forme : cérémonies de clôtures de travaux

 Création d’une maquette 3D virtuelle du bassin

Conseil individuel et collectif : poursuite des visites écoute-conseil et élargissement à tout le BV

 Indicateurs de suivi : 

Poursuite du développement de la plateforme de partage et de bancarisation des données agricoles

Fiabilisation du suivi des nappes à l’aide de sondes piézo automatiques et créations de piézos

Acquisition du logiciel SYSMA

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022
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VOLET ACTIONS TRANSVERSALES – Actions portées par la Chambre d’Agriculture des 
Pays de la Loire 

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

COMPARTIMENTS / ACTIONS
MONTANT 

PRÉVISIONNEL 2021
SOMME ENGAGÉE 

EN 2021
ETAT

ANIMATION

Animation Agricole du CT 49 20 152,80 € 20 981,96  € 
Report 2020 de la 

Charte Agricole sur 
2021

Coordination, suivi et synthèse des actions agricoles 49 31 572,00 € 23 910,50  € Réalisée

TOTAL GÉNÉRAL 51 724,80 € 37 410,39  € 

COMPARTIMENTS / ACTIONS
MONTANT 

PRÉVISIONNEL 2021
SOMME ENGAGÉE 

EN 2021
ETAT

ANIMATION

Coordination, suivi et synthèse des actions agricoles 37 2 268,00 € 0   € Partenariat CAPDL 

Animation Agricole du CT 37 1 447,20 €  0   € Partenariat CAPDL 

TOTAL GÉNÉRAL 3 715,20 € 0   €
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VOLET ACTIONS TRANSVERSALES – Actions portées par la CAPDL – Bilan et perspectives

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

BILAN 2021 : Animations Agricoles

Premières réunion du groupe technique prescripteurs

Charte agricole presque finalisée (rédaction premier semestre 
2022), 7 réunions de travail en 2021

AAP 2021 était une réussite, participation à de nombreuses 
rencontres (Terrena, Hemp’It, Bejo Production, GABB Anjou) 

PROGRAMME 2022 : Animations Agricoles

 Continuité de l’action « Animation Agricole du CT 49 »

Finalisation de la Charte

Proposition d’un accompagnement spécifique pour le groupe 
technique prescripteurs (formations, visites, sensibilisation).

BOUT DE CHAMP IRRIGATION – 30/06/2021
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VOLET ACTIONS TRANSVERSALES – Actions portées par la CAPDL – Bilan et perspectives

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

BILAN 2021 : Coordination, suivi et synthèse des actions agricoles

Rédaction du book des actions agricoles, et un flyer « changements de pratiques » 

Envoi d’une Newsletter mensuelle « Fil d’actu Authion » à destination du groupe prescripteurs

Test et actualisation des visites écoute-conseil

Accompagnement à la rédaction des attentes communes pour le diagnostic agro-
environnemental

Suivi des premiers indicateurs du CT Eau

Rédaction d’articles afin de faire connaître de CT Eau et ses actions

PROGRAMME 2022 : Coordination, suivi et synthèse des actions agricoles

Continuité de l’action « Animation Agricole du CT 49 »

Décider et améliorer le suivi des VEC (choix des indicateurs, type de communication)
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VOLET ACTIONS TRANSVERSALES – Portées par le CRDA/CDDL/CAPDL 

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

COMPARTIMENTS / ACTIONS
MONTANT 

PRÉVISIONNEL 
2020

SOMME 
ENGAGÉE EN 

2020

MONTANT 
PRÉVISIONNEL 

2021

SOMME 
ENGAGÉE EN 

2021
ETAT

INDICATEUR DE SUIVI

Réseau de suivi de l'état 
hydrique des sols par sondes 
capacitives - Paramétrage, mise 
en place, suivi

32 400,00 € 32 112,00 € 14 400,00 € - € Réalisée

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

OPILAUT - optimisation des 
pratiques d'irrigation en 
Légumes

30 000,00 € 0   € 30 000,00 € 25 166,10 €
Reportée 

2020 à 2021
Engagée

TOTAL GÉNÉRAL 62 400,00 € 32 112,00 €  44 400,00 € 25 166,10 € 
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VOLET ACTIONS TRANSVERSALES – CRDA/CAPDL – Bilan et perspectives

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

BILAN 2021 Réseau de sondes capacitives :

De 13 sondes en 2020, le réseau au augmenté à 20 sondes en 2021

17 entreprises agricoles et 2 structures (FNAMS et station 
expérimentale de TERRENA) concernées par l’implantation des 
sondes capacitives

Un suivi annuel du haricot semence ajouté, avec des échanges avec 
GSN, Terrena et Vilmorin

Un essai sur la réduction d’écartement de maïs et son impact sur 
l’irrigation a été engagé (37,5 cm au lieu de 75 cm entre les rangs)

 PERSPECTIVES 2022 :

Paramétrage, mise en place, suivi test de nouvelles cultures (blé, 
soja) et automatisation du mailing Inf’eau Authion afin de toucher un 
plus grand nombre d’exploitants



BILAN 2021 OPILAUT : 

Levée au goutte à goutte de panais : enherbement trop 
important de la parcelle + parcelle broyée par le producteur

Acquisition références en tomate : 1ère année avec conditions 
climatiques peut stressantes pour les plantes. Intérêt prise en 
compte ETP pour déterminer stratégie irrigation

Micro-aspersion carotte (photos): développement et rendement 
identique à aspersion classique. Pas de données économies d’eau 
suite défaillance pluviomètre témoin.

Pilotage restrictif culture laitue : absence de stress hydrique sur 
la culture

PROGRAMME 2022

Apport massif de matière organique pour améliorer la capacité de 
rétention en eau du sol

Acquisition de références en culture de tomate
35

VOLET ACTIONS TRANSVERSALES – CRDA/CDDL – Bilan et perspectives

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022
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VOLET ACTIONS TRANSVERSALES – Action portée par la FNAMS 

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

COMPARTIMENTS / ACTIONS
MONTANT 

PRÉVISIONNEL 2021
SOMME ENGAGÉE 

EN 2021
ETAT 

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Essai structurant sur la gestion raisonnée de l'azote et de 
l'irrigation en production de betterave potagères

25 639 € 28 838 € Réalisée

ESSAI BETTERAVE POTAGÈRE PORTE-GRAINE 
- IRRIGATION X FERTILISATION AZOTÉE 
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VOLET ACTIONS TRANSVERSALES – Portée par la FNAMS – Bilan et perspectives

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

BILAN 2021

 Essais station FNAMS de Brain et en parcelles AMS

Essais perturbés par les  conditions météo de 2020 et 2021

1ers enseignements sur les outils de pilotage de l’irrigation et CIPAN

PROGRAMME 2022

 Continuité de l’action « Essai structurant sur la gestion raisonnée de 
l'azote et de l'irrigation en production de betterave potagères »
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BILAN GÉNÉRAL DU VOLET ACTIONS TRANSVERSALES

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

TEMPS D’ÉCHANGES : DÉBAT

 1ère année de mise en œuvre du volet « Ressources » du CTEau par le SMBAA

 Un partenariat fort avec la CAPDL pour mener à bien la programmation

 Une belle dynamique engagée avec les prescripteurs agricoles : AAP, Charte agricole

 Des maîtres d’ouvrage extérieurs ayant engagé/poursuivi leurs actions cette année

Mais une participation inégale des agriculteurs aux animations techniques

 Des difficultés à mobiliser les agriculteurs dans le cadre de l’accompagnement 
individuel (visites écoute conseil hors étude SYDEVA)
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VOLET ÉCONOMIE D’EAU – Portées par le SMBAA – Bilan général  

COMPARTIMENTS / ACTIONS
MONTANT 

PRÉVISIONNEL 
2021 (report 2020)

SOMME 
ENGAGÉE EN 

2021

SOMME 
FACTURÉE 

EN 2021
ETAT

ACTIONS CTEAU

CONSEIL INDIVIDUEL ET COLLECTIF 81 080,00 € - € - €

Diagnostics-conseil Economies d'eau en irrigation Reportée

Gestion dynamique des systèmes de drainage Reportée

ÉTUDE 12 000,00 € - € - €
Etudes diagnostiques de déconnexion des plans d'eau du réseau hydrographique sur le Changeon, les 
Loges et la Riverolle (cours d'eau patrimoniaux)

Reportée

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 86 400,00 € - € - €

Convention R&D BRGM SAGE - Etude des drainances des aquifères sur l’UG9 (bassin des 3 Rus) Reportée

TOTAL GÉNÉRAL 580 280,00 € 64 800 €  - €

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022
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VOLET ÉCONOMIE D’EAU – Portées par le SMBAA – Bilan général  

COMPARTIMENTS / ACTIONS

MONTANT 
PRÉVISIONNEL 

2021 (report 
2020)

SOMME 
ENGAGÉE 
EN 2021

SOMME 
FACTURÉE 

EN 2021
ETAT

ACTIONS SAGE
ÉTUDE 204 000,00 € - € - €

Actualisation de l'étude des Volumes Prélevables dont la révision du modèle maillé - Etude VP
Marché public 
2021 - Engagée

Etude prospective sur la gestion de l'eau du bassin de l’Authion face au changement climatique et la 
dépendance à la Loire

Reportée

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 196 800,00 € 64 800,00 € - €
Convention R&D BRGM SAGE - Identification et cartographie des zones propices aux échanges nappes 
rivières et qualification de leurs fonctionnalités

Reportée

Convention R&D BRGM SAGE - Définition d’un réseau piézométrique de référence et contribution à la mise 
en place de seuils de gestion dans le bassin versant de l’Authion + Formations en hydrogéologie et 
modélisation hydrogéologique

Engagée

TOTAL GÉNÉRAL 580 280,00 € 64 800 €  - €

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022
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VOLET ÉCONOMIE D’EAU – Portées par le SMBAA – ZOOM sur une action – Étude HMUC 

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

Améliorer la 
connaissance

Hydrologie

Usages

Milieux Unité de gestion

Ajouter-modifier les débits et 
la piézométrie d’objectif 

d’étiage

Définir les seuils 
« sécheresse »

Encadrer les 
conditions de 
prélèvements

Estivaux / Hivernaux / 
Printaniers

Souterrains / 
Superficiels

Répartir les 
volumes par 

usages

Définir les 
volumes 

prélevables

Climat

Transposition 
dans le PAGD 

et les règles du 
SAGE 

Phase 1 : Caractérisation 
du territoire et recueil 

de données 
complémentaires

Phase 2 : Impact 
des prélèvements 
et quantification 
de la ressource

Phase 3 :  
Détermination des 

objectifs de niveaux de 
nappe/débits et des 
volumes prélevables

Phase 4 : 
Optimisation de la 
gestion collective 

de la ressourceModèle 
hydrodynamique
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VOLET ÉCONOMIE D’EAU – Portées par le SMBAA – Bilan et perspectives

BILAN 2021

Un partenariat avec le BRGM signé, avec mise en œuvre des actions à l’automne 2021

Un marché public en procédure formalisée pour permettre la révision des Volumes 
Prélevables du SAGE Authion : CAO le 16 septembre 2021

PROGRAMME 2022 par thématiques : 

Conseil individuel et collectif : lancement d’un marché pour la réalisation de 
diagnostics-conseil économie d’eau en irrigation et écriture d’une nouvelle fiche action 
concernant la gestion dynamique des systèmes de drainage 

Etudes : Lancement de l’étude HMUC en mars 2022 (CLE du 08 mars, durée = 24 mois)

Recherche et développement : poursuite de l’étude de définition d’un réseau 
piézométrique de référence et lancement des 2 autres études inscrites dans le cadre de 
la convention avec le BRGM

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022
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PROGRAMME 2022

Mise en œuvre des actions reportées : Marché en cours de rédaction pour 2022

VOLET ÉCONOMIE D’EAU – Actions portées par la CUALM – Bilan général  

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

COMPARTIMENTS / ACTIONS
MONTANT 

PRÉVISIONNEL 2021 
(report 2020)

SOMME 
ENGAGÉE EN 

2021
ETAT

ETUDE

Audit des réseaux d'irrigation sur l'ensemble du parc de Pignerolle dans une 
perspective d'économie d'eau

Réalisé en 2019

Etude de modélisation hydraulique du fonctionnement hydrologique du 
ruisseau du lapin en lien avec la nappe des schistes ardoisiers préalable à sa 
restauration hydromorphologique

Marché en cours de rédaction 
pour 2022

TOTAL GÉNÉRAL 76 000,00 € 3 931,08  €
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VOLET ÉCONOMIE D’EAU – Actions portées par le SYDEVA – Bilan général  

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

COMPARTIMENTS / ACTIONS

MONTANT 
PRÉVISIONNEL 

2021 (report 
2020)

SOMME 
ENGAGÉE EN 

2021
ETAT

OUVRAGES 78 000,00 € 100 000,00 €  

Équipements pour le suivi hydrologique des cours d'eau du bassin versant 
de l'Authion et mise en place de 2 stations hydrométriques

2020 : Réalisée 
2021 : Engagée

ETUDE 192 000,00 € 164 672,00 €

Etude prospective et stratégique  pour la convergence vers l'équilibre 
entre les prélèvements et les volumes prélevables sur les UG 2 et 9

Marché public  
printemps 2021

Engagée à 
l’automne 2021

TOTAL GÉNÉRAL 270 000,00 € 264 672,00 €



BILAN 2021

Stations hydrométriques : 

2 stations sur le Lathan  + modernisation Couasnon et Changeon : réception des travaux 
2ème trimestre 2022

Stations sur Pont des malheurs, Boires des roux, les Loges : non Engagées (35 000 €)

Etude prospective et stratégique  pour la convergence vers l'équilibre entre les 
prélèvements et les volumes prélevables sur les UG 2 et 9 :

La phase 1 est en cours d’élaboration et le traitement de la donnée va se poursuivre au 1er

semestre 2022

45

VOLET ÉCONOMIE D’EAU – Actions portées par le SYDEVA – Bilan et perspectives

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022
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VOLET ÉCONOMIE D’EAU – Portée par France Champignon – Bilan général  

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

COMPARTIMENTS / ACTIONS
MONTANT 

PRÉVISIONNEL 
2020

SOMME 
ENGAGÉE EN 

2020
ETAT

ETUDE

Etudes pour la réduction des 
consommations d'eau industrielle 
de France Champignon

12 000 € 18 000 € Réalisé

Etude des usages de l’eau et des possibilités de réduction : 

→ À l’origine, une exigence de la DREAL

→ conduite entre septembre 2019 et Novembre 2020

→ Coût : 18 000 €  = bureau d’étude + compteurs complémentaires

→ L’aide initialement prévue n’a pas été utilisée
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VOLET ÉCONOMIE D’EAU – Portée par France Champignon – Bilan et perspectives

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

➔ TRAITEMENT ET RECYCLAGE DES REJETS DES LAGUNES D’ÉPURATION DES EFFLUENTS

Bilan 2021  = Mise en place de la phase 1 en septembre 

▪ Unité de traitement des rejets 

▪ Réseau de distribution vers le compostage

▪ Réseau de distribution pour le nettoyage d’engins et 
sols

➔ Economie d’eau annuelle =  24 000 m3/an

➔ Coût total = 161 836 €                                           

➔ Subvention = 40%, soit 64 734 € ARROSAGE COMPOST

1ER SYSTÈME ÉPURATOIRE PAR 
LAGUNAGE NATUREL

NETTOYAGE ENGINS
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VOLET ÉCONOMIE D’EAU – Portée par France Champignon – Bilan et perspectives

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

Programme 2022 = Mise en place de la phase 2 (en cours) 

▪ Acheminer les rejets du second système de lagunes sur l’unité de 
traitement

▪ Nouveaux réseaux de distribution pour le nettoyage d’autres 
équipements et structures

➔ Economie d’eau annuelle =  16 000 m3/an

➔ Coût total = 59 372 €                                           

➔ Subvention = 40%, soit 23 748 €

Phase 3 envisagée 

▪ Nouveaux réseaux de distribution pour le nettoyage d’autres 
équipements et structures

➔ Economie d’eau annuelle =  10 000 m3/an

➔ Coût  de l’ordre de 55 k€                                           

2ÈME SYSTÈME ÉPURATOIRE PAR 
LAGUNAGE NATUREL

+ Baisse des 

rejets dans la 
Fontaine Suzon

➔ TRAITEMENT ET RECYCLAGE DES REJETS DES LAGUNES D’ÉPURATION DES EFFLUENTS



49AVRIL 2022

TEMPS D’ÉCHANGES : DÉBAT

 Actions CTEau : décalage du calendrier de lancement des actions 
d’accompagnement individuel des agriculteurs

 Actions SAGE : procédure administrative longue pour le lancement de 
la révision des volumes prélevables

 Des maîtres d’ouvrages extérieurs ayant engagé leurs actions 

BILAN GÉNÉRAL DU VOLET ÉCONOMIE D’EAU

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021
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VOLET POLLUTIONS – Portées par le SMBAA – Bilan général 

THEMATIQUES / COMPARTIMENTS / ACTIONS

MONTANT 
PRÉVISIONNEL 
2021 (reporté 

2020)

MONTANT 
ENGAGÉ EN 

2021

MONTANT 
FACTURÉ EN 

2021
ETAT

Conseil individuel et collectif 101 700 € 34 992 € 1 531 €

Diagnostics-conseil d'exploitation
Marché public 

lancé

Entretien individuel sensibilisation/opportunité conversion AB Engagée

Diagnostics Conversion AB 37 Engagée

Suivis agronomiques individuels (+ OAD) Reportée

TOTAL GÉNÉRAL 101 700 € 34 992 € 1 531 €

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

Objectifs CTEAU : 

15 entretiens AB /an

15 diagnostics conversion AB/an en 37

20 à 30 diagnostics d’exploitation + suivis individuels en N+2 /an
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VOLET POLLUTIONS – Portées par le SMBAA – Bilan global et perspectives 

BILAN 2021

2 actions d’accompagnement vers la conversion à l’Agriculture Biologique à 
disposition des agriculteurs du bassin : 2 entretiens AB réalisés en 2021, 0 
diagnostics AB en 37

Préparation du marché pour les diagnostics d’exploitation (IFT, cartographie des 
risques de transfert parcellaire, plan d’action, etc.) 

PROGRAMME 2022

Mise en œuvre des entretiens AB et diagnostics AB (filière viticole à cibler)

Marché lancé début 2022 pour mise en œuvre des diagnostics d’exploitation

Les suivis agronomiques n’interviennent qu’en N+2 après le diagnostic (2024)

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022
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VOLET POLLUTIONS – Portée par les Ponts-de-Cé – Bilan général et perspectives 

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

COMPARTIMENTS / ACTIONS
MONTANT 

PRÉVISIONNEL 
2021

SOMME ENGAGÉE 
EN 2021

ETAT

COMMUNICATION 

Action de communication à destination des citoyens pour améliorer la qualité des eaux 
résiduaires domestiques

Reportée

Action de communication à destination des citoyens pour favoriser les économies d'eau 
domestique

Reportée

TOTAL GÉNÉRAL 24 000,00 € - €

PROGRAMME 2022

Pas de mise en œuvre de ces deux actions prévue en 2022 

Report des deux actions pour le 2ème CT Eau
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VOLET POLLUTIONS – Portées par la CCTOVAL – Bilan général 

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

COMPARTIMENTS / ACTIONS
MONTANT 

PRÉVISIONNEL 
2021

SOMME ENGAGÉE 
EN 2021

ETAT

COMMUNICATION 36 000,00 € - €

Action de communication à destination des citoyens pour favoriser les économies d'eau 
domestique

Reportée

Action de communication à destination des citoyens pour améliorer la qualité des eaux 
résiduaires domestiques

Reportée

ETUDE 18 000,00 € - €

Analyse des usages de l'eau dans les équipements publics des 28 communes de la 
CCTOVAL afin de réduire les consommations d'eau et lutter contre le gaspillage

Reportée

TOTAL GÉNÉRAL 54 000,00 € - €

PROGRAMME 2022 : Totalité des actions reportées en 2022 ou 2ème CTEau
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VOLET POLLUTIONS – Portées par la laiterie Tessier – Bilan général 

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

COMPARTIMENTS / ACTIONS
MONTANT 

PRÉVISIONNEL 
2021

SOMME 
ENGAGÉE EN 

2021
ETAT

ETUDE
Etude de mise en conformité des installations de rejets 
de la laiterie Tessier à Cornillé les Caves (étude 
d'acceptabilité du milieu et étude technico-économique)

48 000,00 € 37 000,00 € Réalisée

BILAN 2021 :

2 études mandatées et réalisées : étude d’acceptabilité du milieu récepteur + 
étude d’optimisation du fonctionnement de la STEP par TESSIER via sociétés 
SPEC et GES

PROGRAMME 2022 :

 Lancement de l’étude d’implantation de zone tampon en sortie de STEP en 
fonction des conclusions des études précédentes (MOA SMBAA)
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VOLET POLLUTIONS – Porté par le Conseil Départemental 49 – Bilan général 

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

COMPARTIMENTS / ACTIONS
MONTANT 

PRÉVISIONNEL 
2021

SOMME ENGAGÉE 
EN 2021

ETAT

INDICATEUR DE SUIVI

Suivi de la qualité des eaux superficielles du bassin 
versant de l'Authion

12 000 € 10 000 €  Réalisée

Objectifs = Améliorer la connaissance des masses d'eau et suivre les 
indicateurs d'objectifs du CT Eau

BILAN 2021

Le Lathan à Noyant (04591000) : 12 prélèvements soit 12 PC/6 Chlorophylle/12 
Formaldéhyde/1 IBD/1 I2M2

Le Couasnon à Baugé-en-Anjou (04104100) : 12 prélèvements soit 12 PC/6 
Chlorophylle/1 IBD/1 I2M2
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VOLET POLLUTIONS – Porté par le CD49 – Bilan global et perspectives 

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

PROGRAMME 2022

 Continuité du suivi de la qualité des 
eaux superficielles du bassin versant

 Analyses prévues en 2022 :

 Le Lathan à Noyant 
(04591000) : 12 prélèvements 
soit 12 PC/6 Chlorophylle/    
12 Pesticides/12 
Formaldéhydes/1 IBD/1 I2M2

 Le Couasnon à Baugé 
(04104100) : 12 prélèvements 
soit 12 PC/6 Chlorophylle/  1 
IBD/1 I2M2
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VOLET POLLUTIONS – Porté par le SYDEVA – Bilan global et perspectives 

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

BILAN 2021

Suivi Qualité de l’Eau : 

8 stations du réseau de suivi 
complémentaire du SYDEVA / SAGE ont 
été suivi pour :

- Physico-Chimie (7 prélèv./station) ; 

- Les pesticides (7 prélèv./station) ; 

- Les diatomées (IBD) (1 prélèv./station)

- les IBG-DCE (1 prélèv pour 4 stations)

PROGRAMME 2022 : Continuité de 
l’action « Suivi Qualité de l’Eau »

COMPARTIMENTS / 
ACTIONS

MONTANT 
PRÉVISIONNEL 

2021

SOMME 
ENGAGÉE EN 

2021
ETAT

INDICATEUR DE SUIVI

Suivi Qualité de l'Eau 43 329,60 € 35 979,59 € Réalisée
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BILAN GÉNÉRAL DU VOLET POLLUTIONS

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

TEMPS D’ÉCHANGES : DÉBAT

 Le SAGE centralise l’intégralité des données qualités et produit un rapport 
annuel. 

 Une partie des actions portées par les maître d’ouvrages extérieurs non engagées

 Peu de communication entre les agents du SMBAA et certains maître d’ouvrages 
extérieurs, des difficultés à faire remonter l’information

 Retard pris dans la déclinaison opérationnelle du programme d’accompagnement 
individuel des agriculteurs (lancement des diagnostics en 2022)

 Des difficultés à mobiliser les agriculteurs dans le cadre de l’accompagnement 
vers l’Agriculture Biologique

 Communication à destination des agriculteurs à améliorer/accentuer
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VOLET TRAME VERTE ET BLEUE – Portées par le SMBAA – Bilan général 

THEMATIQUES / COMPARTIMENTS / ACTIONS

MONTANT 
PRÉVISIONNEL 

2021 (report 
2020)

SOMME 
ENGAGÉE EN 

2021

MONTANT 
FACTURÉ EN 

2021
ETAT

ETUDE 325 200,00 € 13 200,00 € 6 600,00 €

Plan de gestion d'un réseau de tourbières 49 Engagée

Etude préalable pour l’aménagement des réseaux hydrographiques et de zones tampons en favorisant la reconquête des 
zones latérales de recharge des nappes ou les IAE sur les emprises foncières des collectivités

Reportée

Étude de faisabilité technico environnementale d'intégration de zones tampons en sortie de STEP sur les zones prioritaires 
- Baugé en Anjou

Reportée

Étude stratégique de hiérarchisation des ouvrages hors têtes de BV Reportée

Étude de faisabilité technico environnementale d'intégration de zones tampons en sortie de STEP sur les zones prioritaires 
- Longué/Bellevue/Allonnes

Reportée

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022
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VOLET TRAME VERTE ET BLEUE – Portées par le SMBAA – Bilan général 

THEMATIQUES / COMPARTIMENTS / ACTIONS
MONTANT 

PRÉVISIONNEL 
2021 (report 2020)

SOMME 
ENGAGÉE EN 

2021

MONTANT 
FACTURÉ EN 

2021
ETAT

RIPISYLVE 95 400,00 € 57 943,80 € 45 473,86 €

Programme arbre dans le paysage de Touraine (APRT) Reportée

Opérations de plantation de haies/ripisylves – Plans bocagers 49 Réalisée

ANIMATION 7 536,00 € 6 908,40 € 5 400,00 €

Animation/ sensibilisation à l’aménagement du territoire (haies, mares) Réalisée

TOTAL GÉNÉRAL 474 600,00 € 64 852,20 € 50 873,86 €

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

OBJECTIFS CTEAU :

Plantations de haies bocagères : 4 km/an

Organisation d’animations élus/agriculteurs sur la thématique du bocage
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2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

Actions en faveur du bocage :

Plantations de haies : 

Programme collectif, financement à 80%

2 opérateurs : EDEN et CAPDL

9 km plantés en 2020-2021

Animations/sensibilisation : 3 animations réalisées

VOLET TRAME VERTE ET BLEUE – Portées par le SMBAA – ZOOM
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VOLET TRAME VERTE ET BLEUE – Portées par le SMBAA – Bilan global et perspectives 

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

BILAN 2021

Forte demande pour la plantation de haies bocagères : besoin d’augmenter le budget 
dans le prochain CTEau

Dispositif en place efficace (aide départementale + région) + portage collectif SMBAA

Mise en place de la dynamique avec le CEN PdL sur les tourbières du bassin avec la 
poursuite des diagnostics

PROGRAMME 2022 par thématiques :

Continuité du plan de gestion des tourbières et lancement probable d’une étude 
d’implantation de zone tampon en sortie de STEP (Longué) 

Reconduction du programme de plantation de haies : 25 km prévisionnels à planter 
2021-2022

Reconduction de l’AAP pour les animations TVB en 2022
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VOLET TRAME VERTE ET BLEUE – Portées par la CCBV – Bilan général 

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

COMPARTIMENTS / ACTIONS
MONTANT 

PRÉVISIONNEL 
2021

SOMME 
ENGAGÉE EN 

2021
ETAT

Etude

Inventaire des zones humides du périmètre de Baugeois Vallée 
sur le bassin de l'Authion

Engagée

TOTAL GÉNÉRAL 133 200,00 € 228 000,00 €
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VOLET TRAME VERTE ET BLEUE – Portées par la Ménitré – Bilan général et perspectives 

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

COMPARTIMENTS / 
ACTIONS

MONTANT 
PRÉVISIONNEL 

2021 (report 
2020)

SOMME 
ENGAGÉE EN 

2021
ETAT

Zones humides

Restauration de la Boire Girard
Reportée en 

2022

TOTAL GÉNÉRAL 19 200 € - € 

PROGRAMME 2022

 Restauration de la Boire Girard
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VOLET TRAME VERTE ET BLEUE – Portées par le CEN – Bilan global et perspectives 

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021

AVRIL 2022

 BILAN 2021

Diagnostic fonctionnel sur la tourbière de Bessé 
(Courléon)

Prise de contact et conventionnement avec les 
propriétaires de la tourbière de la Riverolle (Baugé)

Prise de contact avec les communes de Courléon et de 
Gizeux

Réalisation de travaux de restauration sur la tourbière 
de la Riverolle

COMPARTIMENTS / 
ACTIONS

MONTANT 
PRÉVISIONNEL 

2021

SOMME 
ENGAGÉE EN 

2021
ETAT

Zones humides

Restauration d'un réseau de tourbières 49
Report de 2020 

Engagée en 2021

TOTAL GÉNÉRAL 22 800 € 45 600 €
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TEMPS D’ÉCHANGES : DÉBAT

 Forte demande pour la plantation de haies bocagères : besoin 
d’augmenter le budget dans le prochain CTEau

 Souhait de conserver un dispositif unique d’aide à la plantation et 
égalitaire pour tous les planteurs

 Etudes d’implantation de zones tampons en sortie de STEP à engager

… 

BILAN GÉNÉRAL DU VOLET TRAME VERTE ET BLEUE

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2021
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3. ANALYSE, BILAN ET PERSPECTIVES GLOBALES 

BILAN GLOBAL 2021 :

✓ Mise en route de la dynamique des actions sur les volets ressources 
et qualité d’eau avec le lancement des actions transversales et 
agricoles,

✓ Une année dynamique sur l’ensemble des volets qui a permis de 
rattraper le retard de 2020 malgré :

✓ Les mouvements de personnels qui ont perturbé la fin d’année : départ 
de 3 agents

✓ Un manque de communication avec les maitres d’ouvrage extérieurs 
(situation sanitaire, …) pour assurer une dynamique inter-structure 
dans le domaine de l’eau

✓ Une difficulté à mobiliser l’ensemble des acteurs (1er contrat CTEAU)

AVRIL 2022
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3. ANALYSE, BILAN ET PERSPECTIVES GLOBALES 

PERSPECTIVES GLOBALES 2022 :

Poursuite des actions en cours

Lancement de nombreuses actions sur 2022

Bilan à 3 ans du CTEau à réaliser

Nouvelle programmation pour le 2ème CTEau à réaliser 

AVRIL 2022
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CAPTAGES PRIORITAIRES
STRATEGIE

Pays de la Loire

des

pour la protection des ressources en eau des

COPIL CT Eau Authion
08/04/2022
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Ambitions de la stratégie

=> Protéger les ressources en eau
des captages et reconquérir la qualité
globale des masses d’eau considérées
=> Parvenir à une inversion nette de
la tendance...et une sortie, à terme, du
classement
=> Franchir un palier dans les plans
d’actions (objectifs, démarche
progressive…)

=> Doter l’ensemble des captages de plans d’actions 
ambitieux (objectifs)
=> Maintenir la base du volontariat mais utiliser le 
réglementaire dès que
nécessaire
=> Assurer un soutien fort de l’État et de la Région envers 
les initiatives et
attentes des syndicats, animateurs,…
=> Mener des réflexions/stratégies : foncier, MAEC, 
accompagnement, installation

Constat général

• Peu d’évolution de la qualité de l’eau et enjeu pesticides généralisé
• Un suivi qualité hétérogène (paramètres suivis et fréquence de

mesures)
• Insuffisance, en termes de résultats, des actions conduites jusqu’à

présent,
• Difficulté de mesurer l’efficacité des actions conduites et leurs

conséquences sur la qualité de l’eau.

Intégration 
systématique d’un 
plan d’action sur 
tous les captages 
prioritaires dans 

chaque CT Eau
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Départem
ent

Captage Commune
Origine 

ressource
Problématique

Prioritaires 
(Captages 
Grenelle)

Non-conforme en eau 
distribuée (métabolites) 

(2020)

Non-conforme en eau 
distribuée 

(métabolites) 
(tendance 2021)

PRPDE

49 BOISEAUDIER Neuillé ESO N 1 NC1 NC Confirmée Saumur Val de Loire

49 LA FONTAINE Allonnes ESO N 1 Conforme Conforme Saumur Val de Loire

49 LE CLOS BERTIN Beaufort-en-Vallée ESO P 1 Conforme Conforme Beaugeois Vallée
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Accompagnement financier possible des PRPDE par la Région, dans le 
cadre du CT Eau :

- Études (stratégie, structuration, diagnostics…)
- Création/restauration d’IAE, limitation des transferts (haies, ZH…)

- Articulation avec les autres outils d’accompagnement :
- Ligerbocage et agroforesterie
- MAEC
- PCAE
- conversion à l’agriculture biologique…

- Réflexion en cours sur la structuration des filières et les débouchés économiques
- Formations (élus, exploitants agricoles, animateurs captages…)

Proposition : organiser un temps d’échange entre M. Philippe HENRY (VP écologie Région), coordonnateur 
du CT Eau et PRPDE + AELB/Etat pour mobiliser 

3. ANALYSE, BILAN ET PERSPECTIVES GLOBALES 



74

3. ANALYSE, BILAN ET PERSPECTIVES GLOBALES 

AVRIL 2022

Modalités de financement de la Région des Pays de la Loire pour l’année 2022 
et validation de l’avenant

Contexte : Commission permanente du 29 mai 2020 

forte mobilisation des territoires

nécessité d’optimiser les investissements sans décaler la mise en œuvre des 
programmes d’actions

financement des 2 premières années des CT Eau et engagement à financer la 3e année

Proposition : Commission permanente du 6 mai 2022

sur la base du bilan réalisé par le coordonnateur et des échanges avec la Région

nécessité d’affecter une autorisation complémentaire pour un montant de 65 540 € pour 
le 3e année, soit une subvention régionale totale de 1 267 200 € sur la période 2020-2022

vote d’un avenant simplifié pour formaliser cet engagement nécessite une validation du 
COPIL
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3. ANALYSE, BILAN ET PERSPECTIVES GLOBALES 

AVRIL 2022

Phase de 

mise en œuvre

PHASES 
SUCCESSIVES 
DU CT EAU 
(2023-2025)
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3. ANALYSE, BILAN ET PERSPECTIVES GLOBALES 

AVRIL 2022

Juin à Sept. 
2022 

• Appel à 
Projets 
maîtres 
d’ouvrage 
extérieurs

Fin Sept. 
2022

• Clôture 
Appel à 
Projets et 
concertation 
modalités de 
financement

Oct.-Nov. 
2022 

• Rédaction 
des fiches 
actions et 
retours vers 
les MO 
extérieurs

Nov. 2022

• COPIL n°3 
CTEau

• Bilan à 3 ans

Fin Nov. 
2022

• Dépôt 2ème 
CT Eau pour 
validation 
financeurs

Janv. 2023

• Signature du 
deuxième  
CTEau 

CALENDRIER D’ÉLABORATION DU DEUXIÈME CT EAU (2023-2025)

Bilan technique et financier

• Evaluer réalisé / prévu

• Identifier les difficultés éventuelles

• Ajustement éventuel de la feuille de route

• Reprogrammation pour 3 ans
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Date prévisionnelle du prochain comité de pilotage :

début novembre 2022 

AVRIL 2022

4. PROCHAINES REUNIONS



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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LE PROGRAMME DE VISITE DE l’APRES MIDI 

AVRIL 2022

Restauration d’une tourbière sur la Riverolle (Présentation LPO 49)

Site de « La Calvinière » à 49490 Noyant Villages

Prendre la D938 direction Longué Jumelles 

puis au Bois Maudet prendre à gauche direction Mouliherne

A Mouliherne prendre à gauche au premier croisement vers le « centre 
bourg »

Prendre à gauche direction Noyant/Lasse

Poursuivre sur la D 79 et tourner à droite au panneau « La Calvinière »

14H30
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LE PROGRAMME DE VISITE DE l’APRES MIDI 

AVRIL 2022

Restauration d’une tourbière sur la Riverolle (Présentation LPO 49)



82

LE PROGRAMME DE VISITE DE l’APRES MIDI 

AVRIL 2022

Restauration de la 
Boudardière

Lieu dit « La Roche », 
49490 Noyant 
Villages

Prendre à droite en 
sortant 

Tourner à droite à la 
D207 

Tourner à gauche sur 
un chemin en falun 

15h30
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