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INTRODUCTION 
 

Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion et de ses Affluents (SMBAA), structure porteuse du SAGE 

Authion, a signé le 10 septembre 2020 son premier Contrat Territorial Eau (CT Eau) multithématiques et 

multi maîtrises d’ouvrage, pour la période 2020-2022. Ce premier contrat se veut ambitieux et a pour vocation 

la reconquête des milieux aquatiques, de la qualité et la quantité de la ressource en eau sur le bassin versant 

L’épidémie de COVID-19 qui a marqué l’année 2020 a engendré plusieurs conséquences sur les activités 

du SMBAA et du SAGE Authion : d’une part, le report des élections municipales a eu un impact sur l’installation 

du conseil syndical qui n’a pu avoir lieu que le 30 septembre 2020, soit avec pratiquement 6 mois de retard. 

Tandis que la CLE s’installera début 2021, et d’autre part, le pilotage et la mise en œuvre des actions ont été 

ralentis par la faible disponibilité des entreprises, la perturbation des rencontres (concertations, réunions, 

animations, sensibilisations…) et les retards administratifs. 

L’année 2021, bien que ponctuée de restrictions sanitaires, a vu de nombreuses opérations se mettre 

en place. Le retard pris durant l’année 2020 a été pour partie comblé et la dynamique globale du CT Eau a été 

lancée. 

L’année 2022 a vu se poursuivre cette dynamique, avec en fin d’année, la production d’une nouvelle 

programmation pour la période 2023-2025, et l’implication potentielle de nouveaux maitres d’ouvrages 

extérieurs. 

Le volet « Ressources », après une première année de mise en place, a été pleinement engagé et de 

nombreuses actions ont été menées. Le volet « milieux aquatiques » poursuit sa dynamique sur le territoire, 

avec la restauration de 20.4 km de cours d’eau sur les trois années du CT Eau 2020-2022. Enfin le volet 

« SAGE » a engagé des projets structurants tels que la révision des volumes prélevables à travers l’étude 

HMUC (Hydrologie, Milieux, Usages, Climat) et le conventionnement avec le BRGM qui permettra de mieux 

appréhender la ressource en eau souterraine du bassin et ses relations avec nos cours d’eau.  

Sur le plan des ressources humaines, plusieurs mouvements de personnels ont eu lieu entre 2021 et 2022. 

L’équipe du SMBAA est désormais stabilisée et au complet. 

Le présent document constitue le bilan à 3 ans de ce premier CT Eau, pour la période 2020-2022. Il fait 

état des réalisations techniques et financières, au regard de la Stratégie-Feuille de route validée et 

ouvre les perspectives de reconduction des actions d’ores et déjà menées pour la période 2023-2025. 

  

http://www.sage-authion.fr/
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1 PILOTAGE ET GOUVERNANCE 
 

1.1 Organisation de la gouvernance multithématique 
Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion et de ses Affluents (SMBAA), également structure porteuse du 

SAGE Authion depuis 2018, est le maître d’ouvrage principal du CT Eau et en assure la coordination 

technique et financière. 

Afin de mener à bien la mise en œuvre du CT Eau, le SMBAA a souhaité lier le fonctionnement de la 

commission locale de l’eau (CLE) du SAGE Authion et le comité de pilotage du CT Eau. Les réunions de 

CLE peuvent intégrer donc une session sur le suivi du CT Eau. Cela permet un gain de temps pour les membres 

associés aux deux réunions, ainsi qu’une vision globale et une cohérence d’ensemble. 

Cette nouvelle configuration n’est nullement contradictoire avec le maintien du pouvoir de 

délibération individuelle de la CLE et des instances syndicales destinées à la prise des décisions du 

SMBAA en tant que maître d’ouvrage d’une partie des actions du CT Eau. Elle permet d’élargir le cercle 

des acteurs informés de l’avancée du contrat et des travaux du SAGE, qu’ils soient plus ou moins proches du 

terrain. Le schéma suivant illustre la gouvernance générale du CT Eau du bassin de l’Authion.  

Le comité de pilotage du CT Eau est l’instance de pilotage du contrat qui se réunit tous les ans pour valider 

le bilan technique et financier des actions réalisées et la programmation de l’année suivante. Il rassemble les 

membres de la CLE, les membres du bureau du SMBAA ainsi que les partenaires techniques et financiers et 

signataires du contrat. 

Le comité de pilotage du CT Eau a ainsi la charge de :  

• Approuver le CT Eau ; 

• Valider le bilan annuel des actions et programmer les actions de l’année à venir ; 

• Etablir le bilan à 3 ans et l’évaluation de fin de contrat ; 

• Evaluer les résultats obtenus. 

 

Pour ce premier contrat, 3 Comités de Pilotage ont eu lieu :  

• Le 15 avril 2021, en visio-conférence : bilan de l’année 2020 et perspectives pour l’année 2021 

o Présentation : https://www.sage-authion.fr/download/4193/  

o Compte-rendu : https://www.sage-authion.fr/download/4206/  

• Le 8 avril 2022, à la salle des fêtes de l’Amitié à Cuon : bilan de l’année 2021 et perspectives 

pour l’année 2022 

o Présentation : https://www.sage-authion.fr/download/5149/  

o Compte-rendu : https://www.sage-authion.fr/download/5705/  

• Le 18 novembre 2022, à la salle Boréale d’Allonnes : bilan à 3 ans du premier CT Eau Authion 

2020-2022 et programmation du deuxième CT Eau Authion 2023-2025 

o Présentation et compte-rendu prochainement disponible dans la rubrique « contrats 

de mise en œuvre » de la page documentation (https://www.sage-

authion.fr/documentation/) 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 - Organes de gouvernance du CT Eau du bassin de l’Authion et organisation des binômes élus-techniciens 

des commissions géographiques (Source : SMBAA) 

Par ailleurs, 6 commissions sont établies afin de faciliter le suivi technique du CT Eau sur chacun de ses volets 

d’intervention : 

• 4 commissions géographiques, issues du précédent contrat milieux aquatiques, qui intègrent 

l’ensemble des thématiques de l’eau et qui visent à maintenir un lien avec les riverains, les acteurs de 

chaque territoire et les élus locaux : Commission Authion, Commission Lathan-Curée, Commission 

Couasnon-Aulnaies et Commission Touraine-Authion. 

Chaque commission géographique du CT Eau est animée par un binôme élu-technicien du SMBAA 

selon le schéma ci-avant. Ces commissions, présidées par un vice-président, ont pour missions 

principales la gestion du réseau hydrographique et des équipements présents sur leur territoire, la 

définition et la mise en œuvre des programmes de travaux et la préparation des dossiers de 

financement. Avec la définition des objectifs multithématiques, elles ont un regard transversal en 

intégrant la gestion quantitative et qualitative de l’eau. 

Elles se réunissent en moyenne deux fois par an en associant les partenaires techniques et financiers 

pour former des Comités de Pilotage à l’échelle locale.  

 

Aujourd’hui, avec l’application de la NOTre et la faible disponibilité des élus locaux, seule la 

commission Touraine Authion est constituée. 

  

http://www.sage-authion.fr/
https://www.sage-authion.fr/download/4193/
https://www.sage-authion.fr/download/4206/
https://www.sage-authion.fr/download/5149/
https://www.sage-authion.fr/download/5705/
https://www.sage-authion.fr/documentation/
https://www.sage-authion.fr/documentation/
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• 1 commission agricole, nouvellement créée en 2020 pour mener à bien les actions en faveur de 

la reconquête de la ressource en eau (réduction des pollutions agricoles et transferts, économies 

d’eau pour l’irrigation…). Elle est composée d’élus du SMBAA et de représentants du monde agricole. 

Elle s’appuie également sur les travaux menés par le groupe technique prescripteurs (composé des 

structures de conseil agricole, syndicats, etc. du territoire) constitué dans le cadre du CT Eau. 

Pour ce premier contrat, 5 commissions agricoles ont eu lieu et les supports de présentation et les 

comptes-rendus sont disponibles en téléchargement dans la rubrique documentation de notre site 

Internet : https://www.sage-authion.fr/documentation/#commissions-geo-thematiques. Le groupe 

technique prescripteurs s’est réuni quant à lui 8 fois entre 2021 et 2022. 

 

• 1 commission communication, déjà existante, qui a un but de concertation, d’élaboration et de 

proposition de la stratégie et des outils de communication du SAGE et du SMBAA. Celle-ci est 

transversale et mutualisée entre le CT Eau et le SAGE. 

Pour ce premier contrat, 4 commissions communication ont eu lieu et les supports de présentation 

et les comptes-rendus sont disponibles en téléchargement dans la rubrique documentation de notre 

site Internet : https://www.sage-authion.fr/documentation/#commissions-geo-thematiques  

 

1.2 Organisation interne du SMBAA 
Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion et de ses Affluents (SMBAA) est le maître d’ouvrage principal et le coordinateur du CT Eau sur l’ensemble des thématiques. Il veille à favoriser la cohérence des interventions, 

les interactions et les synergies entre les différents maîtres d’ouvrage du contrat. Le schéma présenté ci-dessous illustre l’organisation générale des équipes techniques au sein du SMBAA. 

 

http://www.sage-authion.fr/
https://www.sage-authion.fr/documentation/#commissions-geo-thematiques
https://www.sage-authion.fr/documentation/#commissions-geo-thematiques
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2 ACTIONS TRANSVERSALES 
 

2.1 Bilan financier 

Tableau 1 - Bilan financier des Actions Transversales 2020-2022 

Contrat / 
Commission / MO/ 

Compartiment 

Montant Tot 
TTC 

Montant Tot 
TTC réalisé 

Montant Tot 
TTC engagé 

Montant Total 
TTC 

réalisé+engagé 

Taux de 
réalisation 

Abandonnée            30 410,40 €                      -   €                         -   €                          -   €  0,00% 

BV          17 770,80 €                      -   €                         -   €                          -   €  0,00% 

Communication              6 970,80 €                      -   €                         -   €                          -   €  0,00% 

Matériel            10 800,00 €                      -   €                         -   €                          -   €  0,00% 

CA37            12 639,60 €                      -   €                         -   €                          -   €  0,00% 

Animation            12 639,60 €                      -   €                         -   €                          -   €  0,00% 

CT Eau        1 866 765,60 €     766 653,02 €        990 615,82 €     1 757 268,84 €  0,00% 

AUT            30 229,20 €       30 229,20 €                         -   €           30 229,20 €  100,00% 

Communication            30 229,20 €       30 229,20 €                         -   €           30 229,20 €  100,00% 

BV       1 480 500,00 €     689 586,38 €        802 526,02 €     1 492 112,40 €  100,78% 

Animation          216 000,00 €       52 925,98 €        127 833,19 €        180 759,17 €  83,68% 

Communication            15 000,00 €                      -   €          14 952,00 €           14 952,00 €  99,68% 
Conseil 

individuel/collectif            81 000,00 €                      -   €          75 432,00 €           75 432,00 €  93,13% 
Indicateur de 

suivi            22 800,00 €                      -   €          30 600,00 €           30 600,00 €  134,21% 

Contrat / 
Commission / MO/ 

Compartiment 

Montant Tot 
TTC 

Montant Tot 
TTC réalisé 

Montant Tot 
TTC engagé 

Montant Total 
TTC 

réalisé+engagé 

Taux de 
réalisation 

Pilotage 
(Animation 
générale)       1 102 500,00 €     624 920,45 €        491 669,16 €     1 116 589,61 €  101,28% 

Recherche et 
développement            43 200,00 €       11 739,96 €          62 039,66 €           73 779,62 €  170,79% 

CA49          176 036,40 €       46 837,44 €          61 212,70 €        108 050,14 €  61,38% 

Animation          176 036,40 €       46 837,44 €          61 212,70 €        108 050,14 €  61,38% 

CRDA            90 000,00 €                      -   €          48 026,10 €           48 026,10 €  53,36% 
Recherche et 

développement            90 000,00 €                      -   €          48 026,10 €           48 026,10 €  53,36% 

FNAMS            90 000,00 €                      -   €          78 851,00 €           78 851,00 €  87,61% 
Recherche et 

développement            90 000,00 €                      -   €          78 851,00 €           78 851,00 €  87,61% 

HCT Eau           144 000,00 €     109 746,28 €          78 000,00 €        187 746,28 €  130,38% 

SYD          144 000,00 €     109 746,28 €          78 000,00 €        187 746,28 €  130,38% 

Ouvrages          144 000,00 €     109 746,28 €          78 000,00 €        187 746,28 €  130,38% 

Total général       2 041 176,00 €     876 399,30 €     1 068 615,82 €     1 945 015,12 €  95,29% 

 

2.2 Bilan Technique et perspectives 

Tableau 2 - Bilan et perspectives des Actions Transversales 2020-2022 

Actions 
Périmètre 
d’actions 

Objectifs opérationnels Etat d’avancement Commentaire/explication 
Perspectives 

(terminée/reconduction/abandon) 

Pilotage et suivi 

du contrat et 

animation des 

volets 

techniques  

Bassin versant 

de l’Authion 

1 à 2 COPIL par an, création d’un COTECH 

 

Suivi des indicateurs de mise en œuvre et 

de résultats du contrat 

 

Rédaction de la Charte agricole 

Actions réalisées 

 

Convention de partenariat SMBAA-CAPDL pour 

l’animation agricole du CT Eau et la coordination, la 

mise en œuvre et le suivi des actions agricoles du CT 

Eau. Délégation de la CA 37 vers la CAPDL pour la 

coordination du CT Eau (manque de moyens humain)  

Réalisation de 3 COPIL CT Eau : 15/04/21, 08/04/22 et 

18/11/22 

 

Tableau de bord commun de suivi des indicateurs 

SAGE/CT Eau : mise à jour en 2020 

Bilan à 3 ans avec suivi des indicateurs des fiches 

actions du CT Eau 

 

Co-construction de la Charte agricole (pilotage 

CAPDL) en 2021 et 2022 

Poursuite de l’action : 1 COPIL CT Eau (à 2) par an et 

autant de COTEC et échanges bilatéraux que 

nécessaires.  

 

Suivi des indicateurs et mise à jour du Tableau de 

Bord du SAGE en 2023 (fréquence : 3 ans) 

 

Charte Agricole : Action reconduite pour déploiement 

de la Charte et suivi des indicateurs. 

 

http://www.sage-authion.fr/
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Actions 
Périmètre 
d’actions 

Objectifs opérationnels Etat d’avancement Commentaire/explication 
Perspectives 

(terminée/reconduction/abandon) 
2021-2022 : 8 réunions du Groupe Technique 

Prescripteurs pour la co-construction de la Charte 

Agricole, en pilotage CAPDL.  

Signature de Charte agricole prévue lors du SIVAL à 

Angers (janv. 2023) 

 

Co-animation du programme d’actions agricoles, choix 

des projets (AAP), rédaction des cahiers des charges 

des diagnostics, suivi des visites écoute-conseils, etc. 

Poursuite de la collaboration SMBAA-CAPDL, 

rédaction d’une nouvelle convention de partenariat, 

redéfinition des rôles et engagements de chacun. Suivi 

par le SMBAA des indicateurs de mise en œuvre des 

actions d’accompagnement collectifs et individuels des 

agriculteurs. 

Actions 

transversales 

agricoles 

Réaliser 10 journées techniques par an 

 

Faire émerger et animer 3 groupes 

agricoles 

15 animations techniques agricoles réalisées (entre 

juillet 2020 et septembre 2022) 

 

Emergence et maintien de groupes d’échanges 

agricoles : 

- 2 maïs (CAPDL, ACTIS) 

- 1 chanvre (CAPDL) 

- 2 maraichage (CDDL) 

- 1 viticole (SNB37) 

Difficultés à mobiliser 10-15 exploitants par animation. 

Besoin de résultats d’essais en support des 

animations : importance de fongibilité entre les 

différentes lignes de programmation agricole du CT 

Eau 

Besoin de création de supports visuels 

(communication SMBAA/CT Eau). 

Sujets d’intérêt soulevant des pistes de réflexion et des 

besoins. 

Actions reconduites avec 1 ligne budgétaire pour la 

réalisation d’animations techniques, l’animation de 

groupe d’échanges et la réalisation d’essais-vitrines et 

expérimentations. 

Visites écoute-

conseils et outil 

associé 

Réaliser 75 écoute-conseils par an (ciblées 

sur les UG prioritaires quantité et qualité 

9, 2, 3, 4) 

2020 : 128 visites écoute-conseil (VECs) 

2021-2022 : en cours 

- 24 VECs réalisées au 01/09/2022 

- 36 VECs engagées jusqu’au 31/12/2022 

VECs 2020 réalisées en mutualisation avec l’étude des 

besoins en eau pour l’irrigation lancée par le SYDEVA 

sur les UG 2 et 9. 

Difficultés d’implication des prestataires du marché. 

Action reconduite avec un objectif de 75 VEC/an en 

tenant compte de la mise en œuvre des diagnostics 

suivants (qui interviennent après une VEC) : 

- diagnostics Agro-environnementaux 

- diagnostics Irrigation 

- diagnostics MAEC 

Action étendue à tout le bassin versant. 

Essais vitrine  

Expérimentations agronomiques 

permettant l’essai ou la validation locale 

de pratiques agronomiques innovantes (3 

essais soit 15 journées par an)  

13 essais agronomiques réalisés en 3 années, dont les 

attendus et résultats peuvent diverger.   

Essais en lien avec la thématique irrigation dépendant 

des conditions météorologiques (essai non concluant 

en cas de pluviométrie (2020 et 2021) car pas de stress 

hydrique pour les cultures suivies).  

Résultats intéressants notamment pour les filières en 

manque de références agronomiques (Chanvre 

semences par exemple). 

Action reconduite avec 1 ligne budgétaire pour la 

réalisation d’animations techniques, l’animation de 

groupe d’échanges et la réalisation d’essais-vitrines et 

expérimentations. 

Recherche et 

développement 

Optimisation des pratiques d'irrigation en 

maraichage (1 essai) 

 

Gestion raisonnée de l'azote et de 

l'irrigation en production de betterave 

potagère (1 essai) 

Actions réalisées par le CRDA/CDDL (OPIL’AUT : 

maraichage) et par la FNAMS (betterave potagère) 

FNAMS : 

- Essai irrigation x fertilisation azotée : peu de 

résultats sur la comparaison des stratégies 

d’irrigation au vu des conditions météo 20-21 

- Essai méthode du bilan en conditions d’apport 

organique à l’automne : pas de résultat sur le 

rendement de la betterave potagère 

- Essai CIPAN après récolte de la betterave 

potagère porte-graine : résultats d’association 

de couverts sur les reliquats entrée/sortie 

hiver (phacélie/moutarde blanche) 

CRDA/CDDL : 

- Intérêt de la microaspersion en culture de 

carotte pour économiser de l’eau : 

développement identique en microaspersion 

et pour le témoin, pas d’économie d’eau 

constatée (essai 2021) 

- Acquisition de références sur les pratiques 

d’irrigation en culture de tomate sous abri : 

intérêt avéré du suivi de l’irrigation, suivi de 

l’ETP nécessaire (conditions climatiques 2021 

pas favorables au stress hydrique) 

En attente des résultats des essais menés en 2022. 

 

Actions reconduites pour conforter les résultats des 

pratiques économes en eau et réduction des intrants 

Communication 
Formation des élus : Création d’un forum 

 

Forum des élus = non réalisé 

 

Forum des élus = annulation due au contexte 

sanitaire  

Forum des élus = changement de forme en 

« Évènementiel sur le programme de travaux » afin 

http://www.sage-authion.fr/
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Actions 
Périmètre 
d’actions 

Objectifs opérationnels Etat d’avancement Commentaire/explication 
Perspectives 

(terminée/reconduction/abandon) 
Actions pédagogiques : 5 journées 

« pédagogiques » /an à cibler selon les 

publics visés (élus, techniciens, citoyens, 

riverains, scolaires…), création d’une 

maquette virtuelle du BV 

Animations pédagogiques =  

- 2020 : non réalisées  

- 2021 : réalisé  

- 2022 : réalisé  

 

Maquette virtuelle = projet au stade embryonnaire  

 

Animations pédagogiques =  

- 2020 : report des animations dû au contexte 

sanitaire  

- 2021 : 23 animations (scolaire et grand public)  

- 2022 : 6 réalisées sur les 22 animations prévues (les 

autres sont à venir au 01/09/2022)  

 

Maquette virtuelle = budget supplémentaire 

nécessaire pour un format virtuel en réalité 

augmentée. 

d’accentuer la communication sur l’importance des 

travaux sur la recharge des nappes (sujet devenu 

majeur à la suite de la sécheresse de cet été 2022) 

 

Animations pédagogiques = reconduites 

 

Maquette virtuelle = reconduite. 

Indicateurs de 

suivi 

Réalisation d’une plateforme de 

traitement et valorisation des données 

issues des écoute-conseils 

 

Acquisition du logiciel de suivi des milieux 

aquatiques SYSMA 

Plateforme de bancarisation des données en ligne 

(juin 2021) avec bancarisation des données de VECs et 

de diagnostics d’exploitation. 

 

 

SYSMA : action en cours fin 2022 

Développements informatiques réalisés en 2021 et 

2022 pour le suivi et la bancarisation des VEC mais 

aussi des accompagnements individuels des 

agriculteurs : suivi du plan d’action, relevés 

d’indicateurs agronomiques.  

 

Signature d’une convention avec l’EPTB Sèvre Nantaise 

en septembre 2022. Paramétrage de SYSMA avec les 

données du SMBAA en 2023. 

Action reconduite : hébergement annuel de l’outil web 

de bancarisation des données, poursuite des 

développements pour amélioration des suivis. 

 

SYSMA : Action démarrée fin 2022 et poursuivie sur la 

période 2023-2025. 

Amélioration du réseau de suivi 

piézométrique 
Action en cours. 

21 piézomètres ont été équipés par des sondes 

automatiques. Aucun piézomètre créé. 

Le reste des travaux (création de piézomètres 

supplémentaires) est dépendant des résultats issus de 

l’étude menée par le BRGM sur la définition d’un 

réseau piézométrique de référence (rapport de l’étude 

attendu pour octobre 2022). 

Action poursuivie, avec les objectifs suivants : 

- Créer 12 nouveaux piézomètres répartis sur tout le BV 

et les automatiser avec des sondes automatiques. 

- Automatiser 20 à 22 piézomètres existants pour un 

suivi continu des nappes 

- Projet de suivi en continu de certains paramètres 

physico-chimiques des eaux souterraines (T°C, 

conductivité). 

 

3 GESTION QUANTITATIVE  
 

3.1 Bilan financier 

Tableau 3 - Bilan financier des actions Economies d'eau 2020-2022 

Contrat / 
Commission / MO/ 

Compartiment 

Montant Tot 
TTC 

Montant Tot 
TTC réalisé 

Montant Tot 
TTC engagé 

Montant Total 
TTC 

réalisé+engagé 

Taux de 
réalisation 

Abandonnée          148 000,00 €                      -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

ALM             4 000,00 €                      -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

Étude              4 000,00 €                      -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

FRC            12 000,00 €                      -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

Étude            12 000,00 €                      -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

LPDC            12 000,00 €                      -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

Communication            12 000,00 €                      -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

SVL            84 000,00 €                      -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

Ouvrages            84 000,00 €                      -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

Contrat / 
Commission / MO/ 

Compartiment 

Montant Tot 
TTC 

Montant Tot 
TTC réalisé 

Montant Tot 
TTC engagé 

Montant Total 
TTC 

réalisé+engagé 

Taux de 
réalisation 

TOVAL            36 000,00 €                      -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

Communication            36 000,00 €                      -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

CT Eau           324 080,00 €                      -   €       86 400,00 €           86 400,00 €  26,66% 

BV          324 080,00 €                      -   €       86 400,00 €           86 400,00 €  26,66% 
Conseil 

individuel/collectif          225 680,00 €                      -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

Étude            12 000,00 €                      -   €                      -   €                          -   €  0,00% 
Recherche et 

développement            86 400,00 €                      -   €       86 400,00 €           86 400,00 €  100,00% 

HCT Eau           613 200,00 €     194 203,20 €     324 164,40 €        518 367,60 €  84,53% 
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Contrat / 
Commission / MO/ 

Compartiment 

Montant Tot 
TTC 

Montant Tot 
TTC réalisé 

Montant Tot 
TTC engagé 

Montant Total 
TTC 

réalisé+engagé 

Taux de 
réalisation 

CRDA            61 200,00 €                      -   €       60 918,00 €           60 918,00 €  99,54% 
Indicateur de 

suivi            61 200,00 €                      -   €       60 918,00 €           60 918,00 €  99,54% 

FRC          300 000,00 €     194 203,20 €       71 246,40 €        265 449,60 €  88,48% 

Ouvrages          300 000,00 €     194 203,20 €       71 246,40 €        265 449,60 €  88,48% 

SVL            24 000,00 €                      -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

Contrat / 
Commission / MO/ 

Compartiment 

Montant Tot 
TTC 

Montant Tot 
TTC réalisé 

Montant Tot 
TTC engagé 

Montant Total 
TTC 

réalisé+engagé 

Taux de 
réalisation 

Étude            24 000,00 €                      -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

SYD          192 000,00 €                      -   €     192 000,00 €        192 000,00 €  100,00% 

Étude          192 000,00 €                      -   €     192 000,00 €        192 000,00 €  100,00% 

TOVAL            36 000,00 €                      -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

Étude            36 000,00 €                      -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

Total général      1 085 280,00 €     194 203,20 €     410 564,40 €        604 767,60 €  55,72% 

 

3.2 Bilan Technique et perspectives 

Tableau 4 - Bilan et perspectives des actions Economies d'eau 2020-2022 

Actions 
Périmètre 
d’actions 

Objectifs opérationnels Etat d’avancement Commentaire/explication 
Perspectives 

(terminée/reconduction/abandon) 

Etudes 

stratégiques 

Bassin versant 

de l’Authion 

1 étude d’actualisation des volumes 

prélevables incluant la révision du modèle 

maillé 

Etude HMUC en cours 

Etude démarrée en mars 2022. 

- Phase 1 finalisée : diagnostics 

COTECH le 19/05/2022 

COPIL le 04/07/2022 

Bulletin d’information n°1 

Rapport reçu en août 2022 

- Phase 2 débutée en juillet 2022 : construction 

du modèle hydrodynamique 

COTECH le 04/10/2022 

COPIL prévu le 15/12/2022 

Bulletin d’information n°2 

Action prévue sur 24 mois (fin prévisionnelle de l’étude 

: début 2024). 

 

Cette étude va permettre d’actualiser les volumes 

prélevables et les seuils de gestion dans le bassin de 

l’Authion. 

1 étude prospective gestion de l’eau du 

bassin de l’Authion et adaptations au 

changement climatique faisant émerger 

des solutions 

Action non réalisée.  

Action reportée suite à la signature de la Charte 

agricole de territoire. Sera portée en maîtrise 

d’ouvrage par le SYDEVA. Démarrage prévu en 2023. 

UG 2 et 9 

1 étude prospective et stratégique pour la 

convergence vers l'équilibre entre les 

prélèvements et les volumes prélevables 

Action en cours.  Taux de réalisation : 50% 
Poursuite de l’action (pas de nouvelle inscription 

budgétaire).  

Etudes 

opérationnelles 

et travaux 

Cours d’eau 

patrimoniaux : 

Changeon, 

Riverolle, Loges 

1 étude sur les possibilités de 

déconnexion de plans d’eau pour limiter 

les prélèvements en cours d’eau 

Action non réalisée. 
En attente des services de l’Etat pour un contrôle 

réglementaire avant intervention. 
Action à reconduire. 

Parc de 

Pignerolle 

1 audit des réseaux d’irrigation 

Travaux de modernisation des réseaux du 

parc de Pignerolle en techniques et 

économes en eau 

Action non réalisée. / Action non reconduite = abandonnée. 

CCTOVAL 

1 étude des usages de l’eau dans les 

équipements publics des communes 

membres 

Action non réalisée. / Action non reconduite = abandonnée. 

UG 2 

1 étude de faisabilité pour la réutilisation 

des eaux traitées des STEP Saumur-

Bellevue et Allonnes afin de favoriser le 

soutien d'étiage de l'Authion 

Démarrage prévu fin 2022. Demande de subvention à réaliser en 2022.  

http://www.sage-authion.fr/
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Actions 
Périmètre 
d’actions 

Objectifs opérationnels Etat d’avancement Commentaire/explication 
Perspectives 

(terminée/reconduction/abandon) 
Industriel cible 

pour ses 

consommations 

importantes sur 

UG en tension 

(UG 6) 

1 étude pour la réduction des 

consommations d'eau industrielle et 

équipements pour la récupération des 

eaux pluviales pour limiter l'utilisation des 

eaux souterraines 

Action réalisée (France Champignon). 
Action financée hors CT Eau (appel à projets Agence de 

l’Eau Loire-Bretagne) 

Action reconduite : poursuite des études et travaux de 

recyclage des eaux de process et de récupération des 

eaux pluviales. 

Conseils 

individuels et 

collectifs 

Diagnostics 

Economies d’eau 

en irrigation 

Bassins 

versants 

déficitaires 

(priorité 1) 

exclusivement : 

UG 2, 9 et 3 

30 diagnostics par an 

 

Un protocole et une communication 

ciblée pour la gestion dynamique des 

systèmes de drainage du Val (LIFE 

REVERS’EAU) 

Diagnostics économie d’eau en irrigation : 

Rédaction des cahiers des charges prévu à l’automne 

2022 

 

Gestion dynamique des systèmes de drainage : 

Réunion technique de co-construction d’un protocole 

de suivi robuste du drainage (22/09/22). 

Retard pris dans le lancement des diagnostics : 

lancement du marché public prévu à l’automne 2022 

pour retenir des opérateurs début 2023. 

 

Réorientation du projet de gestion dynamique du 

drainage sur l’amélioration de la connaissance des 

pratiques à l’échelle du val d’Authion. 

Diagnostics irrigation : action mise en œuvre en 2023-

2025. Les diagnostics seront ouverts à l’ensemble du 

BV Authion. 

 

Etablissement et mise en œuvre du suivi des pratiques 

de drainage dans le Val d’Authion : étude de 

préfiguration pour instrumentation de 6 ilots 

parcellaires à lancer en 2023. 

Travaux 
Longué-

Jumelles 

Équipements pour la gestion des eaux 

pluviales et réutilisation des eaux de 

bassins du futur centre aquatique de 

Longué-Jumelles 

Action non réalisée. / Action non reconduite = abandonnée. 

Recherche et 

développement 

Bassin versant 

de l’Authion 

Définition d’un réseau piézométrique de 

référence et contribution à la mise en 

place de seuils de gestion dans le bassin 

versant de l’Authion + Formations en 

hydrogéologie et modélisation 

hydrogéologique 

Action finalisée avec une remise d’un rapport en 

novembre 2022. 

Action 2 de la Convention R&D BRGM SAGE signée le 

04/08/2021. 

- 1er COPIL le 02/05/2022 

- 2ème COPIL le 19/09/2022 

Une définition des indicateurs souterrains et des zones 

d’influence a été faite suite à une analyse statistique. 

Des propositions de création et d'automatisation des 

nouveaux piézomètres (12) et des piézomètres 

existants (80 suivis actuellement par le SMBAA) ont été 

formulées. 

Action terminée. En attente du rapport final (novembre 

2022) 

 

Les résultats vont permettre à avancer dans les deux 

actions AT_BV_IDS_1 (création de piézomètres) et 

AT_BV_IDS_2 (équipement des piézomètres avec des 

sondes automatiques de suivi). 

Communication 
EPCI porteuses 

d’action 

2 opérations de communication ciblées 

pour sensibiliser des usagers aux 

économies d’eau domestiques 

Actions non réalisées. Manque de ressources humaines. Actions abandonnées. 

Indicateurs de 

suivi 

Bassin versant 

de l’Authion 

Déploiement d’un réseau de suivi de l'état 

hydrique des sols par sondes capacitives 

(20 sondes avec suivi individuel) 

Action réalisée. 

Acquisition et déploiement d’un réseau de 20 sondes 

capacitives (CRDA) implantées dans des cultures et 

parcelles différentes à chaque campagne. Cultures 

représentées : maïs grain, maïs ensilage, maïs 

semence, maraîchage, haricot semence, chanvre 

semence. Contribution des prescripteurs et du SMBAA 

à la rédaction du conseil collectif en irrigation. 

Action reconduite pour la poursuite de la publication 

du bulletin inf’eau Authion (15 bulletins minimum par 

an).  
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4 MILIEUX AQUATIQUES  
 

4.1 Bilan financier  

Tableau 5 - Bilan financier des actions Milieux Aquatiques par compartiments 2020-2022 

Contrat / 
Compartiments 

Montant Tot 
TTC 

Montant Tot 
TTC réalisé 

Montant Tot 
TTC engagé 

Montant Total 
TTC 

réalisé+engagé 

Taux de 
réalisation 

Abandonnée          174 000,00 €                      -   €                         -   €                          -   €  0,00% 

Lit mineur          174 000,00 €                      -   €                         -   €                          -   €  0,00% 

CTMA/CRBV          686 699,33 €     593 425,73 €        192 968,53 €        786 394,26 €  114,52% 

Communication            20 962,50 €         6 957,00 €                         -   €             6 957,00 €  33,19% 
Continuité 

écologique          135 066,88 €     290 218,22 €          29 028,60 €        319 246,82 €  236,36% 

Entretien            15 770,00 €       15 770,00 €                         -   €           15 770,00 €  100,00% 
Espèces exotiques 

envahissantes            20 000,00 €                      -   €                         -   €                          -   €  0,00% 

Étude          186 630,00 €       72 170,02 €          58 689,98 €        130 860,00 €  70,12% 

Indicateur de suivi 
              9 176,05 

€         6 184,00 €                         -   €             6 184,00 €  67,39% 

Lit mineur            70 514,40 €       34 851,47 €          40 514,40 €           75 365,87 €  106,88% 

Contrat / 
Compartiments 

Montant Tot 
TTC 

Montant Tot 
TTC réalisé 

Montant Tot 
TTC engagé 

Montant Total 
TTC 

réalisé+engagé 

Taux de 
réalisation 

Matériel            15 166,52 €                      -   €          23 321,56 €           23 321,56 €  153,77% 

Ripisylve          213 412,98 €     167 275,02 €          41 413,99 €        208 689,01 €  97,79% 

CT Eau        2 483 880,00 €     275 248,76 €        953 956,19 €     1 229 204,95 €  49,49% 

Communication            17 040,00 €         8 776,20 €             3 600,00 €           12 376,20 €  72,63% 
Continuité 

écologique            65 940,00 €                      -   €          26 400,00 €           26 400,00 €  40,04% 

Étude          558 900,00 €       83 293,02 €        203 650,55 €        286 943,57 €  51,34% 

Indicateur de suivi            83 700,00 €       26 963,29 €                         -   €           26 963,29 €  32,21% 

Lit mineur       1 548 300,00 €     155 523,16 €        653 334,19 €        808 857,35 €  52,24% 

Ripisylve            96 000,00 €             693,10 €          11 306,92 €           12 000,01 €  12,50% 

Zones humides          114 000,00 €                      -   €          55 664,53 €           55 664,53 €  48,83% 

Total général      3 344 579,33 €     868 674,49 €     1 146 924,72 €     2 015 599,21 €  60,26% 

 

4.2 Bilan Technique et perspectives 

Tableau 6 - Bilan et perspectives des actions Milieux Aquatiques par compartiments 2020-2022 

Actions 
Périmètre 
d’actions 

Objectifs opérationnels Etat d’avancement Commentaire/explication 
Perspectives 

(terminée/reconduction/abandon) 

Etudes 

Ruisseaux des 

Loges, du 

Brocard, du Viel 

Authion, des 

Aunaies/ Cours 

d’eau du Lathan 

et du Changeon 

7 Etudes diagnostics, définition de travaux 

et règlementaires sur les cours d’eau ciblé 

par le CT Eau.  

 

Passation de marché accords cadre pour 

la réalisation de relevés topographiques 

et faune flore. 

Réalisation de 3 études diagnostics dans le cadre du CT 

Eau et 7 dans le cadre du CTMA-CRBV.  

 

Lancement du marché accord cadre pour la 

topographie et réalisation de 5 diagnostics faune flore. 

Durée des études sous-évaluée dans un contexte 

COVID et prolongation des études initiées lors du 

précédent contrat.  

Prise en compte des espèces protégées et réalisation 

de dossiers dérogatoires supplémentaires non prévus 

lors de la programmation initiale. 

Poursuite du programme dans la deuxième partie du 

CT Eau.  

 

Conventionnement avec les LPO 37 et 49 pour une 

assistance sur la prise en compte des espèces 

protégées dans les futurs projets de restauration.  

Travaux de 

restauration 

morphologique 

des cours d’eau  

Cours d’eau du 

Couasnon, du 

Changeon, du 

Lathan et de la 

Boire des Roux. 

Ruisseaux du 

Graboteau, de 

la Boudardière, 

la Riverolle, les 

Aulnaies. 

Restauration morphologique d’une 

trentaine de kilomètre de cours d’eau via 

des techniques allant de la R1 à la R3 

(Reméandrage, retalutage, réhausse du lit 

mineur, restauration des champs 

d’expansion de crues).  

Restauration morphologique de 20,4 km de cours 

d’eau durant les 3 années du contrat dont 3 km 

dépendent du précédent CTMA-CRBV. 

Prolongation des études ne permettant pas la 

réalisation de certains travaux, notamment des études 

du la Lathan et la Boire des roux. 

Contraintes liées à la prise en compte des espèces 

protégées et augmentation des délais d’instruction. 

Le dépôt pour instruction de deux études majeures 

(Lathan et Boire des roux) devrait permettre la 

restauration de plus de 20 km de cours d’eau.  

Poursuite des actions sur l’ensemble du territoire.  

Travaux de 

restauration de la 

continuité 

écologique 

Cours d’eau du 

Couasnon, du 

Changeon, du 

Lathan et de la 

Boire des Roux. 

Restauration de la continuité écologique 

par effacement, arasement et 

aménagement sur une dizaine d’ouvrages 

structurants (>50cm) et 5 petits ouvrages 

(<50cm). 

Restauration de la continuité écologique sur 11 

ouvrages structurants >50cm et 8 ouvrages <50cm.  

5 ouvrages > 50cm ont été arasés via les financements 

du CTMA-CRBV. 

Retard dû à la prolongation des études. 

Poursuite des actions.  

L’arasement des ouvrages se fera toujours avec une 

restauration du lit et une réhausse du lit mineur par à 

minima la création de radiers en pierres 

franchissables.  
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Actions 
Périmètre 
d’actions 

Objectifs opérationnels Etat d’avancement Commentaire/explication 
Perspectives 

(terminée/reconduction/abandon) 
Ruisseaux du 

Graboteau, de 

la Boudardière, 

la Riverolle, les 

Aulnaies. 

Zones Humides 

Tourbière des 

Loges et 

Couasnon 

Restauration de zones humides annexes 

aux cours d’eau. 

Restauration de 64 500 m² de zones humides avec la 

conversion de peupleraies humides en boisements 

alluviaux, l’arasement d’un plan d’eau et la création de 

mares.  

 

Poursuite des actions en faveur des zones humides 

avec la prise en compte de cet enjeu dans les projets 

de restauration et la réalisation de projets sur les 

tourbières du bassin versant en partenariat avec le 

CEN Pays de la Loire.  

Ripisylve 
Réseau 

hydrographique 

Forfait de fonctionnement pour la gestion 

des embâcles et la restauration 

ponctuelle de la ripisylve. 

Restauration de la ripisylve dans le cadre des projets 

de travaux morphologiques. Nette diminution de ces 

travaux dans un but unique d’entretien.  

 

Poursuite de cette action avec un forfait annuel qui 

permet une intervention ponctuelle lorsqu’elle s’avère 

justifiée au regard de l’état des cours d’eau (embâcle, 

recouvrement du cours d’eau…) 

Indicateurs de 

suivi 

Réseau 

hydrographique 

concerné par 

les travaux 

Mise en place de suivis biologiques de 

manière à évaluer le gain écologique des 

travaux de restauration entrepris. 

Réalisation des indicateurs conformément aux 

engagements pris. Rajouts d’indicateurs 

morphologique de type CARHYCE qui sont réalisés en 

interne. 

 Poursuite de l’action.  

Communication Bassin versant 

Organisation d’animations à destination 

du public et des scolaires. Refonte du 

guide du riverain. Réalisation 

d’expositions. Réalisation d’une vidéo sur 

le rétablissement de la continuité 

écologique par suppression d’un plan 

d’eau sur cours.  

Animation = réalisée en 2021. 

 

Refonte du guide du riverain = réalisée. 

 

Exposition sur les Espèces Exotiques Envahissantes = 

réalisée. 

 

Vidéo sur les travaux des Auberts = réalisée. 

Animation = 6 classes de sensibilisées avec la Maison 

de la Loire. 

 

Refonte du guide du riverain = impression et diffusion 

de 11 800 exemplaires. 

 

Exposition sur les Espèces Exotiques Envahissantes = 

prêt à 5 collectivités. 

 

Vidéo sur les travaux des Auberts = vidéo validée, 

diffusion prévue en cette fin d’année 2022. 

Actions terminées. 

 

5 SOURCES DE POLLUTIONS DIFFUSES ET PONCTUELLES  
 

5.1 Bilan financier  

Tableau 7 - Bilan financier des actions Pollution 2020-2022 

Contrat / 
Commission / MO/ 

Compartiment 

Montant Tot 
TTC 

Montant Tot 
TTC réalisé 

Montant Tot 
TTC engagé 

Montant Total 
TTC 

réalisé+engagé 

Taux de 
réalisation 

Abandonnée            66 000,00 €                    -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

LPDC            12 000,00 €                    -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

Communication            12 000,00 €                    -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

TOVAL            54 000,00 €                    -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

Communication            36 000,00 €                    -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

Étude            18 000,00 €                    -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

CT Eau           438 688,80 €     66 310,21 €     312 550,09 €        378 860,30 €  0,00% 

BV          272 700,00 €                    -   €     274 944,00 €        274 944,00 €  100,82% 
Conseil 

individuel/collectif          272 700,00 €                    -   €     274 944,00 €        274 944,00 €  100,82% 

Contrat / 
Commission / MO/ 

Compartiment 

Montant Tot 
TTC 

Montant Tot 
TTC réalisé 

Montant Tot 
TTC engagé 

Montant Total 
TTC 

réalisé+engagé 

Taux de 
réalisation 

CD49            36 000,00 €     22 602,28 €                      -   €           22 602,28 €  62,78% 
Indicateur de 

suivi            36 000,00 €     22 602,28 €                      -   €           22 602,28 €  62,78% 

SYD          129 988,80 €     43 707,94 €       37 606,09 €           81 314,03 €  62,55% 
Indicateur de 

suivi          129 988,80 €     43 707,94 €       37 606,09 €           81 314,03 €  62,55% 

HCT Eau             48 000,00 €                    -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

TES            48 000,00 €                    -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

Étude            48 000,00 €                    -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

Total général      552 688,80 €     66 310,21 €     312 550,09 €       378 860,30 €  68,55% 

http://www.sage-authion.fr/


  

 

 

5.2 Bilan Technique et perspectives 
 

Tableau 8 - Bilan et perspectives des actions Pollution 2020-2022 

Actions 
Périmètre 
d’actions 

Objectifs opérationnels Etat d’avancement Commentaire/explication 
Perspectives 

(terminée/reconduction/abandon) 

Conseils 

individuels et 

collectifs 

Bassin versant  

en priorité 1 et 

2 : UG 4, 6, 9, 2 

15 à 20 entretiens individuels sensibilisation à 

l’agriculture biologique/an 

15 diagnostics individuels de conversion à 

l’agriculture biologique/an 

20 à 30 diagnostics changement de pratiques /an et 

les suivis N+1 associés 

0 diagnostics AB 37 et 8 entretiens conversion AB 

réalisés au 01/10/2022. 

Manque de dynamique de l’animation agricole en 

37. 

Besoin d’impliquer d’avantage les prescripteurs 

agricoles en AB et du 37 pour redynamiser les 

actions. 

Poursuite des actions.  

Diminution de l’objectifs des entretiens AB de 20 à 

15 entretiens AB/an. 

Études 

Captage de 

Hommes 

1 diagnostic de la conformité des forages dans les 

aires d'alimentation de captage 
Action non réalisée  

Le maitre d’ouvrage (CCTOVAL) n’a pas les moyens 

pour réaliser l’action. 
Action abandonnée. 

Industriel cible 

sur le ruisseau 

des Aulnaies 

1 étude de mise en conformité des installations de 

rejets de la laiterie Tessier 

Action partiellement réalisée mais sans solliciter les 

financements du CT Eau. 

Etude d’acceptabilité du milieu prescrite par la 

DREAL. Réalisée par l’industriel (Fromagerie 

Tessier). 

Poursuite de l’action en 2024 avec la réalisation 

d’une étude de mise en conformité de la STEU pour 

répondre aux enjeux (acceptabilité du milieu). 

Travaux 

UG 5 Fontaine-

Guérin 

Travaux d'aménagement du dispositif de 

traitement des eaux sur le site du centre technique 

du SMICTOM 

Action à supprimer. 
Erreur de saisie. Cette action n’a pas été retenue 

dans la programmation du CT Eau 2020-2022. 
Action abandonnée. 

Ruisseau des 

Aulnaies 

Travaux de mise en conformité des installations de 

rejets de la laiterie Tessier à Cornillé les Caves 
Action non réalisée. 

Le dimensionnement de ces travaux dépendra des 

conclusions de l’étude de mise en conformité de la 

STEU pour répondre aux enjeux (acceptabilité du 

milieu). 

Action reconduite (étude seulement). 

Indicateurs de 

suivi 

Bassin versant 

de l’Authion 

Suivi de la qualité des eaux superficielles du bassin 

versant de l'Authion : 2 stations du réseau 

départemental de suivi 12 mesures par an ; 8 

stations du réseau de suivi additionnel de l’Authion 

7 mesures par an. 

Consolidation du réseau avec suivi de 2 nouvelles 

stations 

Action réalisée. 

1station sur 2 de créée en 2022 (les Aulnaies 

amont), la deuxième station (l’Automne) sera créée 

en 2023. 

Reconduction de l’action sur les deux réseaux de 

suivi. 
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6 RÉDUCTION DES TRANSFERTS TRAME VERTE ET BLEUE 
 

6.1 Bilan financier  

Tableau 9 - Bilan financier des actions Trame Verte et Bleue 2020-2022 

Contrat / 
Commission / MO 

Montant Tot 
TTC 

Montant Tot 
TTC réalisé 

Montant Tot 
TTC engagé 

Montant Total 
TTC 

réalisé+engagé 

Taux de 
réalisation 

Abandonnée            40 800,00 €                    -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

BV            40 800,00 €                    -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

Étude            12 000,00 €                    -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

Ripisylve            28 800,00 €                    -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

CT Eau           421 200,00 €     19 800,00 €     215 400,00 €        235 200,00 €  55,84% 

ALM            72 000,00 €                    -   €       96 000,00 €           96 000,00 €  133,33% 

Étude            72 000,00 €                    -   €       96 000,00 €           96 000,00 €  133,33% 

BV          207 600,00 €     19 800,00 €       19 800,00 €           39 600,00 €  19,08% 

Étude          207 600,00 €     19 800,00 €       19 800,00 €           39 600,00 €  19,08% 

CEN            68 400,00 €                    -   €       45 600,00 €           45 600,00 €  66,67% 

Zones humides            68 400,00 €                    -   €       45 600,00 €           45 600,00 €  66,67% 

COU            54 000,00 €                    -   €       54 000,00 €           54 000,00 €  100,00% 

Zones humides            54 000,00 €                    -   €       54 000,00 €           54 000,00 €  100,00% 

Contrat / 
Commission / MO 

Montant Tot 
TTC 

Montant Tot 
TTC réalisé 

Montant Tot 
TTC engagé 

Montant Total 
TTC 

réalisé+engagé 

Taux de 
réalisation 

LME            19 200,00 €                    -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

Zones humides            19 200,00 €                    -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

HCT Eau           470 808,00 €     45 797,45 €     377 393,69 €        423 191,14 €  89,89% 

BV          169 608,00 €     45 797,45 €     149 393,69 €        195 191,14 €  115,08% 

Animation            22 608,00 €       5 828,40 €         8 859,60 €           14 688,00 €  64,97% 

Étude            12 000,00 €                    -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

Ripisylve          135 000,00 €     39 969,05 €     140 534,09 €        180 503,14 €  133,71% 

Zones humides                           -   €                    -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

CCBV          265 200,00 €                    -   €     228 000,00 €        228 000,00 €  85,97% 

Étude          265 200,00 €                    -   €     228 000,00 €        228 000,00 €  85,97% 

TOVAL            36 000,00 €                    -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

Étude            36 000,00 €                    -   €                      -   €                          -   €  0,00% 

Total général      932 808,00 €     65 597,45 €     592 793,69 €      658 391,14 €  70,58% 

 

6.2 Bilan Technique et perspectives 

Tableau 10 - Bilan et perspectives des actions Trame Verte et Bleue 2020-2022 

Actions 
Périmètre 
d’actions 

Objectifs opérationnels Etat d’avancement Commentaire/explication 
Perspectives 

(terminée/reconduction/abandon) 

Zones tampons 

Bassin versant 

de l’Authion 

1 étude préalable pour l’aménagement 

des réseaux hydrographiques et de zones 

tampons en favorisant la reconquête des 

zones latérales de recharge des nappes. 

 

6 études de faisabilité technico 

environnementale pour intégration de 

zones tampons en sortie de traitement : 4 

concernant des STEP de collectivités + 2 

concernant des unités de traitement 

industrielles 

Actions non réalisées. 

ZT en sortie de STEP : 

 

- Baugé : démarches à engager 

- Bellevue/Allonnes : projets abandonnés car 

projet de REUT des eaux de STEP pour soutien 

d’étiage à l’Authion. 

- Longué : démarches à engager car la STEP de 

Longué qui va faire l’objet de travaux de 

réhabilitation 

- Bioprox : aucun contact 

- Tessier : action reportée en 2025, suite aux 

travaux de mise en conformité du rejet de la 

STEU 

1 étude préalable pour l’aménagement des réseaux 

hydrographiques et de zones tampons en favorisant la 

reconquête des zones latérales de recharge des 

nappes : cette étude a pour objet d’accompagner le 

SMBAA dans la programmation de zones d’intervention 

prioritaires pour les travaux de restauration de cours 

d’eau et/ou de zones humides et la restauration du 

bocage en améliorant la connaissance des emprises 

foncières des collectivités. 

 

ZT en sortie de STEP : 3 projets potentiels -Baugé, 

Longué, Tessier). Actions reportées en 2023-2025. 

Plantations de 

haies et 

accompagnement 

technique 

Animation/sensibilisation à 

l’aménagement du territoire. 

 

Opérations de plantation de haies (4 

km/an) 

Animation/sensibilisation à l’aménagement du 

territoire : 4 animations réalisées, 3 restant à réaliser 

(automne-hiver 2022). 

 

Opérations collectives de plantation de haies : 

- En 49 : 11 km plantés en 2020-2021, 25 km 

plantés en 2021-2022. 

Opérations de plantation de haies : forte demande du 

territoire. Budget sous-dimensionné. Besoin de 

maintenir cette opération ouverte à tous type de 

planteurs. 

Actions reconduites. 

 

Opérations de plantation de haies : modification du 

plan de financement et augmentation du budget 

(objectif à 25 km/an). 

http://www.sage-authion.fr/
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Actions 
Périmètre 
d’actions 

Objectifs opérationnels Etat d’avancement Commentaire/explication 
Perspectives 

(terminée/reconduction/abandon) 
- En 37 : pas de financement de la maîtrise 

d’œuvre des opérations collectives de 

plantation 

Continuité hors 

têtes de BV 
Val d’Authion 

1 étude du fonctionnement hydrologique 

du ruisseau du lapin en lien avec la nappe 

des schistes ardoisiers préalable à sa 

restauration hydromorphologique 

 

1 étude stratégique de hiérarchisation 

des ouvrages 

Ruisseau du Lapin : action non réalisée.  

 

Ouvrages : action non réalisée. 

Ruisseau du Lapin : rédaction du cahier des charges 

2ème semestre 2022. Dépôt de la demande de 

subvention fin 2022. 

 

Ouvrages : levés topographiques engagés sur 

l’ensemble des ouvrages gérés par les collectivités. 

Ruisseau du Lapin : action engagée fin 2022. 

Démarrage de l’étude prévu début 2023. 

 

Ouvrages : action reportée après réception des 

données topographiques des ouvrages. Prévisionnel : 

fin 2023/début 2024. 

Zones humides 

CC Baugeois 

Vallée 

 

CCTOVAL 

2 inventaires des zones humides sur 

l’ensemble d’un territoire d’EPCI 

CCBV : action réalisée. 

 

CCTOVAL : action non réalisée. 

CCBV : fin des inventaires en 2022. 

 

CCTOVAL : rédaction du cahier des charge et 

lancement du marché au 2ème semestre 2022. 

CCBV : action terminée. 

 

CCTOVAL : démarrage de l’action prévu début 2023. 

Bassin versant 

de l’Authion 

1 plan de gestion du réseau de tourbières  
Etude et diagnostic réalisé par le CEN Pays de la Loire 

sur l’ensemble des tourbières en 49.  
 

Déclinaison de cette étude diagnostique en animation 

et assistance à maîtrise d’ouvrage pour restaurer les 

fonctionnalités de 3 tourbières sur le bassin versant 

(Riverolle – Couasnon – Courléon/Gizeux). 

Des projets de restauration : 1 boire, 1 

peupleraie, des tourbières d’intérêt 

patrimonial  

Le projet de reboisement de la peupleraie de la laiterie 

Tessier en boisement alluvial a été réalisé sur 47 000 

m². Restauration d’une partie de la tourbière de la 

Riverolle sur 2 500 m².  

 

Programmation d’une restauration des tourbières de 

la Riverolle, du Couasnon et de Courléon Gizeux en 

volet milieux aquatiques, sous maîtrise d’ouvrage 

SMBAA. 

 

 

7 MAITRISES D’OUVRAGE EXTÉRIEURES 
 

Le volet Maitrises d’ouvrage extérieures, pré-engagé avec le CRBV, a été densifié, notamment sur le volet 

agricole, afin de répondre aux enjeux fixés par le SAGE Authion et à la stratégie du CT Eau. Malgré une 

signature du CT Eau tardive et des maitres d’ouvrage néophytes dans ce processus, un certain nombre de 

projets ont tout de même démarré fin 2020 et d’autres ont pu être engagés en 2021 et 2022. Le taux global 

de réalisation de ces actions avoisine les 63% par rapport aux montants inscrits au départ. 

Tableau 11 - Bilan financier des actions MO EXT 2020-2022 

Maitres d'ouvrages 
extérieurs 

Montant 
prévionnel Total 

TTC 

Montant Total 
TTC réalisé 

Montant Total 
TTC engagé 

Montant Total 
TTC 

réalisé+engagé 

Taux de 
réalisation 

ALM 76 000,00 € -   € 96 000,00 € 96 000,00 € 100,00% 

CA37 12 639,60 € -   € -   € -   € 0,00% 

CA49 176 036,40 € 46 837,44 € 61 212,70 € 108 050,14 € 61,38% 

CCBV 265 200,00 € -   € 228 000,00 € 228 000,00 € 85,97% 

CD49 36 000,00 € 22 602,28 € -   € 22 602,28 € 62,78% 

CEN 68 400,00 € -   € 45 600,00 € 45 600,00 € 66,67% 

Maitres d'ouvrages 
extérieurs 

Montant 
prévionnel Total 

TTC 

Montant Total 
TTC réalisé 

Montant Total 
TTC engagé 

Montant Total 
TTC 

réalisé+engagé 

Taux de 
réalisation 

CRDA 151 200,00 € -   € 108 944,10 € 108 944,10 € 72,05% 

FNAMS 90 000,00 € -   € 78 851,00 € 78 851,00 € 87,61% 

FRC 312 000,00 € 194 203,20 € 71 246,40 € 265 449,60 € 85,08% 

LME 19 200,00 € -   € -   € -   € 0,00% 

LPDC 24 000,00 € -   € -   € -   € 0,00% 

SVL 108 000,00 € -   € -   € -   € 0,00% 

SYD 465 988,80 € 153 454,21 € 307 606,09 € 461 060,30 € 98,94% 

TES 48 000,00 € -   € -   € -   € 0,00% 

TOVAL 162 000,00 € -   € -   € -   € 0,00% 

Total général 2 014 664,80 € 417 097,13 € 997 460,29 € 1 414 557,42 € 70,21% 
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8 SYNTHESE FINANCIERE 
 

 

 

9 CONCLUSION 
 

Après une année 2019 consacrée à la réalisation de l’étude bilan d'évaluation précédents contrats et la construction du CT Eau, l’année 2020 a marqué le début de la mise en œuvre de ce programme d’actions. Malheureusement, 

la crise sanitaire, les mesures qui en ont découlé et le décalage du calendrier des élections municipales n’ont pas permis de mettre en œuvre pleinement la programmation dès la première année.  

Le bilan des actions réalisées majoritairement sur les années 2020 à 2022 fait état d’un taux de réalisation tout à fait satisfaisant, avec un taux de réalisation globale de 67 %, toutes thématiques confondues. 

Le volet « milieux aquatiques » s’est étoffé avec une prise en compte de compartiments supplémentaires dans les projets de restauration, tels que les zones humides riveraines et la recharge des nappes phréatiques. Le volet 

« SAGE » a engagé des projets structurants tels que la révision des volumes prélevables à travers l’étude HMUC et le conventionnement avec le BRGM. La programmation du volet « Ressource » a pu être pleinement engagée, 

avec notamment un partenariat fort entre le SMBAA et la CAPDL qui a permis la mise en œuvre des actions agricoles telles que l’accompagnement collectif des agriculteurs vers des changements de pratiques et la co-construction 

de la Charte Agricole du bassin, dont la signature aura lieu en janvier 2023. 

Au-delà de sa propre programmation, le SMBAA renouvelle également son engagement et continue à se mobiliser pour que les maîtres d’ouvrages extérieurs puissent poursuivre leurs projets en cours et inscrire de nouvelles 

actions en faveur de la reconquête de la ressource en eau du bassin de l’Authion. Parmi ces actions on peut citer l’élaboration des programmes d’action de reconquête de la ressource en eau sur les aires d’alimentation de 

captages prioritaires portés par les EPCIs dans le cadre de la stratégie régionale captages prioritaires portée par la Région des Pays de la Loire.  

Une nouvelle programmation est donc proposée pour le CT Eau 2023-2025, dans la continuité de l’atteinte des objectifs fixés dans la feuille de route validée, et intégrant de nouvelles actions proposées par des acteurs 

du territoire, répondant à la stratégie territoriale.

 

AELB RPDL RCVL CD37 CD49
Autres

MO
SMBAA LIFE

Montants prévisionnels €4 261 461 €1 895 321 €170 592 €134 845 €92 700 €1 089 513 €1 236 680 €15 640 

Montants engagés €2 878 869 €1 183 891 €137 113,4 €50 904,14 €115 311,6 €717 833,4 €882 336,0 €-

€0 
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€1 000 000 

€1 500 000 

€2 000 000 

€2 500 000 

€3 000 000 

€3 500 000 

€4 000 000 

€4 500 000 

Bilan des financements prévisionnels et engagés du CT Eau 2020-
2022

Montants prévisionnels Montants engagés

AT
€2 605 275,59 

ECO
€1 077 567,60 

MA
€1 246 165,19 

POL
€378 860,30 

TVB
€658 391,14 

Montants TTC engagés et réalisés par thématique du CT Eau 
2020-2022

Dont pilotage:
1 116 589 €
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