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Présentation de la commission géographique 
Couasnon-Aulnaies

 361 km de cours d’eau

• Couasnon : 

• Aulnaies : 

 325 km² de bassin versant

• Couasnon : 

• Aulnaies : 

 3 EPCI :

• CC Baugeois Vallée

• CC Anjou Loir Sarthe

• CU Angers Loire Métropole

 9 communes
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État des écoulements du réseau hydrographique du 
bassin versant de l’Authion – Été 2022

600 km de cours d’eau à sec

 Sur 117 points observés :

• 62 étaient à sec

• 10 présentent des 
ruptures d’écoulement

• 20 montrent un 
écoulement visible faible

• 25 ont un écoulement 
visible acceptable
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Objectifs du SDAGE Loire-Bretagne

Pollutions diffuses 
et ponctuelles

Altération de 
l’hydrologie

Altération de la 
morphologie

Discontinuité 
écologique



6

Enjeux du SAGE Authion

 Enjeu n°I : Gérer globalement la ressource pour assurer la pérennité de tous les usages

 Enjeu n°II : Protéger et restaurer la morphologie des cours d’eau et les zones humides de manière 

différenciée sur le territoire 

 Enjeu n°III : Améliorer la qualité des eaux souterraines et superficielles 

 Enjeu n°IV : Prévenir le risque d’inondations dans le Val d’Authion 

 Enjeu n°V : Porter, faire connaître et appliquer le SAGE 
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Stratégies du CTEau 2020-2025

1. Levier gestion quantitative (étude HMUC et volumes prélevables)

2. Levier restauration hydromorphologique des cours d’eau et des milieux aquatiques

3. Levier réduction des pollutions ciblées ou diffuses

4. Levier Transferts « Trames verte et bleue » : réduction des transferts vers les milieux récepteurs

5. Levier de gouvernance et de communication des actions



8

Stratégies du CTEau 2020-2025

Zones d’actions prioritaires

 Les têtes de bassin versant ou 

secteurs médians

 Les zones humides et particulièrement 
celles pouvant concourir de manière 
significative au soutien d’étiage des 
cours d’eau et à la recharge des nappes 
phréatiques

 Les cours d’eau en liste 2 

 Les réservoirs biologiques : ENS 
Couasnon

Actions 
ambitieuses

Bon état 
écologique
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Bilan des actions menées dans la première phase 
du CTEau (2020-2022)
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Amélioration de la continuité écologique au droit du 
répartiteur de Gée - Couasnon

 Contraintes réglementaires :

• Couasnon en Liste 2 – obligation de restaurer 
la continuité

• 1ères propositions refusées par l’OFB

 Contraintes techniques :

• Répartition du débit entre les 2 bras

• Seuil de jaugeage du Sydéva

 Bureau d’études Fish-Pass

2021

En 
cours

Etude
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Etude pour la renaturation du Couasnon et de 
l’Altrée

 3 secteurs étudiés :

• Le Couasnon à Beaufort-en-Vallée

• L’Altrée à St Martin-d’Arcé

• Le Couasnon à Chavaignes

 Bureau d’études ICEO Environnement

2019

Etude

Terminée
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Restauration écologique du Couasnon à 
Beaufort-en-Vallée

 MOE : ICEO Environnement

 Travaux : Durand TP

 Entretien végétation : Jardins du Baugeois

 Linéaire restauré = 477 m

 1 ouvrage > 50 cm arrasé

 Contraintes particulières :

• Contexte péri-urbain

• Lavoir du XIXème siècle

2021

Travaux
Continuité 
Lit mineur

Terminée
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Restauration écologique du Couasnon à 
Beaufort-en-Vallée
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Restauration écologique de l’Altrée au Moulin 
de la Motte à St Martin d’Arcé

2021

Terminée

Travaux
Lit mineur
Tourbière

 Linéaire restauré = 495 m

 Remise en fond de vallée

 Contraintes particulières :

• Milieux très humides

• Tourbière
 MOE : ICEO Environnement

 Travaux : Durand TP & Raimbault

 Entretien végétation : Jardins du 
Baugeois & Solutiv Emploi



15

Restauration écologique de l’Altrée au Moulin 
de la Motte à St Martin d’Arcé
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Restauration écologique de l’Altrée au Moulin 
de la Motte à St Martin d’Arcé

Ancien lit – avant travaux

Ancien lit – Remise en eau
Après travauxRemise en fond de vallée
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Restauration écologique et morphologique du 
Couasnon à Chavaignes

2022

En 
cours

Travaux
Lit mineur

 MOE : Interne SMBAA

 Travaux : Durand TP & Raimbault

 Entretien végétation : Actenso

 Linéaire restauré = 740 m

 Reméandrage & recharge des nappes

 2 ouvrages arrasés

 Contraintes particulières :

• Prairie et haie déclarées SIE à la PAC
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Restauration écologique et morphologique du 
Couasnon à Chavaignes



19

Etude pour la continuité écologique du Brocard 
au droit du Moulin de Meslet à Cuon

 Affluent du Couasnon ; pas 
d’obligation réglementaire de 
restaurer la continuité

 Clapet privé (non 
manœuvrable en l’état) mais 
utile pour l’alimentation du 
plan d’eau de Cuon

 Bureau d’études Fish-Pass

 3 scénarii proposés :

• Arasement total ou partiel

• Aménagement du déversoir

• Bras de contournement

2020

Etude

Terminée
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Reconversion d’une peupleraie en boisement 
alluvial à la Laiterie Tessier - Aulnaies

2021

Travaux
Zone 

humide Fromagerie Louis Tessier

Exploitation des peupliers et 
valorisation par la filière bois énergie

 MOA SMBAA

✓ 4,7 ha reconvertis en boisement 
alluvial

✓ 1 850 arbres et arbustes replantés

✓ 4 mares créées

3 entreprises + 1 association d’insertion

Convention signée

Terminée
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Reconversion d’une peupleraie en boisement 
alluvial à la Laiterie Tessier - Aulnaies
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Reconversion d’une peupleraie en boisement 
alluvial au Moulin Godin - Couasnon

2022

En 
cours

Travaux
Zone 

humide Propriétaire Moulin Godin

Exploitation des peupliers et 
valorisation par la filière bois énergie

 MOA SMBAA

✓ 1 ha reconverti en boisement 
alluvial

✓ 420 arbres et arbustes replantés

✓ 1 mare restaurée

2 entreprises + 1 association d’insertion

Convention signée



23

Reconversion d’une peupleraie en boisement 
alluvial au Moulin Godin - Couasnon
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Etude préalable des Aulnaies entre Bauné et 
Cornillé-les-Caves
 Projet prévisionnel :

• Reméandrage du cours 
d’eau sur 500 m

• Restauration de zones 
humides et zones 
d’expansions de crue

• Echancrure sous le pont 
de la D82

 Bureau d’études Hydratop

2020

En 
cours

Etude
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Programmation des actions à mener dans la 
seconde phase – CTEau 2023-2025
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Renaturation des Aulnaies entre les ponts de la 
D82 et la D116 à Bauné et Cornillé-les-Caves

 En attente de l’étude Hydratop

 Reste à réaliser :

• Plans PRO

• Dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau

• Dossier de consultation des entreprises

 Conventions avec les riverains

2023

Travaux
Zone humide

Lit mineur

Report

Reméandrage ZH / ZEC
Recharge des 

nappes

Sensibilisation – chemin d’interprétation
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Renaturation du Couasnon-bras de Mazé et 
aménagement du répartiteur de Gée

 En attente de l’étude Fish-Pass

 Aménagement du répartiteur de Gée

 Travaux sur le lit mineur :

• Diversification des habitats

• Aménagement de radiers et banquettes

• Retalutage en déblais/remblais

• Zone humide et mare

 Propriétaires riverains moteurs

2023

Travaux
Continuité
Lit mineur

Répartiteur 

de Gée
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Etude pour la restauration morphologique et 
écologique des Aulnaies partie aval
 Linéaire étudié : 6,5 km

 Opportunités foncières :

• Laiterie Tessier

• Parcelles communales

 Site en amont = exemple

 Possibilités de restauration :

• Zone du Moulin de Bauné

• Reméandrage parcelles Tessier 
et communales

• Zones d’expansion de crue dans 
les prés (amont confluence)

 Travaux dans le prochain CTEau

2024

Etude
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Restauration de la continuité du Couasnon au 
clapet du Coudray à Fontaines-Guérin

 Couasnon en Liste 2 – Obligation réglementaire

 Remplacement du clapet par une succession de radiers

✓ Exemple Lathan  

2024

Travaux
Continuité
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Etude pour la renaturation du Rochette, amélioration 
de la continuité et restauration de zones humides

2024

Etude

 Linéaire étudié : 4,5 km

 Possibilités de restauration :

• Restauration de la continuité au 
Moulin Gadon et Gué Joint

• Reméandrage sur certaines 
parcelles en prairies

• Zones d’expansion de crue

 Travaux dans le prochain CTEau
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Aménagement pour la continuité du Couasnon au 
répartiteur de Baugé et restauration de la zone humide

Couasnon

Bief

Rejet STEP

Accès à pied

ZH

2025

Travaux
Zone humide

Continuité

2023

Etude

 Alimentation d’un bief 
(moulins)

 Enjeux : répartition du 
débit et crues

 Difficulté de gestion et 
d’accès

 Opportunité : parcelle 
communale (ZH et bras de 
contournement)
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Renaturation du Brocard entre 
Cuon et Chartrené
 Linéaire étudié : 2,2 km

 Rectifié et recalibré (années 70-80)

 Opportunités : 

• Ancien tracé connu (cadastre)

• Parcelles communales (peupleraies)

2025

Travaux
Zone humide

Lit mineur

2023

Etude
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Questions diverses

 Problèmes observés

 Demandes particulières 

 Ruptures d’écoulement / assecs durant l’été 2022

 Projet des communes ayant un lien avec les cours d’eau

 …
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