
COMITÉ DE PILOTAGE DU CONTRAT TERRITORIAL 
EAU DU BASSIN DE L’AUTHION

Salle des fêtes Plailly, Parc Plailly, 37340 GIZEUX

19 JANVIER 2023 – 10h00 



2JANVIER 2024

1. Rappel du CT Eau et de ses objectifs

2. Bilan technique et financier des actions menées par le SMBAA

3. Bilan technique et financier des actions menées par les Maîtres 
d’Ouvrages Extérieurs

4. Analyse, bilan et perspectives globales

COMITÉ DE PILOTAGE DU CT EAU 
DU BASSIN DE L’AUTHION

 Volet Milieux aquatiques

 Volet Économie d’eau

 Volet Actions Transversales

 Volet Trame verte et bleue



 1 497 km² de superficie

 1 283 km de linéaire de 
cours d’eau

 3 affluents principaux : 
Changeon, Couasnon et 
Lathan
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 2 Régions : Centre-Val de 
Loire et Pays de la Loire

 2 Départements : Indre-
et-Loire et Maine-et-Loire

 6 EPCI

 52 communes

 166 000 habitants

1. RAPPEL DU CT EAU ET DE SES OBJECTIFS : le territoire
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1. RAPPEL DU CT EAU ET DE SES OBJECTIFS : la stratégie territoriale

Une pluralité de leviers en articulation avec les enjeux du SAGE 

Un objectif commun : LA RECONQUÊTE DE LA RESSOURCE EN EAU  

 ENJEU QUANTITÉ  GESTION QUANTITATIVE 

 SMBAA CHEF DE FILE

 PLAN DE COMMUNICATION

ENJEUX DU SAGE LEVIERS DU CT EAU

 ÉCONOMIES D’EAU

 ÉCHANGES NAPPE RIVIERES

 RESTAURATION MORPHOLOGIQUE

 COURS D’EAU PATRIMONIAUX

 INDUSTRIELS, UG DES AULNAIES

 AGRICULTURE BIOLOGIQUE, 

 RÉDUCTION DES INTRANTS

 RESTAURATION DES ZONES HUMIDES, 

 CRÉATION ZONES TAMPONS, BOCAGE

 ENJEU MILIEUX AQUATIQUES 

 ENJEU QUALITÉ :   SOURCES DE POLLUTION

 ENJEU GOUVERNANCE : PORTAGE 
ET FAIRE CONNAITRE

RÉDUCTION DES TRANSFERTS
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1. RAPPEL DU CT EAU ET DE SES OBJECTIFS : la stratégie territoriale

Une priorisation du plan d’actions pour le volet milieux aquatiques, le volet quantité et le volet qualité.

Volet « Milieux aquatiques » :

• Masses d’eau proches d’une 
bascule vers le bon état

• Têtes de bassin versant ou 
secteurs médians, les axes 
stratégiques,

• Cours d’eau ciblés par la 
règlementation nationale

• Cours d’eau vitrines
• Secteurs concernés par des 

mesures de protection de la 
biodiversité

• Zones humides (particulièrement 
celles pouvant concourir 
efficacement au soutien d’étiage 
des cours d’eau et à la recharge 
des nappes phréatiques 



6JANVIER 2024

1. RAPPEL DU CT EAU ET DE SES OBJECTIFS : la stratégie territoriale

Une priorisation du plan d’actions pour le volet milieux aquatiques, le volet quantité et le volet qualité.

Volets « Quantité » et 
« Qualité » :

Diagnostic agricole + Étude des 
volumes prélevables du SAGE 
(2012-2015)
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Volume financier GLOBAL : 12 629 428 €

1. RAPPEL DU CT EAU ET DE SES OBJECTIFS : la synthèse financière

Un maintien de la dynamique 
territoriale avec un 
dimensionnement ambitieux et 
une synergie de 11 maîtres 
d’ouvrage soit 113 actions :

→ Prise en compte renforcée    
de l’enjeu climatique

→ Intégration systématique de 
la recharge des nappes

→ Densifier la restauration des 
zones humides

→ Intégration des Aires 
d’alimentation de captages

- € 

500 000 € 

1 000 000 € 

1 500 000 € 

2 000 000 € 

2 500 000 € 

3 000 000 € 

AT ECO MA POL TVB

Programmes d’actions 2023-2025 par thématique

 Montant TTC 2023  Montant TTC 2024  Montant TTC 2025

49

16 17

22

9
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1. RAPPEL DU CT EAU ET DE SES OBJECTIFS : la synthèse financière
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 Montant TTC 2023

 Montant TTC 2024

 Montant TTC 2025
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1. RAPPEL DU CT EAU ET DE SES OBJECTIFS : la synthèse financière

Région PDL

15%

Région CVL

2%

CD 37

2%
CD 49

2%

FPRNM

1%

CO MO

0%

Tiers

2%

Autofinancement MO

22%

AELB

54%

SYNTHÈSE DES FINANCEMENTS DU CTEAU 2023-2025

→ 74% assumés par 
le SMBAA
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1. RAPPEL DU CT EAU ET DE SES OBJECTIFS : la gouvernance
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2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2023

VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Contexte général 

Actions du volet Milieux Aquatiques inscrites sur 2 contrats:

CTMA / CRBV : Restes à réaliser

 Programme ambitieux / délais 
d’acceptation des propriétaires

CT Eau : Nouvelle programmation

Présentation du bilan par commission: 
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2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2023

VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Commission Authion – bilan général 

COMPARTIMENTS / ACTIONS
MONTANT 

PRÉVISIONNEL
MONTANT 

ENGAGÉ
FINANCEMENT ÉTAT 

ETUDES

Étude pour la restauration du Ruisseau de l’Etang 37 000 € TTC 35 628 € TTC AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20% Engagée 

TRAVAUX

Restauration des berges de l’Authion à Villebernier et Beaufort 
en Anjou 

36 000 € TTC 0 € AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20% Reportée

Restauration des berges dans le cadre du Plan de Gestion et 
d'Investissement (PGI) sur le RSTRI - 2023

60 000€ TTC 0 € AELB 50% / SMBAA 50% Reportée

TOTAL GÉNÉRAL 133 000 € 35 628 €

Actions réalisées en 2023 : 
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VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Commission Authion – ZOOM sur une action –
Étude pour la restauration du Ruisseau de l’Étang  

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2023

Objectifs : 

Linéaire concerné : 1 100 mL

Budget : 37 000€ TTC 
Bureau d’étude : Hardy Environnement 
Étude en cours – Fin prévu pour juin 2024 

 Aménagement d’un point noir hydraulique – modélisation hydraulique
 Recréation de zones humides
 Restauration du lit mineur (radiers/banquettes)
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VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Commission Authion – Bilan et perspectives

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2023

 BILAN 2023

 Bonne progression technique malgré le non-engagement financier d’une action

 La fin des actions est prévue pour le 2ème semestre 2024.  

 27% du montant prévisionnel engagé

 PROGRAMME 2024

COMPARTIMENTS / ACTIONS MONTANT PRÉVISIONNEL FINANCEMENT

ÉTUDES

- - -

TRAVAUX

Travaux de restauration sur le Ruisseau de l’Étang 60 000 € TTC AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20%

Restauration du Ruisseau des Communs de la Marsaulaie 333 333 € TTC AELB 50%  / SMBAA 50%

Restauration des berges dans le cadre du Plan de Gestion et d'Investissement (PGI) 

sur le RSTRI - 2023
60 000€ TTC

AELB 50%  / SMBAA 50%

Restauration des berges dans le cadre du Plan de Gestion et d'Investissement (PGI) 

sur le RSTRI - 2024
60 000€ TTC AELB 50% / SMBAA 50%

Restauration des berges de l’Authion à Villebernier et Beaufort en Anjou 36 000 € TTC
AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20%

TOTAL GÉNÉRAL 549 333€ TTC
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2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2023

VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Commission Couasnon-Aulnaies – bilan général 

Actions réalisées en 2023 : 

COMPARTIMENTS / ACTIONS
MONTANT 

PRÉVISIONNEL
MONTANT 

ENGAGE
FINANCEMENT ÉTAT 

ETUDES

Étude pour la renaturation du ruisseau des Aulnaies entre 
Bauné et Cornillé-les-Caves

54 000 € TTC 36 360 € TTC AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20% Engagée

Étude pour la renaturation du Brocard entre Cuon et Chartrené 36 000 € TTC 0 € TTC AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20% Annulée

Etude pour la restauration de la continuité écologique du
Couasnon entre Baugé et Le Vieil-Baugé

54 000 € TTC 50 100 € TTC AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20% Engagée

TRAVAUX

Renaturation du Couasnon (Bras de Mazé) à Beaufort-en-Anjou

180 000 € TTC

166 822,34 € TTC AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20% Réalisée

Aménagement du répartiteur de Gée pour la continuité piscicole 

du Couasnon
0 € TTC AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20% Reportée

TOTAL GÉNÉRAL 324 000 € 253 282,34 €
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VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Commission Couasnon-Aulnaies – ZOOM sur une action 

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2023

 Le Couasnon à 3 km de sa confluence avec 
l’Authion

 Hydrologie dégradée :

 Recalibrage et rectification

 Renaturation du cours d’eau sur 550 m

 Diversification des habitats

 Radiers et banquettes alternes

 Retalutage des berges en pente douce pour
favoriser les débordements

 Création d’une zone humide (400 m²)

Étude préalable

2022 – 2023

(en interne + ERIS)

Début Travaux

Septembre 2023

(SPIE Batignolles)

Coût total des travaux :
166 822.34 € TTC 

Participation financière :
• AELB 50%
• RPDL 30%
• SMBAA 20%

Crue janvier 2024
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2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2023

→ Vidéo 1 : État de la rivière avant 
travaux / préparation du chantier

↓

Vidéo 2 : Réalisation 
des travaux

↓

Vidéo 3 : Finalisation des 
travaux et réunion de 
restitution

 Valorisation des travaux de 
restauration du Couasnon
sous forme d’une série de 
vidéos :

 3 vidéos présentant
chacune une phase
essentielle des travaux (45
sec, sans commentaire
vocal) → Réalisées

 Une vidéo globale
d’environ 2 min avec des
explications et des
interventions → À venir

VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Commission Couasnon-Aulnaies/ Communication 
– ZOOM sur une action 
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VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Commission Couasnon-Aulnaies – Bilan et perspectives

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2023

 BILAN 2023

 Bonne progression des études malgré un gros travail de concertation

 Travaux réalisés dans de bonnes conditions

 78% du montant prévisionnel engagé

 PROGRAMME 2024

COMPARTIMENTS / ACTIONS MONTANT PRÉVISIONNEL FINANCEMENT

ÉTUDES

Étude pour la renaturation du ruisseau du Tarry entre Jarzé et Fontaine-Milon 48 000 € TTC AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20% 

Étude pour la renaturation du ruisseau de Rochette à Sermaise 36 000 € TTC AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20%

Étude pour la renaturation des Aulnaies – Partie Aval 60 000 € TTC AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20%

TRAVAUX

Restauration de la continuité écologique du Couasnon au droit du Clapet du 

Coudray à Fontaine-Guérin
60 000 € TTC AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20%

Aménagement du répartiteur de Gée pour la continuité piscicole du Couasnon 40 000 € TTC AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20%

Restauration morphologique des Aulnaies entre Bauné et Cornillé-les-Caves 144 000 € TTC AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20%

TOTAL GÉNÉRAL 388 000 € TTC



19JANVIER 2024

VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Commission Lathan-Curée – bilan général 

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2023

Actions lancées en 2023 : 

➢ Diagnostic sur les cours d’eau et fossés de Meigné le Vicomte (Apprentissage – janvier à août)

➢ Plan de gestion sur les cours d’eau et fossés de Meigné le Vicomte (Apprentissage –septembre 2023 à août 2024)

COMPARTIMENTS / ACTIONS
MONTANT 

PRÉVISIONNEL
MONTANT 

ENGAGÉ
FINANCEMENT ÉTAT 

ÉTUDES

Étude de restauration des champs d’expansion des crues sur le 
Lathan aval

12 000 € TTC 8 000 € TTC AELB 50%/FPRNM 30%/ SMBAA 20% Engagée

Étude pour la restauration de la continuité écologique de la 
Riverolle - Moulin de Moque Serge

10 000 € TTC AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20% Reportée

TRAVAUX

Restauration écologique du Lathan et de ses zones d’expansion 
des crues entre le Pont des Planches et Moulin Jasnot

792 000 € TTC 792 000 € TTC AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20% Engagée

Restauration de la continuité écologique de la Riverolle -
Moulin de Moque Serge

60 000 € TTC AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20% Reportée

TOTAL GÉNÉRAL 874 000 € 800 000 €
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VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Commission Lathan-Curée – ZOOM sur une action 

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2023

Les travaux participeront à l’atteinte du bon état sur
les masses d’eau du Lathan médian et de la Riverolle.

 Les objectifs principaux :

➢ de restaurer les fonctions écologiques et
paysagères du Lathan et de ses annexes,

➢ d'améliorer le stockage hivernal de l'eau pour
favoriser la recharge des nappes,

➢ réduire la sévérité des étiages mais également
réduire les conséquences des inondations sur
l'ensemble des zones sensibles du territoire.

Travaux 2023 réalisés par l’entreprise DURAND : 670 070,71 € TTC
Maîtrise d’œuvre assurée par PCM Eau & Environnement : 38 380 € TTC
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VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Commission Lathan-Curée – ZOOM sur une action 

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2023

Q10 – état actuel

État actuel : pas d’eau

~ 45 cm d’eau

Q5 – état projeté

Le projet en chiffres :

➢ 1,5 / 12 km de cours d’eau restaurés,

➢ 1 / 6 ouvrages aménagés pour la restauration de la continuité écologique,

➢ 6 / 50 radiers en pierres pour réhausser le fond du lit recalibré et
diversifier les habitats,

➢ 15 / 120 banquettes latérales et retalutage des berges pour
redimensionner le lit du cours d'eau et augmenter sa sinuosité,

➢ 1/3 de 4000 m² de zones humides ,

➢ 22 ha de champs d’expansion de crues

➢ 0 / 3 passages à faune sous ouvrages routiers

➢ la reconnexion de zones humides latérale suite au rehaussement du lit
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VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Commission Lathan-Curée – Bilan et perspectives

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2023

BILAN 2023

 Travaux du secteur 1 du Lathan pratiquement achevés : reste le changement de pont cadre à l’amont et 
quelques reprises à la marge

 Diagnostic de Meigné présenté aux agriculteurs. Des réticences il faudra être force de persuasion

PROGRAMME 2024

COMPARTIMENTS / ACTIONS MONTANT PRÉVISIONNEL FINANCEMENT

ÉTUDES

Étude sur la Riverolle au Moulin de Moque Serge 48 000 € TTC AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20%

Étude de restauration du Lathan entre la Forterie et le Moulin Rabion 72 000 € TTC AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20%

Étude de restauration de la Curée 12 000 € TTC AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20%

TRAVAUX

Restauration du Lathan entre le pont des planches et chanteloup 792 000 € TTC AELB 70% / RPDL 10% / SMBAA 20%

Travaux sur la Riverolle au Moulin de Moque Serge 60 000 € TTC AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20%

TOTAL GÉNÉRAL 984 000 € TTC
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VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Commission Touraine – bilan général 

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2023

Actions réalisées en 2023 : 

COMPARTIMENTS / ACTIONS
MONTANT 

PRÉVISIONNEL
MONTANT 
DÉPENSE

FINANCEMENT ÉTAT 

ÉTUDES

Restauration de la continuité écologique des moulins du 
Changeon

48 000 € TTC 46 010 € TTC
AELB 60% / CD37 20% / SMBAA 20%

Réalisée

Étude, élaboration d'un plan de gestion conservatoire et 
restauration des milieux tourbeux ou paratourbeux d'Indre-
et-Loire

19 680 € TTC 2 812,50 € TTC
AELB 50% / CD37 30% / SMBAA 20%

Engagée

Restauration de la continuité écologique du Grand moulin Reportée

TRAVAUX

Restauration de la continuité écologique et du lit du 
Changeon
4km - Benais et Bourgueil

240 421,56 € TTC 240 401,76 € TTC

Continuité : AELB 70% / RCVL 30%

Lit mineur : AELB 50% / RCVL 20% / 

CD37 10% / SMBAA 20%
Réalisée

Restauration du lit mineur du Lathan de Gourmois à Gué du

Gré - 2km - Hommes
157 371 € TTC 0 € TTC

AELB 50% / RCVL 20% /

CD37 10% / SMBAA 20% Engagée

TOTAL GÉNÉRAL 465 457,56 € 289 224,26 €
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VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Commission Touraine – ZOOM sur une action – restauration de la 
continuité écologique et du lit du Changeon

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2023

Objectifs : 

Linéaire concerné : 4 km
➢ Restauration de la continuité écologique au droit de 6 ouvrages
➢ Restauration du lit, diversification des écoulements et des habitats
➢ Espèces visées : Mulette épaisse, poissons hôtes de la larve de 

Mulette épaisse, Agrion de Mercure et Campagnol amphibie

Budget : 240 401,76 € TTC
Entreprises : Durand / Aquasylva / Biotope
Octobre 2022 à janvier 2023 puis octobre 2023

Avant travaux

Après travaux
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VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Commission Touraine – Bilan et perspectives

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2023

BILAN 2023

 Bon avancement dans les actions avec notamment la fin de l’étude sur la continuité écologique permettant la restauration au 
droit de deux moulins en 2024 et 2025,

 Bons retours sur les travaux de restauration de la continuité écologique et du lit du Changeon,

 Facilités en termes de concertation malgré quelques difficultés ponctuelles (notamment étude du Grand moulin reportée),

PROGRAMME 2024
COMPARTIMENTS / ACTIONS

MONTANT 
PRÉVISIONNEL

FINANCEMENT

ÉTUDES
Étude, élaboration d'un plan de gestion conservatoire et restauration des milieux 
tourbeux ou paratourbeux

14 055 € TTC AELB 50% / CD37 30% / SMBAA 20%

Étude pour favoriser la recharge des nappes et limiter leur drainage par le Changeon
+ ZEC 

90 000 € TTC AELB 50% / CD37 30% / SMBAA 20%

Levés topographiques pour la réalisation d'études de restauration écologique 30 000 € TTC AELB 50% / RCVL 20% / CD37 10% / SMBAA 20%

TRAVAUX

Restauration de la continuité écologique du Moulin Bertrand 141 600 € TTC AELB 70% / RCVL 30%

Restauration du Changeon entre Touvois et le moulin Piard 110 400 € TTC AELB 50% / RCVL 20% / CD37 10% / SMBAA 20%

Restauration du lit mineur du Lathan de Gourmois à Gué du Gré 188 845,20 € TTC AELB 50% / RCVL 20% / CD37 10% / SMBAA 20%

TOTAL GÉNÉRAL 572 900,20€ TTC



26JANVIER 2024

VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Bassin versant – bilan général 

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2023

COMPARTIMENTS / ACTIONS
MONTANT 

PRÉVISIONNEL
MONTANT 
DEPENSE

FINANCEMENT ÉTAT 

Restauration de la ripisylve 37 1 546,70 € TTC 1 546,70 € TTC
AELB 30% / CD37 30% / SMBAA 40%

Réalisée

Indicateurs de suivis avant/après travaux 37/49 26 936,34€ TTC 14 954 € TTC
37 : AELB 50% / CD37 30% / SMBAA 20%

49 : AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20% Engagée

Appui à la prise en compte des espèces protégées dans le 
cadre des projets de restauration

14 400 € TTC 10 800 € TTC
AELB 30% / RPDL 23% / CD37 7% / 

SMBAA 20% Engagée

Inventaires faune flore 49 15 386,80 € TTC 15 386,80 € TTC AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20% Réalisée
Inventaires faune flore 37 4 800 € TTC 4 800 € TTC AELB 50% / RCVL 30% / SMBAA 20% Réalisée
Étude pour la restauration de tourbières 49 25 200 € TTC 25 200 € TTC AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20% Engagée
Travaux de restauration de tourbières 49 60 000 € TTC 0 € TTC AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20% Reportée
Travaux de restauration ou création de zones humides 49 6 000 € TTC 0 € TTC AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20% Reportée
Acquisition foncière 49 18 000 € TTC 1 690 € TTC AELB 50%  / SMBAA 50% Engagée
Levées topographique 49 18 000€ TTC 19 000 € TTC AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20% Réalisée
Interventions pédagogiques 37 (sensibilisation) 2 400€ TTC 600 € TTC AELB 50% / CD37 30% / SMBAA 20% Engagée
Interventions pédagogiques 49 (sensibilisation) 3 600 € TTC 0 € TTC AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20% Engagée

TOTAL GÉNÉRAL 184 275,84 € TTC 93 377,5 €



OBJECTIFS DU CT EAU : 

 Poursuivre la mise en place d’indicateurs de 
suivis 

 Intégrer les inventaires faune/flore

 Poursuivre l’amélioration des connaissances 
et la restauration des zones humides

27JANVIER 2024

VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Bassin versant – bilan général  

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2023

BILAN 2023

 Espèces protégées :

Bonne prise en compte. Adaptation des projets.

Presque la totalité des projets est concerné par des espèces protégées. 

Difficultés à définir les bons moyens de préservation de ces espèces 
(rapport coût/bénéfice).

COMPARTIMENTS / ACTIONS MONTANT PRÉVISIONNEL FINANCEMENT

ÉTUDES

Appui à la prise en compte des espèces protégées dans le cadre des projets de 
restauration

14 400€ TTC AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20%

Inventaires faune flore 49 41 650 € TTC AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20%

Mise en place de suivis biologiques Avant/Après travaux 49 28 800 € TTC AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20%

Restauration de la ripisylve 37 9 050 € TTC AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20%

Travaux de restauration de tourbières 49 78 000 € TTC AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20%

Création et restauration de zones humides 49 20 000 € TTC
AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20%

Levées topographiques 49 17 000€ TTC
AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20%

Acquisition foncière 49 - 37 18 000 € TTC
AELB 50% / SMBAA 50%

TOTAL GÉNÉRAL 226 900 € TTC

PROGRAMME 2024
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TEMPS D’ÉCHANGES : DÉBAT

 Poursuite de la montée en puissance de l’ambition et de la technicité des projets

 Intégration systématique de la recharge des nappes dans les projets

 Renforcement de la prise en compte des espèces protégées

 Période de mise en œuvre des travaux réduite (septembre à décembre) donc 
risque de report des actions important 

BILAN GÉNÉRAL DU VOLET MILIEUX AQUATIQUES

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2023
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2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2023

VOLET ÉCONOMIE D’EAU – Bilan des actions portées par le SMBAA – Actions réalisées en 2023 

COMPARTIMENTS / ACTIONS
MONTANT 

PRÉVISIONNEL
MONTANT 

DPENSE
FINANCEMENT ÉTAT 

ÉTUDES
Actualisation de l'étude des Volumes Prélevables dont la 
révision du modèle maillé - Etude VP

271 500 € TTC  180 757.76 € TTC
AELB 70% / RPDL 7.7 % /RCVL 2.3 

%/MO 20%
Engagée

Convention R&D BRGM SAGE - Identification et cartographie 
des zones propices aux échanges nappes rivières et 
qualification de leurs fonctionnalités

132 000 € TTC 0 € TTC
AELB 80% / CO MO 20% Engagée

Convention R&D BRGM SAGE - Étude des drainances des 
aquifères sur l’UG9 (bassin des 3 Rus)

86 400 € TTC 0 € TTC
RPDL 80% /CO MO  20% Engagée

Étude de fiabilisation du réseau de suivi des nappes souterraines 
dans le bassin de l’Authion par la création de nouveaux 
piézomètres 49

75 000 € TTC 1515 € TTC AELB 50% / RPDL 30% /MO 20% Engagée

Étude de fiabilisation du réseau de suivi des nappes souterraines 
dans le bassin de l’Authion par la création de nouveaux 
piézomètres 37

45 000 € TTC
0 € TTC

AELB 50% /MO 50% Engagée

Inventaire des plans d'eau du bassin versant
96 000 € TTC

0 € TTC AELB 50% / RPDL 20% /MO 27% Reportée

CONSEIL INDIVIDUEL ET COLLECTIF

Diagnostics économie d’eau en irrigation 38 329 € TTC 0 € TTC AELB 38%/RPDL 30%/MO 32% Engagée

INDICATEURS DE SUIVI
Fiabilisation du suivi des nappes à l'aide de sondes 
piézométriques automatiques 49

17 040 € TTC 17 040 € TTC
AELB 50% / RPDL 30% /MO 20% Réalisée

Fiabilisation du suivi des nappes à l'aide de sondes 

piézométriques automatiques 37
5 040 € TTC 5 040 € TTC

AELB 50% /MO 50% Réalisée

TOTAL GÉNÉRAL 766 309 € 204 352.76 €



30JANVIER 2024

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2023

VOLET ÉCONOMIE D’EAU – Actions portées par le SMBAA– ZOOM sur une action – Création de 
nouveaux piézomètres dans le bassin de l’Authion

Exemple de piézomètre 
à réaliser
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2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2023

VOLET ÉCONOMIE D’EAU – Actions portées par le SMBAA– Bilan et perspectives

 BILAN 2023

 Progression de l’étude HMUC malgré le retard du bureau d’études 

 Démarrage et avancement des études menées par le BRGM

 Démarrage de l’étude de création de piézomètres dans le bassin de l’Authion

 Achat et mise en place des sondes piézométriques 

 Démarrage des diagnostics économie d’eau en irrigation : 1 diagnostic en cours

 PROGRAMME 2024

 Poursuite de l’étude HMUC

 Poursuite des études menées par le BRGM pour amélioration des connaissances

 Implantation et instrumentation des nouveaux piézomètres 

 Poursuite de l’automatisation des piézomètres existants par des sondes piézométriques

 Démarrage de l’étude de l’Inventaire des plans d'eau du bassin versant 

 Déploiement des diagnostics économie d’eau en irrigation à hauteur de 15 diagnostics/an selon la demande
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VOLET POLLUTIONS – Portées par le SMBAA – Bilan général 

THÉMATIQUES / COMPARTIMENTS / 
ACTIONS

MONTANT 
PRÉVISIONNEL

MONTANT 
DÉPENSE

FINANCEMENT ÉTAT

CONSEIL INDIVIDUEL ET COLLECTIF

Diagnostics Conversion AB 37 4 050 € TTC 0 € TTC AELB 50% / SMBAA 50% Reportée

Entretien individuel sensibilisation 
opportunité à la conversion AB

1 980 € TTC 294 € TTC AELB 40% / RPDL 30% / SMBAA 30% Engagée

Diagnostics-conseil d'exploitation 49 64 800 € TTC 720 € TTC AELB 38% / RPDL 30% / SMBAA 22% Engagée

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2023

 BILAN 2023

❖ Dynamique difficile à mettre en place quand la préoccupation quantitative de la ressource domine

❖ 1 Entretien de sensibilisation à la conversion AB soit 11 Entretiens totalisés depuis 2020

❖ Démarrage des diagnostics économie d’eau en irrigation : 1 diagnostic en cours

 PROGRAMME 2024

❖ Déploiement des diagnostics agro-environnementaux d’exploitation pour 20 diagnostics/an

❖ Priorisation des diagnostics sur les Aires d’Alimentation de captages des Captages Prioritaires

❖ Mise en place de diagnostics biodiversité pour favoriser l’entrée en Agriculture Biologique
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2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2023

VOLET ACTIONS TRANSVERSALES – Actions annuelles portées par le SMBAA – Bilan

COMPARTIMENTS / ACTIONS
MONTANT 

PRÉVISIONNEL
MONTANT 
DÉPENSE

FINANCEMENT ÉTAT 

COMMUNICATION

Bulletins technique irrigation 12 600 € TTC  10 109 € TTC RPDL 30% / MO 35% Réalisée

Actions de communication 32 199,60 € TTC 3 317,32 € TTC AELB 50% / RPDL 20% / MO 30% Engagée

ANIMATION

Animations agricoles collectives 49 109 834 €TTC  43 088 € TTC AELB 50% / RPDL 20% / MO 30% Engagée

Animations agricoles collectives 37 10 212 € TTC 0 € TTC AELB 50% / MO 50% Engagée

CONSEIL INDIVIDUEL ET COLLECTIF

Visites écoute-conseil 49 13 740 € TTC 10 524 € TTC AELB 70%/RPDL 9% / MO 21% Engagée

Visites écoute-conseil 37 3 960 € TTC 0 € TTC AELB 70% / MO 30% Reportée

INDICATEURS DE SUIVI

Plateforme de partage et de bancarisation des données 3 333 € TTC 2 070 € TTC AELB 50% / RPDL 30% /MO 20%
Coûts plafonds des partenaires

Réalisée

TOTAL GÉNÉRAL 153 649 € 65 791 €

 Perspectives
 Poursuivre les démarches pour favoriser un changement de pratiques agricoles 

 Appuyer l’accompagnement des exploitants dans leur changement de pratiques vers des diagnostics

 S’appuyer sur les échanges pour proposer des actions cohérentes avec les besoins du territoire

 Diversifier les supports et moyens de communication face aux questions sur l’état de la ressource 



2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2023

 BILAN 2023

 16 bulletins techniques de conseil en irrigation Inf’Eau Authion

 19 actions collectives agricoles

✓ 9 Animations techniques 
✓ 2 Essais à démonstration pédagogique 
✓ 8 Groupes d’agriculteurs

 16 Visites écoute-conseil soit 175 Visites écoutes-conseils

 Bancarisation des données propres aux actions de conseil individuel

 PROGRAMME 2024

→ Continuité de la coopération dans le conseil collectif à l’irrigation 
→Maintien des actions collectives agricoles (20aine de réponses à l’Appel à projets) 

→ Développement de l’accompagnement individuel suite aux visites écoute-conseil 

Développer une réflexion sur 
les changements de pratiques

FAVORISER LES ECHANGES ET LE PARTAGE
Mener une dynamique locale à l’échelle du bassin
Appuyer les changements par la démonstration et les témoignages
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Cohérence collective

VOLET ACTIONS TRANSVERSALES – Actions annuelles portées par le SMBAA – Bilan

→ Communication sur la synthèse des visites écoute-conseil aux UG 2 & 9 - Campagne 2020



VOLET ACTIONS TRANSVERSALES – Actions annuelles portées par le SMBAA – Bilan
ZOOM SUR LES CAMPAGNES DE VISITES ECOUTE-CONSEIL DEPUIS 2021 

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2023

280 EXPLOITATIONS CONTACTEES
175 VISITES ECOUTE-CONSEIL
111 EXPLOITATIONS A ACCOMPAGNER

La gestion des sols
30% des exploitations sans mesure pour réduire l’érosion des sols

L’usage des intrants
≈ ⅓ exploitations sans modulation des produits phytosanitaires
5% des exploitations détruisant chimiquement ses couverts

L’irrigation
Peu de dépassements des préconisations OUGC

73 exploitants engagés dans un changement de pratiques avec les prescripteurs agricoles
78 exploitants aimeraient poursuivre leur réflexion avec les actions du CTEau
50 exploitants expriment un besoin d’être (in)formé

115 EXPLOITATIONS RENSEIGNEES 

SUR LA PROGRAMMATION AGRICOLE CTEau

Un conseil directement adapté 
aux pratiques non-vertueuses
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Budget : 11 382 € TTC / 28 260 € TTC prévisionnel
Prestataires au marché public : Chambre d’agriculture, GABB Anjou, Terrena
En cours de réalisation – Fin prévue courant 2024 
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VOLET TRAME VERTE ET BLEUE – Portées par le SMBAA – Bilan général 

THÉMATIQUES / COMPARTIMENTS / ACTIONS
MONTANT 

PRÉVISIONNEL
SOMME 

ENGAGÉE
FINANCEMENT ÉTAT

ÉTUDE

Étude stratégique de hiérarchisation des ouvrages 
hors têtes de bassin versant - Partie 37

8 150 € TTC
AELB 50% / CD37 30% / CO MO 6% / SMBAA 14% Reportée

Étude stratégique de hiérarchisation des ouvrages 
hors têtes de bassin versant - Partie 49

20 000 € TTC
AELB 50% / RPDL 30% / CO MO 6% / SMBAA 14% Reportée

Plan de gestion d'un réseau de tourbières 49 10 000 € TTC 10 000 € TTC
AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20% Engagée

ZONES HUMIDES

Création et restauration de zones humides 37 5 000 € TTC
AELB 50% / RCVL 20% / CD 37 / SMBAA 20% Engagée

Création et restauration de zones humides 49 6 000 € TTC AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20% Reportée

Travaux de restauration des tourbières du bassin de   
l'Authion

18 000 € TTC
AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20% Engagée

Programme de création/restauration de mares - 49 36 000 € TTC 18 000 € TTC RPDL 30% / CD49 50% / SMBAA 20% Engagée

ANIMATION

Animation collective/sensibilisation à l’aménagement 
du territoire (haies, mares) 49

7 560 € TTC 3 181 € TTC AELB 50% / RPDL 30% / SMBAA 20% Engagée

RIPISYLVE

Opérations collectives de plantation de haies 49 150 000 € TTC 58 477,69 € TTC Engagée

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2023



37

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2023

 Actions en faveur du bocage :

Plantations de haies : 18 km plantés en 2022-2023 soit 76 km de haies plantées depuis 2020

Animations/sensibilisation : 2 animations réalisées pour un total de 40 personnes sensibilisées 

VOLET TRAME VERTE ET BLEUE – Portées par le SMBAA – ZOOM

Plantation d’une 
haie communale à
Varennes sur Loire 
avec une classe de 
CM1 

Animation sur 
l’intérêt des mares 
et de haies et leur 

rôle sur l’eau à 
Loire Authion
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VOLET TRAME VERTE ET BLEUE – Portées par le SMBAA – Bilan global et perspectives 

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2023

OBJECTIFS CTEAU :

Animation/sensibilisation à l’aménagement du territoire 

Opérations de plantation de haies (4 km/an). Objectif augmenté à 25 km/an au regard de la dynamique 
initiée sur le territoire.

BILAN 2023

Une mobilisation toujours plus importante pour la plantation de haies : 18 km de plantation en 2023 

Des animations attrayantes : de bons retours de la part des participants avec un intérêt tout particulier 
pour la taille en têtard en partenariat avec la SCIC Bois énergie

PROGRAMME 2024 :

Reconduction du programme de plantation de haies et des animations à l’aménagement du 
territoire (haies et mares)

Lancement du volet « mare » avec le projet de restauration de 10 mares 
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3. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER 2023 : MO extérieurs

VOLET MAÎTRES D’OUVRAGES EXTÉRIEURS – ZOOM sur une action 

Animation agricole du CTEau / Coordination, suivi et synthèse des actions 
agricoles (49) – Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire 

 Objectifs : 

 Animation : co-animation de la commission agricole du groupe technique prescripteur, et création 
puis vie de la charte agricole.

 Coordination : relecture, traitement et suivi de AAP annuel, coordination et suivi des diagnostics 
individuels, suivi annuels des indicateurs, diffusion, communication, et mise en relation des 
prescripteurs avec les actions du CT Eau Authion. 

COMPARTIMENTS / ACTIONS
MONTANT 

PRÉVISIONNEL 2023
SOMME ENGAGÉE 

EN 2023

ANIMATION

Animation Agricole du CT 49 13 860 € 13 950 €

Coordination, suivi et synthèse des actions agricoles 49 22 680 € 22 519 €

TOTAL GÉNÉRAL 36 540 € 36 469 €
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3. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER 2023 : MO extérieurs

VOLET MAÎTRES D’OUVRAGES EXTÉRIEURS – Bilan et perspectives de l’action 

Animation agricole du CTEau (49) – Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire 

 BILAN 2023

 Signature début 2023 de la charte agricole au SIVAL

 Très bonne participation à l’AAP 2023 (7 structures, 20 actions), forte participation des 
agriculteurs

 2 commissions agricoles 

 Journée technique prescripteur « molécules préoccupantes » 24 participants

 Amélioration de la newsletter fil d’actu et de sa mailing list (8 dans l’année)

 Réunions régulières pour faire le lien entre les actions du CT eau et les acteurs du bassin 
(semenciers, structures de conseils, structures de vente).
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 PROGRAMME 2024

 Enquête auprès des prescripteurs sur l’intégration de la charte dans leur conseil + 
attentes donnée qualité

 Réalisation d’une journée à destination des prescripteurs sur un enjeu fort du bassin

 Mise en place d’une newsletter qualité avec focus sur certaines zones du bassin. 

 Amélioration de la newsletter Fil d’actu Authion avec les services communications la 
CAPDL et du SMBAA.

 Valorisation des visites écoutes conseils pour les utiliser auprès des groupes ou lors des 
journées techniques.

3. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER 2023 : MO extérieurs

VOLET MAÎTRES D’OUVRAGES EXTÉRIEURS – Bilan et perspectives de l’action 

Animation agricole du CTEau (49) – Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire 
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3. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER 2023 : MO extérieurs

VOLET MAÎTRES D’OUVRAGES EXTÉRIEURS – ZOOM sur une action 

Optimisation des pratiques d’irrigation en légumes dans l’Authion (OPILAUT) –
Comité Régional de Développement Agricole de Baugeois-Vallée (CRDA-BV)

 Objectifs :

Évaluer des pratiques d’apports massifs de matière organique sur le sol, dans une optique
d’amélioration des capacités de rétention de l’eau et des éléments fertilisants ;

Évaluer les effets d’un paillage et d’un couvert végétal sur l’humidité du sol par rapport à un
sol nu afin de chiffrer les économies potentielles en eau.

Renforcer l’acquisition de références sur les cultures principales du département à l’aide de
sondes capacitives ;

MONTANT 
PRÉVISIONNEL 

2023

SOMME 
ENGAGÉE EN 

2023

24 960€ 24 960€
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3. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER 2023 : MO extérieurs

VOLET MAÎTRES D’OUVRAGES EXTÉRIEURS – Bilan et perspectives de l’action 

Optimisation des pratiques d’irrigation en légumes dans l’Authion (OPILAUT) –
Comité Régional de Développement Agricole de Baugeois-Vallée (CRDA-BV)

 BILAN 2023

 Apports massifs de MO : 2 matières testées sur 3 cultures
successives à ce jour => capacité de rétention en eau
meilleure que témoin ; meilleurs rendements ; diminution
des temps d’irrigation ; meilleure disponibilité de l’azote

 Paillage et couvert végétal : transmissions de données et

fonctionnement des capteurs très incertains sur cet essai. Un sol

paillé, que ce soit en inter-rang ou en culture, retient mieux l’eau

qu’un sol nu, notamment en profondeur. Ruissellement sur la

modalité sol nu inter-rangs.

 Acquisition de références : tensiomètres moins coûteux que
sondes capacitives, mais aussi moins précis. Suivi hydrique
sur cultures type roquette très compliqué.
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3. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER 2023 : MO extérieurs

VOLET MAÎTRES D’OUVRAGES EXTÉRIEURS – Bilan et perspectives de l’action 

Optimisation des pratiques d’irrigation en légumes dans l’Authion (OPILAUT) –
Comité Régional de Développement Agricole de Baugeois-Vallée (CRDA-BV)

Programme 2024

 Continuer les essais apports massifs : sur les mêmes parcelles ; économies d’eau et

d’engrais ? intégration d’un suivi économique si possible.

 Pilotage restrictif : sur salade en bacs hors-sol, jusqu’à quel point peut-on restreindre

l’apport en eau en ayant une qualité et quantité de produit acceptables ? Avantages des

bacs hors-sol : pas de crainte du producteur, possibilité de couvrir facilement pour générer

un stress si été pluvieux

 Goutte-à-goutte : continuité des essais du CDDL sur culture de céleri : gaines enterrées vs

surface ; témoin aspersion ; aspect économique
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2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2023

VOLET MAÎTRES D’OUVRAGES EXTÉRIEURS – ZOOM sur une action 

Stratégie captages prioritaires – Communauté de Communes Baugeois 
Vallée
POL_CCBV_2023-2025_ANI_1 - Animation stratégie captages prioritaires, Diagnostic 
de territoire, rédaction PAEC, Bilan et dépôt annuel, Temps collectifs

 Contexte : 

La production et distribution de l’eau potable relève d’une compétence de la communauté de communes 

16 captages dont deux captages Clos Bertin à Beaufort en Vallée classés prioritaires au titre du Grenelle de 
l’environnement avec pollution chronique (enjeu bentazone et métabolites du S-métolachlore)

 Objectifs de l’action : 

Réduire la pollution constatée sur les captages Clos Bertin 

Améliorer la connaissance des usages agricoles dans l’aire d’alimentation des captages (diagnostic agricole)

Encourager les changements de pratiques (programme agro-environnemental et climatique) 

Mettre en place un comité de suivi  

MONTANT 
PRÉVISIONNEL 2023

SOMME ENGAGÉE 
EN 2023

14 436 €HT 12 578 €HT
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2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2023

VOLET MAÎTRES D’OUVRAGES EXTÉRIEURS – Bilan et perspectives de l’action 

Stratégie captages prioritaires – Communauté de Communes Baugeois 
Vallée

 BILAN 2023

 Mise en place du comité de suivi avec 1 COPIL et 3 COTECH 

 Contractualisation avec la Chambre d’agriculture et conventionnement avec le SMBAA

 Réalisation du diagnostic agricole 

Réalisation du dossier PAEC et dépôt auprès de la DRAFF – en attente de validation

 Intervention auprès du groupe de travail prescripteurs pour les sensibiliser à la problématique 
et présenter le dispositif PAEC

 PROGRAMME 2024

 Confirmation en COPIL du périmètre de l’aire d’alimentation des captages

 Communication auprès des agriculteurs sur le dispositif MAEC (réunions collectives, presse, 
supports des partenaires,…)

 Réalisation des premiers diagnostics individuels d’exploitation et accompagnements 
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2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2023

VOLET MAÎTRES D’OUVRAGES EXTÉRIEURS – ZOOM actions réalisées en 2023 

Réalisation d'analyses de suivi de la qualité des eaux (Fontaine) / 
Sensibilisation des scolaires aux enjeux Eau du territoire de la CASVL

 Objectifs : SAGE AUHION

⚫ OBJECTIF GENERAL N°QE-8 : Améliorer la connaissance ;

⚫ OBJECTIF GENERAL N°QE-9 : Réduire les flux de pollution diffuse et ponctuelle ;

⚫ OBJECTIF GENERAL N°QE-10 : Préserver la qualité des eaux brutes destinées à l'AEP.

COMPARTIMENTS / ACTIONS
MONTANT 

PRÉVISIONNEL 2023
SOMME ENGAGÉE 

EN 2023

Actions réalisées en 2023

Sensibilisation des scolaires aux enjeux Eau du 
territoire de la CASVL

2 808,00 € 2 808,00 €

Suivi renforcé de la qualité de l’eau du captage 
d’Allonnes

600,00  € 1 976,38 €

TOTAL GÉNÉRAL 3 408,00 € TTC 4 784,38 € TTC

ENJEU N°III : Améliorer la qualité des eaux souterraines et superficielles
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2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2023

VOLET MAÎTRES D’OUVRAGES EXTÉRIEURS – Bilan et perspectives de l’action 

Sensibilisation des scolaires aux enjeux Eau du territoire de la CASVL 

 BILAN 2023

 Sensibilisation : 1 école - 6 classes

⚫ Ecole de Vivy – La Vétusienne : 5 classes ; 150 élèves

 Rencontre avec les écoles ayant répondu à l’appel à projet 
pour l’année scolaire 2023/2024.

 PROGRAMME 2024

 Calendrier scolaire 2023/2024 : 6 écoles :

⚫ École de Brain sur Allonnes L.Dudé : 5 classes ; 118 élèves ;

⚫ Neuillé - Notre Dame des Champs : 2 classes ; 33 élèves ;

⚫ Allonnes - Saint Doucelin : 5 classes ; 103 élèves ;

⚫ Blou – Simone Veil : 3 classes ; 50 élèves ;

⚫ Allonnes - J.Ferry : 6 classes ; 146 élèves ;

⚫ La Breille les Pins : 2 classes ; 50 élèves.
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2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2023

VOLET MAÎTRES D’OUVRAGES EXTÉRIEURS – Bilan et perspectives de l’action 

Suivi renforcé de la qualité de l’eau du captage d’Allonnes (Fontaine)

 BILAN 2023

 Analyses réalisées sur l’année 2023 jusqu’au mois de sept.

⚫ Nitrates : 6 analyses  sur le F3 ;

⚫ Pesticides : 2 analyses sur F1 et F3 et 1 analyse sur  F2 ;

⚫ Paramètres « BIONI » : 3 analyses sur F3 et 1 analyse sur F2.

 PROGRAMME 2024

CS : 1 analyse complète type RP (comprenant BIONI et PEST      
pour chacun des captages F1 et F3) ;

Analyses complémentaires prévues pour l’année 2024 :

⚫ 6 NO3
- + 5 BIONI + 2 PEST pour le F3 ;

⚫ 6 NO3
- + 6 BIONI + 3 PEST pour le F2 ;

⚫ Pas d’analyses complémentaires pour le F1 ;

Le coût total des analyses complémentaires est estimé pour 2024 
à 2 196,92 € HT.
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2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MENÉES EN 2023

VOLET MAÎTRES D’OUVRAGES EXTÉRIEURS – ZOOM actions prévues en 2024 

Autres actions prévues courant l’année 2024 :

 Gouvernance : En plus du COPIL nous proposons

⚫ COTECH des captages prioritaires (Tab.1) ;

⚫ Comité de suivi des captages prioritaires (Tab.2).

⚫ NB : Liste Tab.1 et 2 à définir et à valider ensemble

 Captage Boiseaudier (1) :

⚫ Lancement Réalisation diagnostic de territoire ;

⚫ Présentation du diagnostic, des objectifs et échanges des attentes      
des agris (si possible) ;

⚫ Animation temps collectif, bout de champs...

⚫ Lancement Concertation et programmation d’un plan d’actions adapté 
sur l’AAC ;

⚫ Acquisition foncière (selon l’opportunité).

 Captage Allonnes (2) :

⚫ Acquisition foncière (une opportunité en cours)

⚫ Lancement Réalisation diagnostic sur l’AAC d’Allonnes ;

⚫ Présentation du diagnostic, des objectifs et échanges des attentes des 
agris (si possible) ;
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4. ANALYSE, BILAN ET PERSPECTIVES GLOBALES 

 BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES : Taux de réalisation technique de 74% malgré des mouvements de 
personnels

Très bonne dynamique des travaux MA, malgré des ambitions de plus en plus fortes (retours très 
positifs de propriétaires concernés)

Poursuivre l’engagement et le suivi des nombreux projets (études et travaux) spécifiques à la 
thématique Quantité

Dynamique disparate à surveiller sur le volet agricole (imprégnation intéressante des acteurs du 
territoire pour les actions collectives mais une mobilisation individuelle très difficile)

Dynamique très intéressante et surprenante sur la thématique « Trame verte et bleue »

Accentuation sur la production de documents de communication à poursuivre (demandes de 
visibilité sur les données notamment Qualité)

Des maitres d’ouvrages extérieurs impliqués avec une vigilance sur l’accompagnement technique 
et/ou administratif

Poursuite des actions de la 1ère tranche du CTEau

Alerte sur des demandes très (trop) contraignantes sur la préservation de la biodiversité, parfois 
déconnectée du milieu et de la réalité



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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LE PROGRAMME DE VISITE DE l’APRÈS-MIDI 

 Restauration de la continuité écologique et du lit du Changeon

14H30
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SIGNATURE DU SECOND CONTRAT TERRITORIAL EAU 
MULTITHÉMATIQUE DU BASSIN DE L’AUTHION
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