



# COMITE DE PILOTAGE DU CONTRAT TERRITORIAL EAU DU BASSIN DE L'AUTHION

18 novembre 2022

Salle Boréale de l'espace PAMA, Rue du Lavoir à Allonnes (49650)




# COMITE DE PILOTAGE DU « CT EAU » DU BASSIN DE L'AUTHION



1. Rappel du CT Eau et de ses objectifs
2. Bilan technique et financier des actions menées par le SMBAA
3. Bilan technique et financier des actions menées par les Maîtres d'Ouvrages extérieurs
4. Analyse, bilan et perspectives globales
5. Programmation du CT Eau 2023-2025
6. Points divers

# 1. RAPPEL DU CT EAU ET DE SES OBJECTIFS : le territoire

- **2 Régions** : Centre-Val de Loire et Pays de la Loire
- **2 Départements** : Indre-et-Loire et Maine-et-Loire
- **6 EPCI**
- **52 communes**
- **166 000 habitants**



- **1 497 km<sup>2</sup>** de superficie
- **1 283 km** de linéaire de cours d'eau
- **3 affluents principaux** : Changeon, Couasnon et Lathan

# 1. RAPPEL DU CT EAU ET DE SES OBJECTIFS : la stratégie territoriale

Une pluralité de leviers en articulation avec les enjeux du SAGE

Un objectif commun : LA RECONQUÊTE DE LA RESSOURCE EN EAU

## ENJEUX DU SAGE

➤ ENJEU QUANTITÉ ⇒ GESTION QUANTITATIVE

➤ ENJEU MILIEUX AQUATIQUES

➤ ENJEU QUALITÉ : SOURCES DE POLLUTION

REDUCTION DES TRANSFERTS

➤ ENJEU GOUVERNANCE : PORTAGE  
ET FAIRE CONNAITRE

## LEVIERS DU CONTRAT TERRITORIAL EAU

➤ ECONOMIES D'EAU

➤ ECHANGES NAPPE RIVIERES

➤ RESTAURATION MORPHOLOGIQUE

➤ COURS D'EAU PATRIMONIAUX

➤ INDUSTRIELS, UG DES AULNAIES

➤ AGRICULTURE BIOLOGIQUE

➤ REDUCTION DES INTRANTS

➤ RESTAURATION DES ZONES HUMIDES


➤ CREATION ZONES TAMPONS, BOCAGE

➤ SMBAA CHEF DE FILE

➤ PLAN DE COMMUNICATION


# 1. RAPPEL DU CT EAU ET DE SES OBJECTIFS : la synthèse financière

**Volume financier GLOBAL : 8 896 754 €**



**Un dimensionnement ambitieux et une synergie de 18 maîtres d'ouvrage soit 168 actions**

# 1. RAPPEL DU CT EAU ET DE SES OBJECTIFS : l'organigramme




# 1. RAPPEL DU CT EAU ET DE SES OBJECTIFS : la stratégie territoriale

## ► Zones prioritaires :

- Les cours d'eau ne subissant pas d'assecs
- Les masses d'eau en bascule
- Les masses d'eau fortement dégradées



Syndicat mixte du bassin de l'Authion et de ses affluents  
Réseau hydrographique à enjeu fort



# 1. RAPPEL DU CT EAU ET DE SES OBJECTIFS : la stratégie territoriale

➤ Diagnostic agricole de territoire  
(2018)

➤ Bilan des CTMA (2019)

➤ Croisement des enjeux qualité  
(masses d'eau dégradées) et quantité  
(UG déficitaires)

➤ Zones prioritaires :

Volet quantité


 Priorité 1

 Priorité 2

Volet qualité


 Priorité 1

 Priorité 2



## 2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS du CT Eau 2020-2022

Montants TTC engagés et réalisés CT Eau 2020-2022




Montant total engagé : 5 966 260 €

Taux de réalisation global de 67 %

Thématique	Taux de réalisation
Actions transversales	95%
Economies d'eau	56%
Milieux aquatiques	60%
Sources de pollution	68%
Trame Verte et Bleue	71%
Maîtrises d'ouvrages extérieures	70%

## 2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS du CT Eau 2020-2022

Bilan des financements prévisionnels et engagés du CT Eau 2020-2022




■ Montants prévisionnels ■ Montants engagés

### VOLET ACTIONS TRANSVERSALES

– bilan financier des actions portées par le SMBAA

### Bilan financier par compartiment des actions transversales du CT Eau 2020-2022




Taux de réalisation : 97 %

### VOLET ACTIONS TRANSVERSALES

– Bilan technique des actions portées par le SMBAA

#### ► BILAN du premier CT Eau 2020-2022

- Lancement de la **dynamique de la programmation agricole**
- Mise en œuvre d'un **appel à projets** annuel pour les animations techniques agricoles → **Une 30aine d'animations** réalisées **sur 3 ans**
- **Visites écoutes conseil** : porte d'entrée dans le programme des agriculteurs → **150 visites réalisées**, sur les UG 2 et 9 principalement
- **Construction d'un outil web** de bancarisation des données agricoles



#### Volet quantité

 Priorité 1

 Priorité 2

#### Volet qualité

 Priorité 1

 Priorité 2

### VOLET ACTIONS TRANSVERSALES

– Perspectives des actions portées par le SMBAA


#### ➤ PERSPECTIVES pour le deuxième CT Eau 2023-2025

- **Reconduction des AAP annuels** pour la réalisation d'animations agricoles
- **Poursuite des visites écoutes conseil**, élargies à tout le bassin versant ➡ **En parallèle des programmes d'actions sur les AAC des captages prioritaires**
- Mise en œuvre des **diagnostics d'exploitation**
- **Poursuite de la bancarisation des données**

#### Synthèse des résultats des VEC :

**318 pratiques à risques relevées**

**3 risques par exploitation en moyenne**




#### Répartition des risques identifiés

- Points de non-conformité
- Gestion des sols
- Gestion de la fertilisation
- Usage des phytosanitaires
- Volumes d'irrigation

### VOLET ÉCONOMIE D'EAU – bilan financier des actions portées par le SMBAA

#### Bilan financier par compartiment des actions "économie d'eau" du CT Eau 2020-2022



### VOLET ÉCONOMIE D'EAU – Bilan technique des actions portées par le SMBAA


#### ► BILAN du premier CT Eau 2020-2022

#### ► 2 études stratégiques et structurantes du SAGE engagées et en partie réalisées :

#### ► Etude Hydrologie, Milieux, Usages, Climat (HMUC)

#### ► Définition d'un réseau piézométrique de référence (BRGM)


*UG identifiées pour  
l'implantation de nouveaux  
points de suivi et piézomètres  
du réseau DCE existants  
(BRGM)*



# 2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS du CT Eau 2020-2022

## VOLET ÉCONOMIE D'EAU

### – Bilan technique des actions portées par le SMBAA



### VOLET ÉCONOMIE D'EAU – Perspectives des actions portées par le SMBA

#### ➤ PERSPECTIVES pour le deuxième CT Eau 2023-2025

- Création de piézomètres pour compléter le réseau de suivi existant (12)
- Automatisation du suivi (20 sondes)
- Elaboration des seuils de gestion associés aux piézomètres de référence
- Poursuite des études lancées fin 2022 (BRGM) :
  - Identification des zones propices à la recharge des nappes
  - Etude de la drainance du séno-turonien vers le cénomaniens (bassin des 3 Rus)
- Mise en œuvre de diagnostics économie d'eau en irrigation (30/an)

### VOLET POLLUTIONS – Bilan technique des actions portées par le SMBAA

- **BILAN du premier CT Eau 2020-2022 :**
- **Conseil individuel/collectif : 274 944 €** **Taux de réalisation : 100 %**
- **Accompagnement individuel des agriculteurs**
  - **Lancement des diagnostics agro-environnementaux d'exploitation (engagement en 2022)**
  - **Réalisation d'entretiens d'information à la conversion en Agriculture Biologique (8 entretiens réalisés)**
  - **Proposition de diagnostics de conversion à l'AB en Indre-et-Loire**
- **Démarrage progressif, actions volontaires**

### VOLET POLLUTIONS – Perspectives des actions portées par le SMBAA

#### ➤ PERSPECTIVES pour le deuxième CT Eau 2023-2025


- Poursuite de l'accompagnement individuel des agriculteurs
- Faible dynamique sur la conversion en AB → action à maintenir et à compléter en fonction des attentes et besoins du territoire (HVE 3)



- Diagnostics agro-environnementaux d'exploitation = outil mis à disposition des dans le cadre des plans d'action captages prioritaires

### VOLET TRAME VERTE ET BLEUE – bilan financier des actions portées par le SMBAA

#### Bilan financier par compartiment des actions de la TVB du CT Eau 2020-2022



## VOLET TRAME VERTE ET BLEUE – Bilan technique des actions portées par le SMBAA

### ► BILAN du premier CT Eau 2020-2022

#### ► Plantations de haies : 74 planteurs, 48 km plantés



2020	2021	2022
11 km plantés	20 km plantés	17 km plantés

#### ► Etude fonctionnelle des tourbières du bassin en Maine et Loire : plus de 200 ha (CEN-LPO)

##### ► Analyse fonctionnelle et socio-économique




Tourbière des Loges

### VOLET TRAME VERTE ET BLEUE – Perspectives des actions portées par le SMBAA


- **PERSPECTIVES pour le deuxième CT Eau 2023-2025**
  - **Plantations de haies : reconduite des opérations collectives (25 km/an) et de l'animation**
  - **Poursuite de la restauration du bocage : opération collective de restauration de mares (10/an)**
  - **Restauration de plusieurs hectares de tourbières en 49 (Riverolle, Couasnon, Graffin) – En partenariat avec le CEN Pays de la Loire**
  - **Diagnostic fonctionnel et socio-économique des tourbières du bassin en Indre et Loire**

## VOLET MILIEUX AQUATIQUES – bilan financier des actions portées par le SMBAA

### Bilan financier par commission géographique des actions milieux aquatiques du CT Eau 2020-2022




### Bilan financier CTMA-CRBV et CT EAU 2020 -2022



Taux de réalisation : 60 %

### VOLET MILIEUX AQUATIQUES – bilan financier des actions portées par le SMBAA

#### Bilan financier par compartiments 2020-2022



### VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Bilan technique des actions portées par le SMBAA

#### Bilan des travaux de restauration réalisés

- La finalisation de deux études d'envergure sur le Lathan et la Boire des Roux
- Prise en compte des enjeux ressource en eau (recharge des nappes et zones humides)
- Prise en compte des enjeux biodiversité
- Atteinte de la moitié des objectifs de la stratégie dans le CT Eau 2020-2025
  - Continuité écologique : 6 ouvrages > 50 cm / 8 ouvrages < 50 cm
  - 17 km de cours d'eau restaurés (CTEAU) / 4 km (CTMA-CRBV)
  - 6,5 Ha de ZH restaurées


Taux de réalisation vis-à-vis des objectifs 2020-2025 : 40 %

## VOLET MILIEUX AQUATIQUES

– Bilan technique des actions portées par le SMBAA

Bilan des travaux du volet Milieux Aquatiques réalisés sur la période 2020-2022 :  
CT Eau 2020-2025 et CTMAs 2013-2019

## Bilan des travaux de restauration réalisés



### Travaux surfacique : zones humides

- Creation d'une mare
- Restauration d'une mare
- Restauration d'un boisement alluviale

### Travaux linéaires : réhabilitation et restauration de cours d'eau

- Diversification des habitats
- Lit restaure
- Recharge en granulats
- Restauration ripisylve

### Divers travaux ponctuels (non exhaustif)

- Abreuvoirs : descente aménagé
- Amen. osbt. ecol. : Arasement
- Amen. osbt. ecol. : Effacement complet
- Amen. osbt. ecol. : Installation d'une rampe
- Amen. ouv. franch. : Remise en état d'un ouvrage de franchissement
- Reduc. section ecol. : Radier

0 7,5 15 km

Sources : SMBAA, IGN, 2022  
Réalisation : SMBAA et SAGE Authion, 2022

### VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Bilan technique des actions portées par le SMBAA

#### Vidéo sur la restauration de la continuité de la Riverolle

##### ► Objectifs :

- Communiquer, de façon didactique et animée, sur les travaux de restauration des milieux aquatiques tout en présentant leurs intérêts et les bénéfices attendus
- Promouvoir et appuyer les futurs projets du syndicat
- Accentuer sur le témoignage positif de la propriétaire

##### ► Disponible en ligne :

- <https://www.youtube.com/watch?v=zGSia93YHMY&t=7s>



### VOLET MILIEUX AQUATIQUES – Perspectives des actions portées par le SMBA


- **PERSPECTIVES pour le deuxième CT Eau 2023-2025**
  - **Poursuite des actions en renforçant d'autant plus l'enjeu quantitatif de la ressource en eau suite à la sécheresse 2022**
  - **Mise en œuvre des actions sur les deux études structurantes du Lathan et de la Boire des Roux**
  - **Lancement d'études pour le prochain CT EAU**

**TEMPS D'ÉCHANGES : DÉBAT**

### 3. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MO EXTÉRIEURS

#### ACTIONS PORTÉES PAR LES MAÎTRES D'OUVRAGE EXTÉRIEURS – Bilan financier

#### Bilan financier par thématique des actions portées par les maîtres d'ouvrages extérieurs du CT Eau 2020-2022



#### **ACTIONS PORTÉES PAR LES MAÎTRES D'OUVRAGE EXTÉRIEURS** – Bilan technique et perspectives

- **BILAN 20-22 : un très bon taux d'engagement**
  - 9 maîtres d'ouvrages engagés dans toutes les thématiques
  - Acteurs agricoles : conseil collectif en irrigation, Charte agricole, expérimentations
  - Collectivités : inventaires ZH, études stratégiques (UG 2&9), suivi qualité des eaux
  - Acteurs industriels : études et travaux (économie de la ressource/recyclage des eaux)
- **PERSPECTIVES 23-25 : souhait de poursuivre la dynamique engagée**
  - Mise en œuvre de la Charte et poursuite de l'animation agricole
  - Enjeu irrigation prédominant sur le BV : maintien du réseau de sondes et du conseil collectif via le bulletin inf'eau
  - Stratégie captages prioritaires : programmation des EPCI PRPDE à intégrer

# 3. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIONS MO EXTÉRIEURS

**TEMPS D'ÉCHANGES : DÉBAT**

### ► **BILAN et PERSPECTIVES : 67% des actions réalisées**

#### ► **Intégration plus forte des enjeux relatifs à la préservation de la ressource en eau**


- **Milieux aquatiques** : priorisation des travaux en lien avec la recharge des nappes et la restauration des zones humides, reconquête des masses d'eau proche de la bascule au bon état. Dimensionnement des actions sur un linéaire structurant pour plus d'efficacité.
- Poursuite de l'**étude HMUC** et animation pour la **révision des documents réglementaires étiage**
- Poursuite des **études hydrogéologiques : délimitation des zones favorables à la recharge des nappes** pour orientation des futurs travaux
- Poursuite de l'**animation agricole** et des **diagnostics agricoles** (AAC captages prioritaires) pour enclencher les **changements de pratiques**
- **Poursuite des actions efficaces du premier CT Eau : Sondes capacitatives, bulletin inf'eauthion, ...**

# 5. PROGRAMMATION DU CT EAU 2023-2025

## LA PROGRAMMATION DU SMBAA – Actualisation de la stratégie

- Sécheresse 2022
  - Conclusions du GIEC Pays de la Loire
  - La reconquête et la préservation de la ressource en eau deviennent prioritaires pour l'atteinte des objectifs de la DCE
  - Il faut une prise en compte des enjeux liés à l'eau par les élus locaux pour préserver et restaurer nos milieux aquatiques
- ➔ Intégration de ces enjeux dans la programmation 2023-2025

État des écoulements des cours d'eau du bassin versant de l'Authion au 19/08/2022



## LA PROGRAMMATION DU SMBAA – Les 3 actions prioritaires

### ► Milieux aquatiques :

- Stratégie 2020-2025 et la prise en compte de la ressource en eau
- Travail sur un linéaire cohérent pour atteindre les objectifs de bon état

### ► Mise en œuvre de deux projets d'envergures sur plus de 25 km :

- **Travaux sur le Lathan médian (12 km) en prenant en compte l'ensemble des compartiments du cours d'eau (Recharge des nappes – zones humides – reconquête des champs d'expansion de crue – morphologie et continuité)**
  - Bascule vers le bon état du Lathan médian (FRGR 1004)
  - Préalable à l'atteinte du Bon état sur la Riverolle
- **Travaux de restauration de la Boire des Roux (13 km) permettant de rétablir la continuité écologique entre l'Authion moyen, le Changeon et les 3 rus**
  - Axe stratégique pour la continuité
  - Préalable à la restauration des 3 Rus dont le ruisseau des Loges (ENS-Réservoir biologique)

# 5. PROGRAMMATION DU CT EAU 2023-2025

## LA PROGRAMMATION DU SMBAA – Les 3 actions prioritaires

### ➔ Milieux aquatiques :




**Boire des Roux**



**Lathan**

### Les actions prioritaires : Restauration de la Boire des roux et du Lathan



# 5. PROGRAMMATION DU CT EAU 2023-2025

## LA PROGRAMMATION DU SMBAA – Les 3 actions prioritaires

- Ressource en eau :
- **Accompagnement des acteurs pour comprendre les effets du drainage : Conduite d'une étude technique et scientifique des systèmes de drainage**
  - **Objectif = Coconstruire un protocole de l'étude exploratoire des pratiques de drainage pour :**
    - Suivre les paramètres associés au drainage contribuant à impacter la ressource
    - Comprendre les effets et incidences du drainage sur la ressource en eau
    - Orienter les exploitants vers des bonnes pratiques
  - **Budget d'environ 1 M€ : Etude préfigurative avec les partenaires + instrumentation + analyse des données**

**7 441 ha drainés** (RGA, 2010)

**5 500 ha drainés** (DDT, 2013)

Règlementation des projets de drainage:  
Seuil d'autorisation à 100 ha  
Seuil de déclaration fixé à 20 ha



Besoin d'amélioration de la connaissance : **Inventaire des zones drainées** du bassin versant




Un **suivi de 6 ilots instrumentés** par cycle de **3 années**

# 5. PROGRAMMATION DU CT EAU 2023-2025

## LA PROGRAMMATION DU SMBAA – Les 3 actions prioritaires

### Budget prévisionnel des actions prioritaires par thématique - CT Eau 2023-2025



**Budget TOTAL : 5 184 000 €**

*Sous réserve de validation  
définitive des financeurs*

**38 % du budget** de la programmation du SMBAA au titre du CT Eau 2023-2025

## 5. PROGRAMMATION DU CT EAU 2023-2025

### LA PROGRAMMATION DU SMBAA – par thématique

### VOLET ACTIONS TRANSVERSALES – la programmation

#### ➤ Actions reconduites :

- **Maintien de la dynamique agricole** enclenchée dans le cadre du 1<sup>er</sup> CTEau
- **Maintien des moyens d'animation** du SMBAA et du SAGE

#### ➤ Nouvelles actions :


- **Accompagnements individuel des agriculteurs** : entretien conversion HVE niveau 3, diagnostic changement de système
- **Nouveaux médias de communication** : jeu de piste milieux aquatiques, maquette 3D du bassin
- **Évaluation globale en fin de contrat** : étude à lancer en 2025

# 5. PROGRAMMATION DU CT EAU 2023-2025

## LA PROGRAMMATION DU SMBAA – par thématique

### VOLET ACTIONS TRANSVERSALES – budget prévisionnel des actions portées par le SMBAA

#### Budget prévisionnel des actions transversales par compartiment - CT Eau 2023-2025



**Budget TOTAL : 2 765 660 €**

***Sous réserve de validation définitive des financeurs***

# 5. PROGRAMMATION DU CT EAU 2023-2025

## LA PROGRAMMATION DU SMBAA – par thématique

### VOLET ÉCONOMIE D'EAU – la programmation

#### ➤ Nouvelles actions :


- Lancement des **diagnostics économie d'eau en irrigation (30/an) à cibler sur UG prioritaires**
- **Inventaire des plans d'eau** du bassin versant
- Suite à l'étude menée avec le BRGM : élaboration des **seuils de gestion associés aux piézomètres de référence → Arrêté Cadre Interdépartemental Etiage**
- **Etude prospective** de la gestion de l'eau du bassin de l'Authion face au **changement climatique et la dépendance à la Loire** avec la réalimentation
- Suite aux résultats de l'étude HMUC : élaboration d'un **Projet de Territoire pour la Gestion de l'Eau (PTGE)** du bassin de l'Authion

# 5. PROGRAMMATION DU CT EAU 2023-2025

**LA PROGRAMMATION DU SMBAA – par thématique**

**VOLET ÉCONOMIE D'EAU – budget prévisionnel des actions portées par le SMBAA**

## Budget prévisionnel des actions "économie d'eau" par compartiment - CT Eau 2023-2025



**Budget TOTAL : 669 680 €**

***Sous réserve de validation  
définitive des financeurs***

# 5. PROGRAMMATION DU CT EAU 2023-2025

## LA PROGRAMMATION DU SMBAA – par thématique

### VOLET POLLUTIONS – budget prévisionnel et programmation

- **Reconduction des actions de conseils individuels et collectifs menées :**
  - **Renforcement de la dynamique** d'accompagnement des agriculteurs dans la **conversion à l'agriculture biologique**
  - Réalisation de **diagnostics agro-environnementaux d'exploitation ciblés sur zones prioritaires enjeu qualité** (hors AAC captages prioritaires)

**Budget TOTAL : 306 360 €**

***Sous réserve de validation  
définitive des financeurs***

## 5. PROGRAMMATION DU CT EAU 2023-2025

### LA PROGRAMMATION DU SMBAA – par thématique VOLET TRAME VERTE ET BLEUE – la programmation


- **Reconduction des actions :**
  - **Opérations collectives de plantation de haies en 49 (25 km/an)**
- **Nouvelles actions :**
  - **Opérations collectives de plantation de haies en 37 (5 km/an)**
  - **Programme de restauration de mares (10/an)**
  - **Etude de hiérarchisation des ouvrages publics du bassin**
  - **Diagnostic et plan de gestion des tourbières en Indre et Loire**
  - **Passage du Lidar sur le Changeon en perspective la restauration de ses champs d'expansions de crues**

# 5. PROGRAMMATION DU CT EAU 2023-2025

**LA PROGRAMMATION DU SMBAA** – par thématique

**VOLET TRAME VERTE ET BLEUE** – budget prévisionnel des actions portées par le SMBAA

## Budget prévisionnel des actions "TVB" par compartiment - CT Eau 2023-2025



**Budget TOTAL : 1 269 480 €**

*Sous réserve de validation  
définitive des financeurs*

## 5. PROGRAMMATION DU CT EAU 2023-2025

### LA PROGRAMMATION DU SMBAA – par thématique VOLET MILIEUX AQUATIQUES – la programmation

#### *Hors travaux prioritaires*


- **Intégration des actions sur le val d'Authion**
- **Etudes:**
- **11 dont 5 suivies de travaux en 2022-2025 et 6 pour le prochain CT Eau**
  - 1 structurante sur le Changeon amont
- **Travaux lit mineur : 30 km de cours d'eau**
- **Travaux continuité: 14 ouvrages structurants**
- **Zones humides:**
  - création et restauration de zones humides dans les projets / création de mares
  - Restauration de plusieurs hectares de tourbières
- **Fonctions support : Diagnostics FF – Achat de terrains – Topographie – Indicateurs de suivi –  
Prise en compte des espèces protégées**

# 5. PROGRAMMATION DU CT EAU 2023-2025

## LA PROGRAMMATION DU SMBAA VOLET MILIEUX AQUATIQUES

### – la programmation

### Programmation des études et travaux du volet Milieux Aquatiques pour la période 2023-2025 du CT Eau 2020-2025




# 5. PROGRAMMATION DU CT EAU 2023-2025

## LA PROGRAMMATION DU SMBAA – par thématique

### VOLET MILIEUX AQUATIQUES – budget prévisionnel des actions portées par le SMBAA

Budget prévisionnel des actions "milieux aquatiques" par compartiment - CT Eau 2023-2025



**Budget TOTAL : 3 245 119 €**

*Sous réserve de validation définitive des financeurs*


# 5. PROGRAMMATION DU CT EAU 2023-2025

## LA PROGRAMMATION DU SMBAA – Le budget prévisionnel

Montant prévisionnel total :  
**13 325 459 €**  
 93 actions inscrites

*Sous réserve de validation définitive des financeurs*

Programme d'actions du CTEau 2023-2025 par thématiques



# 5. PROGRAMMATION DU CT EAU 2023-2025

## L'APPEL À PROJET DES MAÎTRES D'OUVRAGES EXTÉRIEURS – réponses

➤ **67 fiches actions proposées**

➤ **26 candidats :**

EPCI (CCBV, CASVL, CCCVL, CCTOVAL), communes (Allonnes, Bourgueil, Bois d'Anjou, Brain sur Allonnes, entreprises (France Champignon, Tessier, France Fil Int., Premier Tech, Golf de Baugé, etc.), Département 49, Prescripteurs agricoles (GABB Anjou, GABB TO, CAPDL, CDDL, FNAMS, CRDA) ...

➤ **Après première analyse des candidatures :**

- 30 actions non retenues, 18 actions éligibles, 15 actions à statuer, 3 actions intégrées dans la programmation du SMBAA
- Soit 33 actions potentielles
- Portées par 17 maitres d'ouvrages

Statut/Thématiques	Nombre d'actions
<b>Actions à statuer</b>	<b>15</b>
AT	3
ECO	9
TVB	3
<b>Actions éligibles</b>	<b>18</b>
AT	4
ECO	2
MA	3
POL	4
TVB	5
<b>Total général</b>	<b>33</b>

# 5. PROGRAMMATION DU CT EAU 2023-2025

## L'APPEL À PROJET DES MAÎTRES D'OUVRAGES EXTÉRIEURS – volume financier actions éligibles

Montant financier par thématique des actions MO Ext éligibles  
(18 actions)



**Budget TOTAL : 2 780 644 €**

*Sous réserve de validation définitive des financeurs*

## L'APPEL À PROJET DES MAÎTRES D'OUVRAGES EXTÉRIEURS – volume financier actions à statuer

### Montant financier par thématique des actions MO Ext à statuer (15 actions)



**Budget TOTAL : 2 395 216 €**

***Sous réserve de validation  
définitive des financeurs***

## BILAN DE LA PROGRAMMATION –

- **Volume financier global : 18 501 300 €**
- **18 maîtres d'ouvrages**
- **126 actions programmées**



**Sous réserve des ajustements en cours  
avec les financeurs**

### Calendrier :

- **Validation en CLE de la programmation le 28 novembre 2022**
- **Validation en Conseil Syndical du SMBAA de la programmation le 06 décembre 2022**
- **Mise en œuvre de la programmation : 1<sup>er</sup> janvier 2023**
- **Evènement à organiser pour la signature du CTEau 2023-2025**
- **Date prévisionnelle du prochain comité de pilotage : novembre 2023 ?**



# MERCI DE VOTRE ATTENTION



**SMBAA**  
Syndicat Mixte du Bassin de  
L'Authion et de ses Affluents



COMMISSION LOCALE DE L'EAU



**AGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRE D'AGRICULTURE  
PAYS DE LA LOIRE



**PRÉFET  
DE LA RÉGION  
PAYS DE LA LOIRE**  
*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



**PRÉFÈTE  
DE L'INDRE-  
ET-LOIRE**  
*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**  
*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



**agence de l'eau  
Loire-Bretagne**  
[agence.eau-loire-bretagne.fr](http://agence.eau-loire-bretagne.fr)



**Centre-  
Val de Loire**



**TOURAINE  
LE DÉPARTEMENT**



**Aulnaie de la Martinière**  
La Breille-les-Pins, Pays de la Loire

Google


Street View - janv. 2021



Chantier de restauration du ruisseau des loges et de la tourbière associée

Réalisation 2022

Situation : Plan d'eau des loges sur la Commune de La Breille les Pins




Stations-service

Recharge VE

Hôtels

Plus

Connexion



Google



BRUERE-PAYSAGE

La Breille-les-Pins

Plan d'eau des Loges

Camping des Loges

La Breille-les-Pins

MAINE-ET-LOIRE

INDRE-ET-LOIRE

Chevalerie de Sacé

Piscine

RC Rénovation 49

Brain-sur-Allonnnes

Château de la Coutancière - Hôtel

Rue de la Moutonnerie

Parcel Tiny House | Clos des Quarterons

DOMAINE DU MORTIER CYRIL ET...

Pole Allonnais Multi Activités

Carrefour Contact

Loué Vallées

Château de la Chaussée

Domaine Bureau & Fils

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Manoir du Port-Guyet

D767

D155

D85

D58

D155

D155

D129

D10

D10

E60

D10

D85

D35

D35

D35

D352

D352

D352

D352

Recouvrance

Le Gué de Louet

Rte de Saumur

Rte de la Breille

Rte des Loges

Foltze

D35

A85