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Adhésion forte au CT Eau :
appréciations

globalement très
positives !

Rôle moteur et expertise technique du SMBAA
Impact écologique fort et visible des grands travaux,

sites vitrines reconnus facilitant l’adhésion locale

Les points de satisfaction

Rôle moteur du SMBAA,
Qualité technique des actions menées, 

Amélioration de la connaissance et
de la communication...

Les freins identifiés

Manque de moyens financiers et de
visibilité sur les subventions,
Complexité administrative,
Implication variable des acteurs,
Acceptation locale...

 Meilleure lisibilité politique, 
Clarification des objectifs, 

Renforcement de la coordination (EPCI),
Amélioration du suivi...

Les attentes

La stratégie d’intervention impliquant
des travaux d’ampleur ciblés, à opposer à
la multiplication de petites opérations, est
sujet à débat au sein des acteurs.

Des divergences

Milieux aquatiques et ressource en eau :
une dynamique territoriale au service de

l’avenir pour un bien commun.

LE CT EAU EN SYNTHÈSE...

Le Syndicat Mixte du Bassin de
l'Authion et de ses Affluents
(SMBAA) a été créé le 1 janvier 2015 à
la suite de la fusion d'anciens
Syndicats de cours d'eau. En 2019, le
SMBAA est devenu, à la suite de
l'adhésion du SIACEBA et au portage
du SAGE, la structure unique du
bassin versant de l'Authion. 

Le SMBAA a pour mission de
participer à la gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau, à la
préservation et à la restauration du
bon état écologique des cours d'eau
et des milieux aquatiques.

Novembre 2025 

Réduction des financements publics
Fatigue institutionnelle
Facteurs externes pouvant limiter l’atteinte des objectifs
(météorologie, pollutions ponctuelles, appropriation locale, etc.)

MENACES

Forte centralisation autour du SMBAA, implication variable
des autres maîtres d’ouvrage et élus
Ambition parfois supérieure aux financements disponibles
Ressources humaines proches de la limite
Volets quantitatif et pollutions plus en retrait
Effets d’opportunité sur certaines actions, sans stratégie globale
Communication et suivi des actions perfectibles FAIBLESSES

Développement des solutions fondées sur la nature
Valorisation de l’étude HMUC pour la gestion quantitative

Exploration de financements alternatifs
Renforcement de la coordination avec les EPCI

Nouvel « Accord de Territoire Eau » : 
souplesse potentielle du dispositifOPPORTUNITES

29 RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE

Piloté par le Syndicat Mixte du Bassin de
l'Authion et de ses Affluents

SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER

CE QU’EN DISENT LES ACTEURS...

CONCEPTION ET ILLUSTRATION 

PARTENAIRES FINANCIERS

Diffusé aux différents partenaires du
CT Eau 

Réalisés auprès des élus et agents du
SMBAA, EPCI membres, financeurs et
maîtres d’ouvrage du contrat.

20 ENTRETIENS 

ATOUTS
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* Contrat Régional de Bassin Versant du SAGE
**Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques, correspondant aux 4 commissions géographiques

Mise en œuvre du CRBV* 2018-
2020 et des 4 CTMA**
Elaboration du CT EAU 2020-2022

2019

Remplacement du CRBV et des 4
CTMA par le CT EAU 2020-2022 signé

en septembre

2021

2022
Bilan à 3 ans du CT Eau 2020-2022

Elaboration de la programmation du CT
Eau 2023-2025

2020

2023

2024

2025

Mise en œuvre du
CT EAU 2020-2022

Mise en œuvre
du CT EAU

2023-2025
Etude d’évaluation du CT Eau 2020-2025
Elaboration du futur Accord de Territoire
2026-2031

OBJECTIFS
5 journées pédagogiques /an

10 journées techniques agricoles /an
75 visites écoute-conseil /an

GOUVERNANCE ET
COMMUNICATION

OBJECTIFS
Plantation de 4km de haies/an

Restauration de 10 zones humides
Inventaires zones humides sur

70% du territoire

TRANSFERTS 
“TRAMES VERTE ET BLEUE”

OBJECTIFS
20 à 30 diagnostics conseil

d’exploitation /an
20 entretiens sensibilisation

conversion agriculture bio /an
Suivi de la qualité de l’eau

RÉDUCTION DES
POLLUTIONS CIBLÉES

OU DIFFUSES

OBJECTIFS
Renforcement du suivi hydrologique

15 diagnostics économie d’eau en
irrigation /an 

Actualisation de l’étude Volumes
Prélevables

GESTION
QUANTITATIVE

OBJECTIFS
Restauration de cours d’eau

Aménagement de 29 ouvrages pour
diminuer le taux d’étagement

Restauration de têtes de bassin

2031

Mise en œuvre de l’Accord
Territoire Eau 2026-2031

12 piézomètres créés
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RÉGIONS

DÉPARTEMENTS2

de haies plantés
79 km

RESTAURATION
HYDROMORPHOLOGIQUE
DES COURS D’EAU ET DES

MILIEUX AQUATIQUES

Plusieurs zones en déficit quantitatif. jusqu’à
30 Mm3 prélevés en été pour l’irrigation.

Principales sources de dégradation des cours
d’eau : 

pollutions diffuses et ponctuelles,
altération de leur hydromorphologie,
altération de la continuité écologique.

LES PRESSIONS

zones de débordement ou champs
d’expansion de crue restaurés ou créés

10

Reconnexion du Couasnon à
sa plaine alluviale 

Reconnexion du Couasnon à
sa plaine alluviale 

Mare restaurée,
Lasse

Mare restaurée,
Lasse

LES ACTIONS RÉALISÉES...

 ouvrages aménagés
= arasés ou effacés
partiellement

RÉALISATIONS DU CT EAU

2020-2025 PAR THÉMATIQUE

 Il est le maître d’ouvrage pour
78% des actions réalisées et

83% du montant réalisé.

Une forte centralisation
du contrat autour du

SMBAA

31

41 km de cours d’eau restauré

LE TERRITOIRE...

UNE APPROCHE MULTITHÉMATIQUE...

Le SMBAA assure le portage et la coordination du Contrat
Territorial Eau 2020-2025 du bassin de l’Authion.

LE CONTRAT AU FIL DE L’EAU...
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de zones humides restaurées7,2 ha

mares restaurées ou créées

Restauration
de la

Tourbière
des Loges

Restauration
de la

Tourbière
des Loges
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+ de 13,5 M€ engagés en 6 ans,
répartis sur 17 maîtres d’ouvrage 

Plantation de haies
Plantation de haies

C
réation de piézom

èt
re

sC
réation de piézom

èt
re

s


