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Préambule 
 

La programmation du CT Eau Authion a été validée en 2019 pour les trois premières années du 

contrat (2020 à 2022). Suite à la réalisation du Bilan à 3 ans de ce premier contrat, le SMBAA a 

élaboré une nouvelle programmation pour les trois années suivantes (2023 à 2025). Une mise à 

jour de cette feuille de route a été réalisée en conséquence. 

Les modifications apportées suite à cette mise à jour sont mises en forme de la façon suivante 

dans le présent document :  

- Eléments supprimés : texte en italique gris 

- Elément ajoutés : texte sur fond vert clair grisé 
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INTRODUCTION 
 

Ce document a pour objectif de décrire de manière synthétique la feuille de route pour la 

mise en œuvre du CT Eau multithématique du bassin de l’Authion pour une durée de 6 ans 

(2020-2025). 

Ce document accompagne le CT Eau et est la déclinaison opérationnelle de sa stratégie 

territoriale. Il permet aux acteurs du territoire d’appréhender plus rapidement les 

modalités opérationnelles d’intervention (Comment agir ? Avec quels moyens ?). 

Cette feuille de route du CT Eau du bassin de l’Authion, véritable outil de mise en œuvre du SAGE 

Authion, a été élaborée en parfaite cohérence avec la feuille de route du SAGE, validée en 

septembre 2019 par la commission locale de l’eau (CLE). 

  

http://www.sage-authion.fr/
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 PRESENTATION DU PLAN D’ACTIONS PRIORITAIRE 

GLOBAL 
 

 Contenu du programme d’actions 
Afin d’atteindre les objectifs du SAGE Authion, de la Directive Cadre Européenne et du SDAGE, la 

programmation du CT Eau du bassin de l’Authion s’articule autour de 4 thématiques 

présentées dans la stratégie :  

• Les économies d’eau ; 

• La restauration des milieux aquatiques ; 

• Les sources de pollutions ; 

• La réduction des transferts. 

Volet Actions 
Périmètre 

d’actions 
Objectifs opérationnels 

Actions 

transversales 

Pilotage et suivi du 

contrat et 

animation des 

volets techniques  

Bassin versant de 

l’Authion 

1 à 2 COPIL par an, création d’un COTECH 

 

Suivi des indicateurs de mise en œuvre et de résultats du contrat 

Rédaction de la Charte agricole 

 

Déploiement de la Charte agricole et suivi des indicateurs 

Actions 

transversales 

agricoles 

Réaliser 10 journées techniques par an 

Faire émerger et animer 3 groupes agricoles 

 

Réaliser 10 diagnostics « changement de système » des 

exploitations agricoles (hors AAC captages prioritaires) 

Visites écoute-

conseils et outil 

associé 

Réaliser 75 écoute-conseils par an (ciblées sur les UG prioritaires 

quantité et qualité 9, 2, 3, 4) 

Essais vitrine  

Expérimentations agronomiques permettant l’essai ou la 

validation locale de pratiques agronomiques innovantes (3 essais 

soit 15 journées par an)  

Recherche et 

développement 

Optimisation des pratiques d'irrigation en maraichage (1 essai) 

Gestion raisonnée de l'azote et de l'irrigation en production de 

betterave potagère (1 essai) 

 

Reconduction des essais en 2023-2025 

Communication 

Formation des élus : Création d’un Forum de l'eau et du 

changement climatique à destination des acteurs publics du 

territoire 

 

Evènementiel sur le programme de travaux sur les milieux 

aquatiques 

 

Actions pédagogiques : 5 journées « pédagogiques » /an à cibler 

selon les publics visés (élus, techniciens, citoyens, riverains, 

scolaires…), création d’une maquette virtuelle du BV 

Sensibilisations scolaires aux enjeux de la ressource en eau 

(CASVL) 

http://www.sage-authion.fr/
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Volet Actions 
Périmètre 

d’actions 
Objectifs opérationnels 

Indicateurs de suivi 

Réalisation d’une plateforme de traitement et valorisation des 

données issues des écoute-conseils 

 

Acquisition du logiciel de suivi des milieux aquatiques SYSMA 

 

Amélioration du réseau de suivi piézométrique par la création de 

12 nouveaux piézomètres et l’automatisation de 20 piézomètres 

par des sondes pour un suivi continu des nappes 

Renforcement du suivi quantitatif des eaux du bassin de 

l’Authion : installation de stations hydrométriques 

complémentaires (SYDEVA) 

Gestion 

quantitative 

Etudes stratégiques 

Bassin versant de 

l’Authion 

1 étude d’actualisation des volumes prélevables incluant la 

révision du modèle maillé 

1 étude prospective gestion de l’eau du bassin de l’Authion et 

adaptations au changement climatique faisant émerger des 

solutions 

Elaboration d’un Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau du 

bassin de l’Authion 

Inventaire des plans d'eau du bassin versant de l’Authion 

UG 2 et 9 
1 étude prospective et stratégique pour la convergence vers 

l'équilibre entre les prélèvements et les volumes prélevables 

Etudes 

opérationnelles et 

travaux 

Cours d’eau 

patrimoniaux : 

Changeon, 

Riverolle, Loges 

1 étude sur les possibilités de déconnexion de plans d’eau pour 

limiter les prélèvements en cours d’eau 

Parc de Pignerolle 

1 audit des réseaux d’irrigation [supprimé]1 

Travaux de modernisation des réseaux du parc de Pignerolle en 

techniques et économes en eau [supprimé] 

CCTOVAL 
1 étude des usages de l’eau dans les équipements publics des 

communes membres [supprimé] 

Commune 

d’Allonnes 

Gestion intégrée des eaux pluviales par la création de zones 

humides 

UG 2 

1 étude de faisabilité pour la réutilisation des eaux traitées des 

STEP Saumur-Bellevue et Allonnes afin de favoriser le soutien 

d'étiage de l'Authion 

Industriel cible 

pour ses 

consommations 

importantes sur 

UG en tension 

(UG 6) 

1 étude pour la réduction des consommations d'eau industrielle 

et équipements pour la récupération des eaux pluviales pour 

limiter l'utilisation des eaux souterraines 

Poursuite de la mise en place d’une installation de traitement des 

rejets des lagunes et d’un réseau de distribution de l’eau ainsi 

traitée pour le nettoyage et l’arrosage du compost [action menée 

hors CTEau] 

 

1 Ces actions ont été abandonnées par les maîtres d’ouvrages et ne seront pas réalisées 

http://www.sage-authion.fr/
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Volet Actions 
Périmètre 

d’actions 
Objectifs opérationnels 

Conseils individuels 

et collectifs 

 

Diagnostics 

Economies d’eau en 

irrigation 

Bassins versants 

déficitaires 

(priorité 1) 

exclusivement : 

UG 2, 9 et 3 

30 diagnostics par an 

Travaux Longué-Jumelles 

Équipements pour la gestion des eaux pluviales et réutilisation des 

eaux de bassins du futur centre aquatique de Longué-Jumelles 

[supprimé] 

Recherche et 

développement 

Bassin versant de 

l’Authion 

Définition d’un réseau piézométrique de référence et 

contribution à la mise en place de seuils de gestion dans le bassin 

versant de l’Authion + Formations en hydrogéologie et 

modélisation hydrogéologique 

Identification et cartographie des zones propices aux échanges 

nappes rivières et qualification de leurs fonctionnalités 

UG 9 : Bassin des 

3 Rus 
Etude des drainances des aquifères sur l’UG9 (bassin des 3 Rus)  

Communication 
EPCI porteuses 

d’action 

Opérations de communication ciblées pour sensibiliser des usagers 

aux économies d’eau domestiques [supprimé] 

Indicateurs de suivi 
Bassin versant de 

l’Authion 

Déploiement d’un réseau de suivi de l'état hydrique des sols par 

sondes capacitives (20 sondes avec suivi individuel) 

 

Maintien du réseau de sondes pour un conseil collectif aux 

irrigants et la réalisation d’économies d’eau en irrigation 

Milieux 

aquatiques 

Action prioritaire Lathan médian 

Travaux de restauration structurants sur un linéaire pertinent 

pour l’atteinte du bon état écologique (12 km) visant l’ensemble 

des compartiments constitutifs des cours d’eau et notamment la 

préservation et l’amélioration de la ressource en eau, élément 

indispensable au maintien de la vie dans les milieux aquatiques. 

Etudes 

Ruisseaux des 

Loges, du 

Brocard, du Viel 

Authion, des 

Aunaies/ Cours 

d’eau du Lathan 

et du Changeon 

Val d’Authion et 

Rochette 

7 Etudes diagnostics, définition de travaux et règlementaires sur 

les cours d’eau ciblé par le CT Eau.  

Intégration de l’étude de la reconquête des champs d’expansions 

de crues, dans la mesure du possible, lors des études préalables 

aux travaux.  

Intégration d’études supports sur la biodiversité et sa prise en 

compte dans l’exécution des programmes 

Elaboration d’un plan de gestion du réseau hydrographique de 

Meigné le Vicomte (Noyant Villages) pour la prise en compte de la 

biodiversité et de la recharge des nappes. 

Fonctions support 
Bassin versant de 

l’Authion 

Etudes faune flore – Relevés topographiques – Assistance pour la 

prise en compte règlementaire et technique des espèces 

protégées 

Achat de parcelles et frais de bornage dans le cadre de la mise en 

œuvre des projets de restauration 

http://www.sage-authion.fr/
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Volet Actions 
Périmètre 

d’actions 
Objectifs opérationnels 

Recherche et 

développement 

Val d’Authion, 

secteur 

réalimenté 

(SYDEVA) 

Expérimentation de gestion des plantes aquatiques invasives 

(jussie, lentilles) 

Travaux de 

restauration 

morphologique des 

cours d’eau  

Cours d’eau du 

Couasnon, du 

Changeon, du 

Lathan et de la 

Boire des Roux. 

Ruisseaux du 

Graboteau, de la 

Boudardière, la 

Riverolle, les 

Aulnaies. 

Cours d’eau du val 

d’Authion, du 

Brocard, du 

Rochette 

Réseau 

hydrographique 

de Chouzé sur 

Loire et Maigné le 

Vicomte (Noyant 

Villages) 

Restauration morphologique d’une trentaine de kilomètre de 

cours d’eau via des techniques allant de la R1 à la R3 

(Reméandrage, retalutage, réhausse du lit mineur, restauration 

des champs d’expansion de crues).  

Travaux de 

restauration de la 

continuité 

écologique 

Cours d’eau du 

Couasnon, du 

Changeon, du 

Lathan et de la 

Boire des Roux. 

Ruisseaux du 

Graboteau, de la 

Boudardière, la 

Riverolle, les 

Aulnaies. 

Restauration de la continuité écologique par effacement, 

arasement et aménagement sur une dizaine d’ouvrages 

structurants (>50cm) et 5 petits ouvrages (<50cm). 

 

Restauration de la continuité écologique sur 12 km du Lathan 

(Action prioritaire) 

Val d’Authion, 

secteur 

réalimenté 

(SYDEVA) 

Etudes et travaux conduisant au rétablissement de la continuité 

écologique sur l’Authion Aval 

Zones Humides 

Tourbière des 

Loges, Couasnon, 

Changeon, 

Lathan, Val 

d’Authion 

Restauration de zones humides annexes aux cours d’eau. 

Ripisylve 
Réseau 

hydrographique 

Forfait de fonctionnement pour la gestion des embâcles et la 

restauration ponctuelle de la ripisylve. 

Indicateurs de suivi 

Réseau 

hydrographique 

concerné par les 

travaux 

Mise en place de suivis biologiques de manière à évaluer le gain 

écologique des travaux de restauration entrepris. 

http://www.sage-authion.fr/


 

Feuille de route | CT Eau 2020-2025 | SMBAA | 17/03/2023 |  www.sage-authion.fr  
7 

 
 

Volet Actions 
Périmètre 

d’actions 
Objectifs opérationnels 

Communication Bassin versant 

Organisation d’animation à destination du public et des scolaires. 

Refonte du guide du riverain. Réalisation d’expositions. 

Réalisation d’une vidéo sur le rétablissement de la continuité 

écologique par suppression d’un plan d’eau sur cours.  

Sources de 

pollutions 

diffuses et 

ponctuelles 

Conseils individuels 

et collectifs 

Bassin versant  

en priorité 1 et 2 : 

UG 4, 6, 9, 2 

15 à 20 entretiens individuels sensibilisation à l’agriculture 

biologique/an 

15 diagnostics individuels de conversion à l’agriculture 

biologique/an 

20 à 30 diagnostics changement de système /an et les suivis N+1 

associés 

 

Animation par la CAPDL du dispositif MAEC forfaitaire 

(engagement des exploitations agricoles à la réduction des IFT) 

Aires 

d’alimentation 

des captages 

prioritaires (EPCI 

PRPDE : CCBV et 

CASVL) 

Programme d’actions « stratégie régionale captages 

prioritaires » : dépôt d’un PAEC, engagement et suivi des 

agriculteurs en MAEC, acquisition foncière, définition de l’AAC du 

captage de Pontigné2 

Études 

Captage de 

Homme 

1 diagnostic de la conformité des forages dans les aires 

d'alimentation de captage [supprimé] 

Industriel cible 

sur le ruisseau 

des Aulnaies 

1 étude de mise en conformité des installations de rejets de la laiterie 

Tessier [reporté] 

Travaux 

UG 5 Fontaine-

Guérin 

Travaux d'aménagement du dispositif de traitement des eaux sur le 

site du centre technique du SMICTOM [supprimé] 

Ruisseau des 

Aulnaies 

Travaux de mise en conformité des installations de rejets de la laiterie 

Tessier à Cornillé les Caves [supprimé] 

Indicateurs de suivi 
Bassin versant de 

l’Authion 

Suivi de la qualité des eaux superficielles du bassin versant de 

l'Authion : 2 stations du réseau départemental de suivi 12 

mesures par an ; 8 stations du réseau de suivi additionnel de 

l’Authion 7 mesures par an 

Consolidation du réseau avec suivi de 2 nouvelles stations 

Réduction des 

transferts 

Trame verte et 

bleue 

Zones tampons 

Bassin versant de 

l’Authion 

1 étude préalable pour l’aménagement des réseaux hydrographiques 

et de zones tampons en favorisant la reconquête des zones latérales 

de recharge des nappes [supprimé] 

6 études de faisabilité technico environnementale pour intégration 

de zones tampons en sortie de traitement : 4 concernant des STEP de 

collectivités + 2 concernant des unités de traitement industrielles 

[supprimé] 

Plantations de haies 

et 

accompagnement 

technique 

Animation/sensibilisation à l’aménagement du territoire 

Opérations de plantation de haies (4 km/an). Objectif augmenté 

à 25 km/an au regard de la dynamique initiée sur le territoire. 

Continuité hors 

têtes de BV 
Val d’Authion 

1 étude du fonctionnement hydrologique du ruisseau du lapin en 

lien avec la nappe des schistes ardoisiers préalable à sa 

restauration hydromorphologique 

1 étude stratégique de hiérarchisation des ouvrages 

 

2 Voir éléments détaillés à la suite du tableau 

http://www.sage-authion.fr/


 

Feuille de route | CT Eau 2020-2025 | SMBAA | 17/03/2023 |  www.sage-authion.fr  
8 

 
 

Volet Actions 
Périmètre 

d’actions 
Objectifs opérationnels 

Zones humides 

CC Baugeois 

Vallée 

CCTOVAL 

Inventaires des zones humides sur l’ensemble d’un territoire 

d’EPCI 

CCTOVAL 
Elaboration d’un diagnostic suivi d’un plan de gestion de l’Etang 

du Mur sur le Changeon 

Bassin versant de 

l’Authion 

1 plan de gestion du réseau de tourbières suivi d’une 

restauration d’une partie de celles-ci 

Création d’un plan de gestion sur les tourbières en Indre et Loire 

Des projets de restauration : 1 boire, 1 peupleraie, des 

tourbières d’intérêt patrimonial  

Opérations collectives de restauration de mares : restauration 

et/ou création de 10 mares par an. 

Plans d’eau 

Retenue des 

Mousseaux 

(SYDEVA) 

Suivi de l’évolution de la sédimentation de la retenue des 

Mousseaux par bathymétrie 

 

Le détail des actions retenues pour décliner la stratégie territoriale du CT Eau du bassin de 

l’Authion sur la période 2020-2025, l’estimation de leurs coûts et de leurs modalités de financement 

ainsi que l’identification des maîtres d’ouvrage sont présentées en annexe du présent document. 

La programmation 2023-2025 du CT Eau Authion avec le détail des actions, l’estimation de leurs 

coûts et de leurs modalités de financements sont présentées en annexe de cette feuille de route 

actualisée. 

Suite à l’adoption de la stratégie régionale captages prioritaires par l’Etat et la Région des Pays 

de la Loire en 2021, les EPCI responsables de la production d’eau potable doivent établir un 

programme d’action de reconquête de la ressource en eau sur leurs aires d’alimentation de 

captages prioritaires. 

Sur le territoire du bassin versant de l’Authion, cette stratégie concerne : 

• la Communauté de Communes Baugeois-Vallée, pour le captage prioritaire du Clos 

Bertin, à Beaufort en Vallée : l’eau brute pompée présente des concentrations en 

bentazone et en métabolites dérivés d’herbicides (métazachlore et métolachlore) ; 

• la Communauté d’Agglomération de Saumur Val de Loire pour les captages prioritaires 

de la Fontaine à Allonnes et de Boiseaudier à Neuillé : l’eau brute et l’eau distribuée 

présentent des teneurs élevées en nitrates et en pesticides (seulement pour 

Boiseaudier). 

 

Ces EPCI ayant la compétence eau potable doivent donc établir une stratégie dédiée, en tant que 

PRPDE (personnes responsables de la production d’eau potable), qui doit être intégrée à la feuille 

de route du CT Eau. 

Les 2 EPCI concernées sur le bassin versant ont choisi de mandater la Chambre d’Agriculture des 

Pays de la Loire pour construire les axes de cette stratégie. 

 

http://www.sage-authion.fr/
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 Programmation financière 
Le coût total estimé de ce programme s’établit à environ 9 000 000 € sur les 3 premières années 

du CT. Ce coût est estimé à environ 18,5 M€ pour les 3 années suivantes (2023-2025). 

Le programme de travaux 2020-2022 est présenté dans le document annexe « synoptique de 

synthèse des actions ». De même, le programme d’actions 2023-2025 est présenté à la suite. 

Ce programme est financé par des contributions de collectivités adhérentes (EPCI-FP) au 

SMBAA (environ 450 000 €/an) et des subventions de plusieurs financeurs publics tels que 

l’agence de l’Eau Loire-Bretagne, les régions Pays de Loire et Centre Val de Loire ou encore les 

départements du Maine-et-Loire et d’Indre-et-Loire. 

La programmation s’effectue en accord avec les capacités financières du SMBAA et des autres 

maîtres d’ouvrage. 

 

 Processus de suivi et d’évaluation 
Des indicateurs généraux et de réalisation seront mis dans place dans le cadre du CT Eau afin de 

suivre sa mise en œuvre. Ils seront présentés annuellement au comité de suivi du CT Eau et 

permettront d’ajuster si nécessaire la programmation. Ces données alimenteront également le 

tableau de bord du SAGE et les évaluations à mi-parcours et de fin du CT Eau. 

Le dispositif de suivi et d’évaluation du CT Eau prévoit notamment : 

• La mise en place d’une plateforme de partage et de bancarisation des données agricoles 

mutualisée avec le Syndicat Layon Aubance Louets permettant d’avoir un outil de saisie et 

de synthèse commun aux différentes commissions géographiques ; 

• La mise en place d’un outil de suivi des milieux aquatiques (SYSMA) ; 

• La mise en place d’un outil de gestion du programme d’actions du CT Eau ; 

• La mise en place de suivis biologiques avant et après travaux permettant de témoigner de 

la réussite des travaux de restauration ; 

• La réalisation et l’analyse des données qualité d’eau permettant de juger des améliorations 

et de revoir si besoin les stratégies d’actions sur les thématiques sources de pollution et 

réduction des transferts ; 

• La mise en place de piézomètres et de sondes piézométriques automatiques visant à 

améliorer le suivi des différentes nappes sur le bassin versant et témoignant de la réussite 

des actions de restauration et d’économies d’eau. 

Le bilan à 3 ans du CT Eau permettra de faire le point sur la réalisation des objectifs opérationnels. 

Le programme d’actions 2023-2025 sera ajusté en fonction de celui-ci, afin de proposer les actions 

les plus pertinentes et efficaces possibles tenant compte notamment du niveau d’engagement. 

Le SMBAA a établi un Bilan à 3 ans de ce premier CT Eau, pour la période 2020-2022. Le taux de 

réalisation globale des actions s’élève à environ 67%. Il fait état des réalisations techniques et 

financières, au regard de la feuille de route-stratégie territoriale validée et ouvre les perspectives 

de reconduction des actions d’ores et déjà menées pour la période 2023-2025. 

L’évaluation de fin de contrat visera à analyser les succès et échecs des actions menées. Cette 

capitalisation, qui pourra être confiée à un bureau d’études, permettra de mettre en perspective 

les actions réalisées.  

http://www.sage-authion.fr/
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 MODALITES D’ORGANISATION ET GOUVERNANCE 

 

 Missions d’animation, dimensionnement et objectifs associés 
L’animation est un des facteurs clés pour la réussite de la mise en œuvre du CT Eau du bassin 

de l’Authion. Elle sera assurée par le Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion et de ses Affluents 

(SMBAA) qui assurera également la coordination technique et financière du CT Eau. Le volet 

agricole sera coanimé par la Chambre Régionale d’Agriculture des Pays de la Loire dans le cadre 

d’une convention signé avec le SMBAA. Le tableau suivant synthétise les équivalents temps plein 

(ETP) prévus par la structure pour assurer cette animation. 

Synthèse des ETP prévus par le SMBAA pour assurer l’animation du CT Eau 

Thématiques du CT Eau ETP administratifs ETP techniques ETP totaux 

La restauration des milieux 

aquatiques 

1 

5 + 1 apprenti 6 

Les économies d’eau 
2 

(1 SMBAA + 1 CRA PdL) 
3 Les sources de pollutions 

La réduction des transferts 

TOTAL 1 8 9 

La coordination générale du CT Eau sera assurée par le directeur du SMBAA.  

L’animation du volet milieux aquatiques sera assurée par le coordinateur du pôle milieux 

aquatiques et biodiversité ainsi que les 4 techniciens de rivière actuels du SMBAA, un par 

commission géographique. L’équipe est également renforcée par un apprenti technicien de 

rivière qui assure le suivi quantitatif et participe à l’élaboration des projets. 

Les missions du coordinateur seront les suivantes : 

• Coordination du travail dans le service milieux aquatiques ; 

• Préparation et animation des réunions du COPIL CT Eau, du comité syndical et du bureau 

en lien avec les milieux aquatiques ; 

• Coordination des études générales en lien avec les milieux aquatiques ; 

• Appui technique et coordination auprès des autres structures ; 

• Participation à l’élaboration des budgets ; 

• Participation à l’élaboration du règlement d’intervention. 

 

L’animation du volet reconquête de la ressource en eau sera assurée par 2 animateurs, un au 

sein du SMBAA, et un animateur agricole au sein de la Chambre régionale d’agriculture des 

Pays de la Loire (CRA PdL). La coordination de l’ensemble de ce volet sera assurée par 

l’animateur SAGE du SMBAA. Ses missions de coordination seront les suivantes : 

• L’animation, le suivi et la mise en œuvre du volet agricole ; 

http://www.sage-authion.fr/
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• L’animation auprès des collectivités territoriales, des professionnels agricoles et des 

industriels du bassin-versant ; 

• La bancarisation des données de suivi de la quantité et de la qualité de l'eau (suivi des eaux 

superficielles et souterraines, suivi des assecs et des écoulements, réseau de données 

ADES...) ; 

• Le suivi des conventions de recherche et de développement avec le BRGM et le suivi des 

études. 

La cellule technique du SAGE Authion, composée actuellement de l’animatrice SAGE, d’une 

chargée de mission hydrologie/hydrogéologie et d’une chargée de mission SIG/Communication, 

assurera un appui mutualisé, notamment sur les aspects communication et suivi-évaluation, 

mais aussi pour l’ensemble du CT Eau pour en assurer une cohérence optimale. Elle veillera 

en particulier à la coordination entre les actions entreprises et les objectifs du SAGE Authion, pour 

assurer sa mise en œuvre. 

L’équipe du SMBAA a été renforcée tant du point de vue administratif pour la gestion des 

subventions, que du point de vue technique pour la mise en œuvre du programme d’actions et de 

travaux. Le nouvel organigramme de la structure chef de file du contrat est présenté à la fin de ce 

document. 

 

 Organisation de la gouvernance multithématique 

Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion et de ses Affluents (SMBAA), également structure 

porteuse du SAGE Authion depuis 2018, sera le maître d’ouvrage principal du CT Eau et en 

assurera la coordination technique et financière. 

Afin de mener à bien la mise en œuvre du CT Eau, le SMBAA a souhaité lier le fonctionnement 

de la commission locale de l’eau (CLE) du SAGE Authion et le comité de pilotage du CT Eau. 

Les réunions de CLE intègreront donc une session sur le suivi du CT Eau. Cela permettra un gain 

de temps pour les membres associés aux deux réunions, ainsi qu’une vision globale et une 

cohérence d’ensemble. 

Le schéma suivant illustre la gouvernance générale prévue pour le CT Eau du bassin de l’Authion. 

 
Organes de gouvernance du CT Eau du bassin de l’Authion (Source : SMBAA) 

http://www.sage-authion.fr/
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Le comité de pilotage du CT Eau sera l’instance de pilotage du contrat qui se réunira tous les ans 

pour valider le bilan technique et financier des actions réalisées et la programmation de l’année 

suivante. Il rassemblera les membres de la CLE, les membres du bureau du SMBAA ainsi que les 

partenaires techniques et financiers et signataires du contrat. 

Le comité de pilotage du CT Eau aura ainsi en charge de :  

• Approuver le CT Eau ; 

• Valider le bilan annuel des actions et programmer les actions de l’année à venir ; 

• Etablir le bilan à mi-parcours et le bilan de fin de contrat ; 

• Evaluer les résultats obtenus. 

Le comité technique de suivi constituera l’instance de suivi technique du contrat. Il aura 

notamment pour fonction de préparer le comité de pilotage du CT Eau sur le plan technique. Il se 

réunira plusieurs fois par an et rassemblera les services techniques des structures maîtres 

d’ouvrage d’actions et les partenaires techniques. 

Par ailleurs, 6 commissions sont établies afin de faciliter le suivi technique du CT Eau sur chacun 

de ses volets d’intervention : 

• 4 commissions géographiques, issues du précédent contrat milieux aquatiques, qui 

intègreront l’ensemble des thématiques de l’eau et qui viseront à maintenir un lien avec 

les riverains, les acteurs de chaque territoire et les élus locaux : 

o Commission Authion ; 

o Commission Lathan-Curée ; 

o Commission Couasnon-Aulnaies ; 

o Commission Touraine-Authion. 

Ces commissions, présidées par un vice-président, auront pour missions principales la 

gestion du réseau hydrographique et des équipements présents sur leur territoire, la 

définition et la mise en œuvre des programmes de travaux et la préparation des dossiers 

de financement. Avec la définition des objectifs multithématiques, elles auront un regard 

transversal en intégrant la gestion quantitative et qualitative de l’eau. 

http://www.sage-authion.fr/
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Commissions géographiques du CT Eau (Source : SMBAA) 

• 1 commission agricole, nouvellement créée pour mener à bien les actions en faveur 

de la reconquête de la ressource en eau (réduction des pollutions agricoles et transferts, 

économies d’eau pour l’irrigation…) qui comprendra des élus, les prescripteurs agricoles et 

des représentants d’agriculteurs. 

 

• 1 commission communication, déjà existante, qui aura un but de concertation, 

d’élaboration et de proposition de la stratégie et des outils de communication. Celle-ci est 

transversale et mutualisée entre le CT Eau et le SAGE. 

Cette nouvelle configuration ne sera nullement contradictoire avec le maintien du pouvoir 

de délibération individuelle de la CLE et des instances syndicales destinées à la prise des 

décisions du SMBAA en tant que maître d’ouvrage d’une partie des actions du CT Eau. Elle 

permettra d’élargir le cercle des acteurs informés de l’avancée du contrat et des travaux du SAGE, 

qu’ils soient plus ou moins proches du terrain. 

 

 Organisation de la maîtrise d’ouvrage 
Être maître d’ouvrage signifie porter une action et en assurer le financement. 

Les maîtres d’ouvrage identifiés pour la mise en œuvre du CT Eau sont présentés dans la Stratégie 

territoriale et sont rappelés ci-dessous : 

• le Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion et de ses Affluents (SMBAA) ; 

• l’Entente Interdépartementale pour l’aménagement de l’Authion ; 

• la Chambre Régionale d’Agriculture des Pays de la Loire ; 

• les EPCI-FP et les communes ; 

• les prescripteurs agricoles ; 

http://www.sage-authion.fr/
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• les acteurs publics et associatifs de l’eau du territoire ; 

• les industriels cibles. 

 

 Nouvelle organisation des services du SMBAA pour répondre à la stratégie 

territoriale 

Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion et de ses Affluents (SMBAA) sera le maître d’ouvrage 

principal et le coordinateur du CT Eau sur l’ensemble des thématiques. Il veillera à favoriser la 

cohérence des interventions, les interactions et les synergies entre les différents maîtres d’ouvrage 

du contrat. Le schéma page suivante illustre l’organisation générale des équipes techniques au 

sein du SMBAA. 

Chaque commission géographique du CT Eau sera animée par un binôme élu-technicien du SMBAA 

selon le schéma ci-dessous : 

 

Organisation des binômes élus-techniciens des commissions géographiques (Source : SMBAA) 

 

 

http://www.sage-authion.fr/
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Actualisation de l’organigramme de l’équipe technique du SMBAA (Source : SMBAA 2022)  

http://www.sage-authion.fr/
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Organes de gouvernance du CT Eau du bassin de l’Authion et organisation des binômes élus-techniciens des commissions géographiques (Source : SMBAA, 2022) 

  

http://www.sage-authion.fr/


 

Feuille de route | CT Eau 2020-2025 | SMBAA | 17/03/2023 |  www.sage-authion.fr  
17 

 
 

 ANNEXES : Tableaux détaillés de la programmation du SMBAA et des maîtres d’ouvrages 

extérieurs par thématique 
 

 Thématique : Actions Transversales du SMBAA 

 

Contrat AELB Thématique
Secteur/

MO
Compartiment Action CT

Maitre 

d'ouvrage 

pressenti

Co 

Maitrise 

d'ouvrage

Tiers Montant TTC 2023 Montant TTC 2024 Montant TTC 2025
Montant Total TTC 

2023-2025

CTU AT BV Animation Animation collective agricole 37 SMBAA Agri                     12 000,00 €                     12 000,00 €                     12 000,00 €                   36 000,00 € 

CTU AT BV Animation Animation collective agricole 49 SMBAA Agri                   108 000,00 €                   108 000,00 €                   108 000,00 €                 324 000,00 € 

CTU AT BV Communication Actions de communication SMBAA                     32 199,60 €                        5 199,60 €                     23 400,00 €                   60 799,20 € 

CTU AT AUT Communication
Bulletin technique irrigation (Grandes cultures, semences PC, 

maraichage) 49
SMBAA CAPDL                     12 600,00 €                     12 600,00 €                     12 600,00 €                   37 800,00 € 

CTU AT BV
Conseil 

individuel/collectif
Diagnostics changement de système 49 SMBAA Agri                                    -   €                     21 240,00 €                     21 240,00 €                   42 480,00 € 

CTU AT BV
Conseil 

individuel/collectif
Visites écoute-conseil (pré-diagnostic) 37 SMBAA                        3 960,00 €                        3 960,00 €                        3 960,00 €                   11 880,00 € 

CTU AT BV
Conseil 

individuel/collectif
Visites écoute-conseil (pré-diagnostic) 49 SMBAA                     25 740,00 €                     25 740,00 €                     25 740,00 €                   77 220,00 € 

SAGE AT BV Indicateur de suivi Acquisition du logiciel SYSMA SMBAA                        2 880,00 €                        2 880,00 €                                    -   €                      5 760,00 € 

SAGE AT BV Indicateur de suivi Création de piézomètres 37 SMBAA                     22 500,00 €                     22 500,00 €                                    -   €                   45 000,00 € 

SAGE AT BV Indicateur de suivi Création de piézomètres 49 SMBAA                     37 500,00 €                     37 500,00 €                                    -   €                   75 000,00 € 

CTU AT BV Indicateur de suivi Evaluation du Contrat SMBAA                                    -   €                                    -   €                   120 000,00 €                 120 000,00 € 

SAGE AT BV Indicateur de suivi
Fiabilisation du suivi des nappes à l'aide de sondes piézométriques 

automatiques 37
SMBAA                        5 040,00 €                                    -   €                                    -   €                      5 040,00 € 

SAGE AT BV Indicateur de suivi
Fiabilisation du suivi des nappes à l'aide de sondes piézométriques 

automatiques 49
SMBAA                     17 040,00 €                                    -   €                                    -   €                   17 040,00 € 

CTU AT BV Indicateur de suivi
Plateforme de partage et de bancarisation des données des 

diagnostics
SMBAA                        4 000,00 €                        2 500,00 €                        6 500,00 €                   13 000,00 € 

CTU AT BV
Pilotage (Animation 

générale)

Animation générale du Contrat Territorial - Volet Milieux 

Aquatiques
SMBAA                   284 087,10 €                   290 621,10 €                   297 305,39 €                 872 013,59 € 

CTU AT BV
Pilotage (Animation 

générale)
Animation générale du Contrat Territorial - Volet Quantité / Qualité SMBAA                     82 146,90 €                     84 036,29 €                     85 969,12 €                 252 152,30 € 

SAGE AT BV
Pilotage (Animation 

générale)
Animation générale du SAGE SMBAA                   242 041,80 €                   247 608,76 €                   253 303,76 €                 742 954,32 € 

Total                   891 735,40 €                   876 385,74 €                   970 018,27 €              2 738 139,41 € 

http://www.sage-authion.fr/
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 Thématique : Economies d’eau du SMBAA  

 

  

Contrat AELB Thématique
Secteur/

MO
Compartiment Action CT

Maitre 

d'ouvrage 

pressenti

Co 

Maitrise 

d'ouvrage

Tiers Montant TTC 2023 Montant TTC 2024 Montant TTC 2025
Montant Total TTC 

2023-2025

CTU ECO BV
Conseil 

individuel/collectif
Diagnostics-conseil Economies d'eau en irrigation 37 SMBAA Agri                     12 800,00 €                     12 800,00 €                     12 800,00 €                   38 400,00 € 

CTU ECO BV
Conseil 

individuel/collectif
Diagnostics-conseil Economies d'eau en irrigation 49 SMBAA Agri                     64 000,00 €                     64 000,00 €                     64 000,00 €                 192 000,00 € 

SAGE ECO BV Étude

Etude prospective de la gestion de l’eau du bassin de l’Authion face 

au changement climatique et la dépendance à la Loire avec la 

réalimentation

SMBAA SYDEVA                                    -   €                                    -   €                     72 000,00 €                   72 000,00 € 

CTU ECO BV Étude
Etudes diagnostiques de déconnexion des plans d'eau du réseau 

hydrographique sur le changeon, les loges et la riverolle (cours 
SMBAA                     12 000,00 €                                    -   €                                    -   €                   12 000,00 € 

SAGE ECO BV Étude Inventaire des plans d'eau du bassin versant SMBAA                                    -   €                     96 000,00 €                                    -   €                   96 000,00 € 

SAGE ECO BV Étude Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau du bassin de l’Authion SMBAA SYDEVA                                    -   €                                    -   €                     96 000,00 €                   96 000,00 € 

Total                     88 800,00 €                   172 800,00 €                   244 800,00 €                 506 400,00 € 

http://www.sage-authion.fr/
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 Thématique : Milieux aquatiques 

 

Contrat AELB Thématique
Secteur/

MO
Compartiment Action CT

Maitre 

d'ouvrage 

pressenti

Co 

Maitrise 

d'ouvrage

Tiers Montant TTC 2023 Montant TTC 2024 Montant TTC 2025
Montant Total TTC 

2023-2025

CTU MA LAT Action prioritaire Restauration du Lathan entre Chanteloup et Moulin Guet SMBAA                   792 000,00 €                   792 000,00 €                   792 000,00 €              2 376 000,00 € 

CTU MA BV Autres Acquisition foncière et frais de bornage SMBAA                     18 000,00 €                     18 000,00 €                     18 000,00 €                   54 000,00 € 

CTU MA RSTRI Berges
Restauration des berges dans le cadre du Plan de Gestion et 

d'Investissement (PGI) sur le RSTRI - 2025
SMBAA                     60 000,00 €                     60 000,00 €                     60 000,00 €                 180 000,00 € 

CTU MA AUT Berges
Restauration des berges de l'Authion/Lathan à Beaufort / 

Villebernier / Longué-Jumelles avec création de mares 
SMBAA                     36 000,00 €                                    -   €                                    -   €                   36 000,00 € 

CTU MA AUT Berges Restauration des berges sur l'Authion entre Mazé et Corné SMBAA                                    -   €                                    -   €                     36 000,00 €                   36 000,00 € 

CTU MA BV Communication Interventions pédagogiques SMBAA                        6 000,00 €                        6 000,00 €                        6 000,00 €                   18 000,00 € 

CTU MA COU Continuité écologique
Restauration de la continuité au droit du clapet du Coudray à 

Fontaine Guérin
SMBAA                                    -   €                     60 000,00 €                                    -   €                   60 000,00 € 

CTU MA LAT Continuité écologique
Restauration de la continuité écologique de la Riverolle - Moulin de 

Moque Serge
SMBAA                     60 000,00 €                                    -   €                                    -   €                   60 000,00 € 

CTU MA TOUR Continuité écologique Restauration de la continuité écologique du Moulin Bertrand SMBAA                                    -   €                   141 600,00 €                                    -   €                 141 600,00 € 

CTU MA TOUR Continuité écologique Restauration de la continuité écologique du Moulin Boutard SMBAA                                    -   €                                    -   €                     75 600,00 €                   75 600,00 € 

CTU MA BV Étude
Appui à la prise en compte des espèces protégées dans le cadre des 

projets de restauration
SMBAA                     14 400,00 €                     14 400,00 €                     14 400,00 €                   43 200,00 € 

CTU MA LAT Étude Dérivation du Lathan en amont d'Athée SMBAA                                    -   €                     12 000,00 €                                    -   €                   12 000,00 € 

CTU MA TOUR Étude Etude - Restauration de la continuité écologique du Grand moulin SMBAA                     30 000,00 €                                    -   €                                    -   €                   30 000,00 € 

CTU MA TOUR Étude
Etude pour favoriser le recharge des nappes et limiter leur drainage 

par le Changeon + ZEC
SMBAA                                    -   €                     90 000,00 €                                    -   €                   90 000,00 € 

CTU MA COU Étude
Etude pour la renaturation du Brocard entre l'étang de Cuon et 

Chartrené
SMBAA                     36 000,00 €                                    -   €                                    -   €                   36 000,00 € 

CTU MA COU Étude

Etude pour la renaturation du Rochette et amélioration de la 

continuité au Moulin Gadon et au seuil du pont de Gué joint - 

restauration d'une ZEC/ZH

SMBAA                                    -   €                     48 000,00 €                                    -   €                   48 000,00 € 

CTU MA AUT Étude
Etude pour la restauration / recréation de ZH sur Loire-Authion - CE 

530
SMBAA                                    -   €                                    -   €                     18 000,00 €                   18 000,00 € 

CTU MA LAT Étude
Etude pour la restauration du vieux Lathan dans le bourg de Longué 

Jumelles
SMBAA                                    -   €                                    -   €                     54 000,00 €                   54 000,00 € 

CTU MA COU Étude
Etude pour l'amélioration de la continuité au répartiteur de Baugé 

et restauration de la zone humide
SMBAA                     54 000,00 €                                    -   €                                    -   €                   54 000,00 € 

CTU MA BV Étude
Etude, élaboration d'un plan de gestion conservatoire et 

restauration des milieux tourbeux ou paratourbeux d'Indre-et-Loire
SMBAA                     19 680,00 €                                    -   €                     24 840,00 €                   44 520,00 € 

CTU MA BV Étude Inventaires faune flore 37 SMBAA                        4 800,00 €                                    -   €                                    -   €                      4 800,00 € 

CTU MA BV Étude
Levés topographiques pour la réalisation d'études de restauration 

écologique - Département 37
SMBAA                     18 000,00 €                        6 000,00 €                        6 000,00 €                   30 000,00 € 

CTU MA BV Étude
Levés topographiques pour la réalisation d'études de restauration 

écologique - Département 49
SMBAA                     18 000,00 €                     18 000,00 €                     18 000,00 €                   54 000,00 € 

CTU MA LAT Étude Remplacement des ouvrages par des seuils en pierres sur la Curée SMBAA                                    -   €                     12 000,00 €                                    -   €                   12 000,00 € 

CTU MA LAT Étude
Restauration de la continuité écologique de la Riverolle - Moulin de 

Moque Serge
SMBAA                     10 000,00 €                                    -   €                                    -   €                   10 000,00 € 

CTU MA LAT Étude Restauration du Lathan entre la Forterie et le Moulin Rabion SMBAA                                    -   €                     72 000,00 €                                    -   €                   72 000,00 € 

http://www.sage-authion.fr/


 

Feuille de route | CT Eau 2020-2025 | SMBAA | 17/03/2023 |  www.sage-authion.fr  
20 

 
 

 

 

 

CTU MA AUT Étude
Restauration et création de zones humides sur le val d'Authion - 

ruisseau Etang - Etude 
SMBAA                     20 400,00 €                                    -   €                                    -   €                   20 400,00 € 

CTU MA COU Étude
Restauration morphologique et écologique des Aulnaies - Partie 

aval
SMBAA                                    -   €                     60 000,00 €                                    -   €                   60 000,00 € 

CTU MA BV Étude Volet Faune Flore 49 SMBAA                     24 000,00 €                     33 000,00 €                                    -   €                   57 000,00 € 

CTU MA BV Indicateur de suivi Mise en place de suivis biologiques Avant/3 ans après travaux 37 SMBAA                     10 800,00 €                                    -   €                     13 200,00 €                   24 000,00 € 

CTU MA BV Indicateur de suivi Mise en place de suivis biologiques Avant/Après travaux 49 SMBAA                     15 000,00 €                     34 200,00 €                     32 400,00 €                   81 600,00 € 

CTU MA LAT Lit majeur Restauration des champs d'expansions de crues sur le Lathan aval SMBAA                     40 800,00 €                                    -   €                                    -   €                   40 800,00 € 

CTU MA COU Lit mineur
Aménagement du répartiteur de Baugé et restauration de la zone 

humide
SMBAA                                    -   €                                    -   €                   180 000,00 €                 180 000,00 € 

CTU MA LAT Lit mineur Remplacement des ouvrages par des seuils en pierres sur la Curée SMBAA                                    -   €                                    -   €                     72 000,00 €                   72 000,00 € 

CTU MA COU Lit mineur Renaturation des Aulnaies entre les ponts de la D116 et la D82 SMBAA                   144 000,00 €                                    -   €                                    -   €                 144 000,00 € 

CTU MA COU Lit mineur
Renaturation du bras de Mazé et aménagement du répartiteur de 

Gée
SMBAA                   216 000,00 €                                    -   €                                    -   €                 216 000,00 € 

CTU MA COU Lit mineur Renaturation du Brocard entre Cuon et Chartrené SMBAA                                    -   €                                    -   €                   144 000,00 €                 144 000,00 € 

CTU MA AUT Lit mineur Restauration de l'Automne SMBAA Allonnes                                    -   €                     30 000,00 €                                    -   €                   30 000,00 € 

CTU MA RSTRI Lit mineur
Restauration des berges dans le cadre du Plan de Gestion et 

d'Investissement (PGI) sur le RSTRI - 2023
SMBAA                                    -   €                   333 000,00 €                                    -   €                 333 000,00 € 

CTU MA TOUR Lit mineur

Restauration du lit du Changeon entre le moulin Foulon et le moulin 

Boutard (5,8 à 7,9km) et retablissement de la continuité écologique 

à la diffluence avec la boire de l'enfer à la Brosse et à Touvois 

SMBAA                                    -   €                   110 400,00 €                   110 400,00 €                 220 800,00 € 

CTU MA TOUR Lit mineur
Restauration du lit mineur du Lathan de Gourmois à Gué du Gré - 

2km
SMBAA                   129 000,00 €                                    -   €                                    -   €                 129 000,00 € 

CTU MA AUT Lit mineur Travaux - Restauration Ruiseau de l'Etang - Création de ZH SMBAA                                    -   €                     60 000,00 €                                    -   €                   60 000,00 € 

CTU MA LAT Lit mineur Travaux de reconnexion du bras d'Athée SMBAA                                    -   €                                    -   €                     96 000,00 €                   96 000,00 € 

CTU MA BV Lit mineur
Travaux de restauration des cours d'eau et canaux du réseau 

hydrographique de Meigné le vicomte pour la prise en compte de la 
SMBAA                                    -   €                                    -   €                     30 000,00 €                   30 000,00 € 

CTU MA BV Ripisylve Restauration de la ripisylve 37 SMBAA                     12 000,00 €                                    -   €                                    -   €                   12 000,00 € 

CTU MA BV Ripisylve Restauration de la ripisylve 49 SMBAA                                    -   €                     36 000,00 €                                    -   €                   36 000,00 € 

Total                1 788 880,00 €                2 046 600,00 €                1 800 840,00 €              5 636 320,00 € 

http://www.sage-authion.fr/
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 Thématique : sources de pollutions du SMBAA 

 

 

 Thématique : Trame Verte et Bleue du SMBAA 

 

Contrat AELB Thématique
Secteur/

MO
Compartiment Action CT

Maitre 

d'ouvrage 

pressenti

Co 

Maitrise 

d'ouvrage

Tiers Montant TTC 2023 Montant TTC 2024 Montant TTC 2025
Montant Total TTC 

2023-2025

CTU POL BV
Conseil 

individuel/collectif
Diagnostics Conversion AB 37 SMBAA Agri                        8 100,00 €                        8 100,00 €                        8 100,00 €                   24 300,00 € 

CTU POL BV
Conseil 

individuel/collectif
Diagnostics-conseil d'exploitation 49 SMBAA Agri                                    -   €                                    -   €                     75 480,00 €                   75 480,00 € 

CTU POL BV
Conseil 

individuel/collectif

Entretien individuel sensibilisation/opportunité (pré-diagnostic) 

conversion AB
SMBAA                        5 940,00 €                        5 940,00 €                        5 940,00 €                   17 820,00 € 

CTU POL BV
Conseil 

individuel/collectif
Suivis agronomiques individuels (+ OAD) SMBAA Agri                                    -   €                                    -   €                     32 400,00 €                   32 400,00 € 

Total                     14 040,00 €                     14 040,00 €                   121 920,00 €                 150 000,00 € 

Contrat AELB Thématique
Secteur/

MO
Compartiment Action CT

Maitre 

d'ouvrage 

pressenti

Co 

Maitrise 

d'ouvrage

Tiers Montant TTC 2023 Montant TTC 2024 Montant TTC 2025
Montant Total TTC 

2023-2025

CTU TVB BV Animation
Animation collective/sensibilisation à l’aménagement du territoire 

(haies, mares) 49
SMBAA                        7 560,00 €                        7 560,00 €                        7 560,00 €                   22 680,00 € 

CTU TVB BV Zones humides Création et restauration de zones humides 37 SMBAA                        5 000,00 €                        5 000,00 €                        5 000,00 €                   15 000,01 € 

CTU TVB BV Zones humides Création et restauration de zones humides 49 SMBAA                     15 000,00 €                     15 000,00 €                     15 000,00 €                   45 000,00 € 

CTU TVB BV Étude
Étude stratégique de hiérarchisation des ouvrages hors têtes de 

bassin versant - Partie 37
SMBAA SYDEVA                     34 740,00 €                                    -   €                                    -   €                   34 740,00 € 

CTU TVB BV Étude
Étude stratégique de hiérarchisation des ouvrages hors têtes de 

bassin versant - Partie 49
SMBAA SYDEVA                     85 260,00 €                                    -   €                                    -   €                   85 260,00 € 

CTU TVB BV Ripisylve Opérations collectives de plantation de haies 49 SMBAA Agri                   150 000,00 €                   150 000,00 €                   150 000,00 €                 450 000,00 € 

CTU TVB BV Étude Plan de gestion d'un réseau de tourbières 49 SMBAA                     25 200,00 €                                    -   €                                    -   €                   25 200,00 € 

CTU TVB BV Zones humides Programme de création/restauration de mares - 49 SMBAA Agri                     36 000,00 €                     36 000,00 €                     36 000,00 €                 108 000,00 € 

SAGE TVB TOUR Étude Relevé Lidar sur le Changeon SMBAA                   144 000,00 €                                    -   €                                    -   €                 144 000,00 € 

CTU TVB BV Zones humides Travaux de restauration des tourbières du bassin de l'Authion SMBAA                     60 000,00 €                     18 000,00 €                     24 000,00 €                 102 000,00 € 

Total                   562 760,00 €                   231 560,00 €                   237 560,00 €              1 031 880,01 € 

http://www.sage-authion.fr/
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 Les actions des maîtres d’ouvrages extérieurs 

 

Contrat AELB Thématique
Secteur/

MO
Compartiment Action CT

Maitre 

d'ouvrage 

pressenti

Co 

Maitrise 

d'ouvrage

Tiers
Montant TTC 

2023

Montant TTC 

2024

Montant TTC 

2025

Montant Total 

TTC 2023-2025

CTU AT FNAMS
Recherche et 

développement

Essai structurant sur la gestion raisonnée de l'azote et de l'irrigation 

en production de betterave potagères
FNAMS                     30 000,00 €                     30 000,00 €                     30 000,00 €                   90 000,00 € 

CTU AT CRDA
Recherche et 

développement
OPILAUT 2 - optimisation des pratiques d'irrigation en Légumes CRDA BV                     30 000,00 €                     30 000,00 €                     30 000,00 €                   90 000,00 € 

CTU AT CA49 Animation Animation Agricole du CT 49 CAPDL                     13 860,00 €                     13 860,00 €                     13 860,00 €                   41 580,00 € 

CTU AT SVL Animation
Sensibilisation des scolaires aux enjeux Eau du territoire de la 

CASVL
CASVL                        2 808,00 €                     18 000,00 €                     18 000,00 €                   38 808,00 € 

CTU AT CA49 Animation Coordination, suivi et synthèse des actions agricoles 49 CAPDL                     22 680,00 €                     20 160,00 €                     22 680,00 €                   65 520,00 € 

HCTU ECO CRDA Indicateur de suivi
Réseau de suivi de l'état hydrique des sols par sondes capacitives - 

Paramétrage, mise en place, suivi
CRDA BV                     16 800,00 €                     16 800,00 €                     16 800,00 €                   50 400,00 € 

CTU ECO SYD Indicateur de suivi
Renforcement du suivi quantitatif des eaux du bassin de l’Authion : 

installation de stations hydrométriques complémentaires
SYDEVA SMBAA                     96 000,00 €                     84 000,00 €                     48 000,00 €                 228 000,00 € 

CTU ECO LBA Matériel Gestion des eaux pluviales et adaptation au changement climatique Bois d'anjou                        1 560,00 €                     15 000,00 €                        1 200,00 €                   17 760,00 € 

CTU MA SYD Continuité écologique
Etudes et travaux conduisant au rétablissement de la continuité 

écologique sur l’Authion Aval
SYDEVA                     72 000,00 €                     72 000,00 €                   630 000,00 €                 774 000,00 € 

CTU MA CVL Ouvrages Renaturation des cours d'eau de Chouzé sur Loire (hors Lane) CCCVL                     60 000,00 €                     60 000,00 €                     60 000,00 €                 180 000,00 € 

CTU POL SVL Étude

Stratégie captages prioritaires : rédaction et dépôt PAEC, Diagnostic 

de territoire, Bilan et dépôt annuel, Temps collectifs, Animation 

stratégie captage prioritaire (externalisé)

CASVL                     10 464,00 €                        5 697,60 €                        5 697,60 €                   21 859,20 € 

CTU POL SVL
Conseil 

individuel/collectif

Stratégie captages prioritaires : Diagnostics-conseil d'exploitation 

MAEC
CASVL Agri                                    -   €                     29 472,00 €                     29 472,00 €                   58 944,00 € 

CTU POL SVL Autres Stratégie captages prioritaires : Acquisition foncière CASVL                        6 000,00 €                        6 000,00 €                        6 000,00 €                   18 000,00 € 

CTU POL SVL Indicateur de suivi
Stratégie captages prioritaires : Réalisation d'analyses de suivi de la 

qualité des eaux
CASVL                           600,00 €                           600,00 €                           600,00 €                      1 800,00 € 

CTU POL SVL
Conseil 

individuel/collectif

Stratégie captages prioritaires : Suivis agronomiques individuels 

MAEC
CASVL Agri                                    -   €                                    -   €                     10 800,00 €                   10 800,00 € 

CTU POL CCBV Étude
Stratégie captages prioritaires : Etude de délimitation de l'AAC de 

Pontigné
CCBV                     48 000,00 €                                    -   €                                    -   €                   48 000,00 € 

CTU POL CCBV Animation
Stratégie captages prioritaires : Animation stratégie captage 

prioritaire, Diagnostic de territoire, Bilan et dépôt annuel, Temps 
CCBV                     14 436,00 €                        6 492,00 €                        6 492,00 €                   27 420,00 € 

CTU POL CCBV
Conseil 

individuel/collectif

Stratégie captages prioritaires : Diagnostics-conseil d'exploitation 

MAEC
CCBV Agri                                    -   €                     70 512,00 €                     70 512,00 €                 141 024,00 € 

http://www.sage-authion.fr/
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CTU POL CCBV
Conseil 

individuel/collectif

Stratégie captages prioritaires : Suivis agronomiques individuels 

MAEC
CCBV Agri                                    -   €                                    -   €                     27 000,00 €                   27 000,00 € 

CTU POL CA49 Animation Animation du dispositif MAEC forfaitaire, réduction des IFT CAPDL                     22 800,00 €                     33 600,00 €                     21 600,00 €                   78 000,00 € 

CTU POL SYD Indicateur de suivi Suivi Qualité de l'Eau SYDEVA                     48 000,00 €                     43 200,00 €                     43 200,00 €                 134 400,00 € 

HCTU TVB TOVAL Étude
Inventaire des zones humides du périmètre de la CCTOVAL sur le 

bassin de l'Authion
CCTOVAL                     11 291,00 €                     36 500,00 €                                    -   €                   47 791,00 € 

CTU TVB SYD Indicateur de suivi
Suivi de l’évolution de la sédimentation de la retenue des 

Mousseaux par bathymétrie
SYDEVA                                    -   €                   120 000,00 €                                    -   €                 120 000,00 € 

CTU TVB SYD
Espèces exotiques 

envahissantes

Expérimentation de gestion des plantes aquatiques invasives 

(jussie, lentilles)
SYDEVA                     19 800,00 €                     19 800,00 €                     19 800,00 €                   59 400,00 € 

CTU TVB LBA Animation
Entretien et gestion des haies : formation et démonstration 

technique
Bois d'anjou                        3 696,00 €                        9 564,00 €                        4 272,00 €                   17 532,00 € 

CTU TVB TOVAL Zones humides
Etude, plan de gestion et restauration des ZH de l'Etang du Mur à la 

Besselière
CCTOVAL                                    -   €                     43 650,00 €                                    -   €                   43 650,00 € 

CTU TVB CVL Zones humides Inventaire zones humides de la commune de Chouzé-sur-Loire CCCVL                     12 000,00 €                                    -   €                                    -   €                   12 000,00 € 

CTU TVB ALL Zones humides
Création d'une zone humide (plutôt gestion intégré des eaux 

pluviales)
Allonnes                                    -   €                     48 000,00 €                     48 000,00 €                   96 000,00 € 

Total         542 795,00 €         832 907,60 €     1 163 985,60 €    2 539 688,20 € 

http://www.sage-authion.fr/

